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Mgateinnkallinger med referat

Innkalling til mgte: Bacheloroppgave 107

Tidspunkt/sted: Tirsdag 14.01.20 kI 13:30 — 14.00, 1T-bygget, sydflay, 021, Glgshaugen, Sem
Seelandsvei 7

Foelgende personer innkalles:
Tobias
Eivind
Torstein (veileder)
Agenda:
Sak nr 01/2020  Gjennomgang av oppgaven
Sak nr 02/2020  Kontaktpersoner for nyttig kunnskap angaende oppgaven
Sak nr 03/2020  Rutiner rundt mgteinnkallelser og timerapporter
Sak nr 04/2020 Intervjuer og hvorfor vi vil gjennomfare de
Sak nr 05/2020  Eventuelt

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 14.00
Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til 8 komme

Mvh
Eivind Trondheim 10.01.20


https://use.mazemap.com/?campuses=ntnu&referenceprovider=ntnulydia&campusid=1&sharepoitype=bld&sharepoi=15
https://use.mazemap.com/?campuses=ntnu&referenceprovider=ntnulydia&campusid=1&sharepoitype=bld&sharepoi=15

Referat fra prosjektmgte bacheloroppgave 107
Dato og tid:14.01.20 kl 13:30-13:50

Sted: IT-bygget, sydflay, 021, Glgshaugen, Sem Salandsvei 7
Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Eivind

Sak nr 1/2020.

Kommentarer angaende oppgaven var at den virker god og som et godt utgangspunk.
Burde presisere formuleringen mer og tenke fremover, blir det mulig a finne teori og stoff
til gjennom intervjuene.

Sak nr 2/2020.

Fikk informasjon om flere kontakter vi kan prgve a ta tak i:
- TorAtle

- Knut Arne

- Jostein

- Torstein

Sak nr 3/2020.

Vi ma starte med mgteinnkallelser, fremdriftsplan og mgtereferat sa fort som mulig.
Timelister var ikke ngdvendigvis viktig a fa sendt inn hver eneste uke, mest for var egen
del.

Sak nr 4/2020.

Angaende intervjuene ma vi holde det til 1 time, ta stemmeopptak, finne flere
intervjuobjekter gjennom de vi intervjuer, lage en intervjuguide og forholde oss til 6
intervjuobjekter. Vi ma ogsa veere i stand til & begrunne hvorfor vi bruker intervjuer i
oppgaven.

Sak nr 5/2020.
Ingen punkter under eventuelt

15.01.2020, Eivind


https://use.mazemap.com/?campuses=ntnu&referenceprovider=ntnulydia&campusid=1&sharepoitype=bld&sharepoi=15




Innkalling til mgte: Bacheloroppgave 107

Tidspunkt/sted: Tirsdag 04.02.20 kl 13:30 — 14.00, 1T-bygget, sydflay, 021, Glgshaugen, Sem
Selandsvei 7

Falgende personer innkalles:
Tobias
Eivind
Torstein (veileder)
Agenda:
Sak nr 06/2020  Forskningsspgrsmal
Sak nr 07/2020  Problemstilling
Sak nr 08/2020  Oppdatering pa kontaktpersoner
Sak nr 09/2020  Hvordan na intervjuobjekter
Sak nr10/2020  Gjennomfgring og resultater av intervjuer
Sak nr11/2020  Eventuelt

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 14.00
Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til 8 komme

Mvh
Tobias Trondheim 28.01.20


https://use.mazemap.com/?campuses=ntnu&referenceprovider=ntnulydia&campusid=1&sharepoitype=bld&sharepoi=15
https://use.mazemap.com/?campuses=ntnu&referenceprovider=ntnulydia&campusid=1&sharepoitype=bld&sharepoi=15




Referat fra prosjektmgte bacheloroppgave 107
Dato og tid: 04.02.20 kl 13:30-13:50

Sted: IT-bygget, sydflay, 021, Glgshaugen, Sem Salandsvei 7
Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Tobias

Sak nr 6/2020.
Forskningssparsmalene ma vaere en del av problemstillingen. Ser igjen ngkkelord fra
problemstillingen i 2-3 forskningsspgrsmal.

Sak nr 7/2020.
Problemstillingen kan formes gjennom intervjuene. Ma spisse inn problemstillingen far
paske.

Sak nr 8/2020.
Torstein har en kontakt i Siemens han skal kontakte. Kan kontakte andre studenter som
har skrevet bacheloroppgaver med intervjuer.

Sak nr 9/2020.
Ma skrive en liten tekst som forklarer CCD i forespgrselen om intervju. Ma kunne fange
interessen til intervjuobjektene.

Sak nr 10/2020.

Intervjuene kan utvikle seg gjennom prosessen. Vil vare naturlig a fa bedre svar fra de
som kjenner til CCD. Vi ma lage en intervjuguide for det optimale objektet. Vil se under
intervjuene hvilke spgrsmal som er relevante. Se om vi skal ha to ulike kandidater, de som
kjenner til CCD og de som ikke gjar det.

Sak nr 11/2020.
Ingen punkter under eventuelt.

05.02.2020, Tobias


https://use.mazemap.com/?campuses=ntnu&referenceprovider=ntnulydia&campusid=1&sharepoitype=bld&sharepoi=15

Innkalling til mgte: Bacheloroppgave 107

Tidspunkt/sted: Onsdag 12.02.20 kl 12:45 — 13.15, I1T-bygget, sydflay, 021, Glgshaugen, Sem
Selandsvei 7

Falgende personer innkalles:
Tobias
Eivind
Torstein (veileder)
Agenda:
Sak nr 12/2020  Problemstilling
Sak nr 13/2020  Kilder til teori

Sak nr 14/2020  Intervjuer
Sak nr 15/2020  Eventuelt

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 13.15
Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Mvh
Eivind Trondheim 12.02.20


https://use.mazemap.com/?campuses=ntnu&referenceprovider=ntnulydia&campusid=1&sharepoitype=bld&sharepoi=15
https://use.mazemap.com/?campuses=ntnu&referenceprovider=ntnulydia&campusid=1&sharepoitype=bld&sharepoi=15

Referat fra prosjektmgte bacheloroppgave 107
Dato og tid: 12.02.20 kI 12:45-13:15

Sted: IT-bygget, sydflgy, 021, Glgshaugen, Sem Salandsvei 7
Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Eivind

Sak nr 12/2020.

Problemstillingen er god nok forelgpig. Kan forandres etter hvert. Sette
forskningsspgrsmal knyttet til dette. Kan bruke de vi utformet som "hypoteser" bare
omformulere. Kan spisses etterhvert.

Sak nr 13/2020.
Kan finne kildene brukt av Tor Atle og Knut Arne, ikke sekundaerkilder men
primarkilder.

Sak nr 14/2020.
Prgve & danne en spredning av intervjuobjekter.

Sak nr 15/2020.
Ingen punkter under eventuelt.

13.02.2020, Eivind

10


https://use.mazemap.com/?campuses=ntnu&referenceprovider=ntnulydia&campusid=1&sharepoitype=bld&sharepoi=15

Innkalling til mgte: Bacheloroppgave 107
Tidspunkt/sted: Torsdag 19.03.20 kI 13:00 — 13.30, Videokonferanse
Foelgende personer innkalles:
Tobias
Eivind
Torstein (veileder)
Agenda:
Sak nr 16/2020  Gjennomfart intervju
Sak nr 17/2020  Fokus i intervjuene fremover
Sak nr 18/2020  Teori innsamling
Sak nr 19/2020  Eventuelt

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 13.30
Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til 8 komme

Mvh
Tobias Trondheim 18.03.20



Referat fra prosjektmgte bacheloroppgave 107
Dato og tid: 19.03.20 kI 13:00-13:15

Sted: Videokonferanse

Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Tobias

Sak nr 16/2020.
Har na gjennomfart et intervju og skrevet ned noen punkter til hva vi burde tenke pa i de
neste. Fikk nyttig informasjon men ikke ngdvendigvis rettet mot CCD.

Sak nr 17/2020.
Endre pa intervjuguiden.

Sak nr 18/2020.
Orias og Google Scholar som gode innsamlingsverktay. Skape et historisk bilde av teorien
frem til dagens situasjon.

Sak nr 19/2020.
Ingen punkter under eventuelt.

20.03.2020, Tobias

12



Innkalling til mgte: Bacheloroppgave 107
Tidspunkt/sted: Torsdag 02.04.20 kI 13:00 — 13.30, Videokonferanse
Falgende personer innkalles:
Tobias
Eivind
Torstein (veileder)
Agenda:
Sak nr 20/2020  Gjennomfarte intervjuer
Sak nr 21/2020  Fokus i intervjuene fremover
Sak nr 22/2020  Sgknad om utsettelse
Sak nr 23/2020  Fremfgring av oppgaven
Sak nr 24/2020  Eventuelt

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 13.30
Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til 8 komme

Mvh
Eivind Trondheim 02.04.20



Referat fra prosjektmgte bacheloroppgave 107
Dato og tid: 02.04.20 kI 13:00-13:15

Sted: Videokonferanse

Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Eivind

Sak nr 20/2020.
Har holdt ulike intervjuer og fatt ulike innsyn i bedriftene. Ser ut til at vi ma endre pa
problemstilling. Har funnet et transkriberingsverktgy som vi bruker

Sak nr 21/2020.
Endre pa intervjuguiden og preve a na personer fra ulike bedrifter og
kompetansebakgrunner.

Sak nr 22/2020.
Vi sgker om utsettelse pa oppgaven med bakgrunn i forsinkelser pa grunn av
koronasituasjonen.

Sak nr 23/2020.
Litt informasjon om fremfgringen med tanke pa at den ma skje digitalt.

Sak nr 24/2020.
Ingenting under individuelt

03.03.2020, Eivind

14
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Innkalling til mgte: Bacheloroppgave 107
Tidspunkt/sted: Torsdag 23.04.20 kI 13:00 — 13.30, Videokonferanse
Foelgende personer innkalles:
Tobias
Eivind
Torstein (veileder)
Agenda:
Sak nr 25/2020  Gjennomfarte intervjuer
Sak nr 26/2020  Fokus i intervjuene fremover
Sak nr 27/2020  Teori og metodedel
Sak nr 28/2020  Eventuelt

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 13.30
Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Mvh
Tobias Trondheim 16.04.20



Referat fra prosjektmgte bacheloroppgave 107
Dato og tid: 23.04.20 kI 13:00-13:15

Sted: Videokonferanse

Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Tobias

Sak nr 25/2020.

Har utfgrt nesten alle intervjuer na og sitter pa en god mengde data som kan analyseres.
Dette blir mye av arbeidet videre. Transkriberingen trenger ngdvendigvis ikke a vaere sa
grundig som vi trodde.

Sak nr 26/2020.
Sparre spgrsmal rundt trendene vi har sett i tidligere intervjuer. Kan styrke oppgaven hvis
vi finner den rgde traden.

Sak nr 27/2020.
Generelle tips pa teori og metodedelen. Spraket er godt men strukturen ma endres.

Sak nr 28/2020.
Ingenting under eventuelt.

24.03.2020, Tobias
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Innkalling til mgte: Bacheloroppgave 107
Tidspunkt/sted: Tirsdag 05.05.20 kI 13:00 — 13.30, Videokonferanse
Foelgende personer innkalles:
Tobias
Eivind
Torstein (veileder)
Agenda:
Sak nr 29/2020  Gjennomfarte intervjuer
Sak nr 30/2020  Fokus pa arbeid av utforming av oppgaven
Sak nr 31/2020  Analyse og drgfting
Sak nr 32/2020  Eventuelt

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 13.30
Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til 8 komme

Mvh
Eivind Trondheim 29.04.20

18



Referat fra prosjektmgte bacheloroppgave 107
Dato og tid: 05.05.20 kI 13:50-14:15

Sted: Videokonferanse

Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Eivind

Sak nr 29/2020.
Intervjuene er i stor grad gjennomfarte og transkriberte. Far litt tips om hvordan vi burde
ga frem for a analyser blant annet med markering og fargekoding av tekst.

Sak nr 30/2020.
Fikse sprak og uttrykk som “smidig” istedenfor “agil”, komme til enighet i hvilke uttrykk
vi skal bruke.

Sak nr 31/2020.

Analysedelen er var oppfatning av intervjuobjektenes uttalelser, skal ikke veere en
gjenfortelling og vi skal vise at vi har trukket ut relevante detaljer. Drgftingen skal ta med
seg teorien sa det er viktig at denne er pa plass.

Sak nr 32/2020.
Ingenting under eventuelt.

06.05.2020, Eivind
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Innkalling til mgte: Bacheloroppgave 107
Tidspunkt/sted: Tirsdag 12.05.20 kil 13:00 — 13.30, Videokonferanse
Falgende personer innkalles:
Tobias
Eivind
Torstein (veileder)
Agenda:
Sak nr 33/2020  Analysedelen
Sak nr 34/2020  Spraket i oppgaven
Sak nr 35/2020  Utforming av oppgaven
Sak nr 36/2020  Eventuelt

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 13.30
Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til 8 komme

Mvh
Tobias Trondheim 11.05.20



Referat fra prosjektmgte bacheloroppgave 107
Dato og tid: 12.05.20 kI 13:00-13:15

Sted: Videokonferanse

Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Tobias

Sak nr 33/2020.

Fokus pa den objektive presentasjonen i analysedelen, men fortsatt ikke en gjengivelse
bare. Vi ma finne den rgde traden og se fellesnevnerne. Draftingen skal ta det vi har
funnet og sette det opp mot teorien. Analysen er hva og dregftingen er hvorfor.

Sak nr 34/2020.
Fortsette a fikse pa spraket og passe pa at det falger samme uttrykk gjennom hele
oppgaven.

Sak nr 35/2020.
Ble ikke tatt opp.

Sak nr 36/2020.
Ingenting under eventuelt.

13.05.2020, Tobias
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Innkalling til mgte: Bacheloroppgave 107
Tidspunkt/sted: Mandag 25.05.20 kI 13:00 — 13.30, Videokonferanse
Foelgende personer innkalles:

Tobias

Eivind

Torstein (veileder)

Agenda:
Sak nr 37/2020  Analysedelen
Sak nr 38/2020  Drgftingsdelen
Sak nr 39/2020  Utforming av oppgaven
Sak nr 40/2020  Eventuelt

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 13.30
Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til 8 komme

Mvh
Eivind Trondheim 20.05.20
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Referat fra prosjektmgte bacheloroppgave 107
Dato og tid: 25.05.20 kI 13:00-13:20

Sted: Videokonferanse

Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Eivind

Sak nr 37/2020.
Skiller for mye mellom ulike personer og bedrifter i analysen. Skal ikke si vi er sikre pa
noe men at det tyder pa noe. Inkludere et “videre arbeid” kapittel.

Sak nr 38/2020.
Fokus pa hva de sier i felleskap i analysen og se pa teorien rundt det.

Sak nr 3395/2020.
Skrive litt om verktgy som er ukjente men ikke et stort fokus pa det. Gjgre mindre skille
mellom “metode” avsnittene og gjore det til e sammenhengende tekst.

Sak nr 40/2020.
Ingenting under eventuelt.

25.05.2020, Eivind
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Innkalling til mgte: Bacheloroppgave 107
Tidspunkt/sted: Onsdag 27.05.20 kl 13:00 — 13.30, Videokonferanse
Falgende personer innkalles:
Tobias
Eivind
Torstein (veileder)
Agenda:
Sak nr41/2020  Drgftingsdelen
Sak nr 42/2020  Forskningsspgrsmal
Sak nr 43/2020  Utforming av oppgaven
Sak nr 44/2020  Eventuelt

Magtet planlegges avsluttet ca kl. 13.30
Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til 8 komme

Mvh
Tobias Trondheim 25.05.20
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Referat fra prosjektmgte bacheloroppgave 107
Dato og tid: 27.05.20 kl 13:00-13:20

Sted: Videokonferanse

Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Tobias

Sak nr 41/2020.
| draftingen er det viktig a referere tilbake til forskningssparsmalene og det er viktig at vi
falger den rgde traden hvor CCD er hovedpoenget.

Sak nr 42/2020.
Forskningssparsmalene ma kunne besvares gjennom draftingen.

Sak nr 43/2020.

Lage en konkret avslutning med tydelige funn og som sier hva vi faktisk har undersgkt.
Revidere litt med overskrifter. Kritisering av oppgaven, hva kunne vi gjort annerledes?
Det er en oppgave som har dannet seg litt underveis.

Sak nr 44/2020.
Ingenting under eventuelt.

27.05.2020, Tobias
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Timelister m/statusrapporter

Timeliste med statusrapport Prosjekt: 107
Uke nr.: 1
Timeliste
Aktivitet Tobias Eivind Ukesum aktivitet Total akk. SUM
(fra Gannt-diagrammet)
Intervjuer

Utforme intervjuguide

Revidering av intervjuguide

Kontakt med intervjuobjekter 4 4 8 8

Holde intervjuer

Arbeid med oppgaven

Innledning

Teori 10 10 20 20

Metode

Analyse

Drgfting

Avslutning

Utforming og revidering

Arbeid med prosjekthandbok

Gantt-diagram

Matereferat 2 2 4 4

Presentasjon

Mgtinnkallelser 2 2 4 4

Timelister 1 1 2

Ukesum 36

Akkumulert hittil i &r 36
Ukerapport

Eivind - Har deltatt i CCD timer og nadd ut til potensielle intervjuobjekter. Har arbeidet med
dokumentasjon knyttet til veiledningsmgter og gruppemgter.

Tobias - Deltatt i CCD timer og sett etter mulige intervjuobjekter. Har arbeidet med
dokumentasjon knyttet til veiledningsmater og gruppemgater.

Timeliste med statusrapport Prosjekt: 107
Uke nr.: 2
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Timeliste

Aktivitet Tobias Eivind Ukesum aktivitet Total akk. SUM
(fra Gannt-diagrammet)

Intervjuer

Utforme intervjuguide

Revidering av intervjuguide

Kontakt med intervjuobjekter 4 4 8 16

Holde intervjuer

Arbeid med oppgaven

Innledning

Teori 10 10 20 40

Metode

Analyse

Drgfting

Avslutning

Utforming og revidering

Arbeid med prosjekthandbok

Gantt-diagram

Mgtereferat 2 2 4 8

Presentasjon

Mgtinnkallelser 2 2 4 8

Timelister 1 1 2 4

Ukesum 40

Akkumulert hittil i ar 76
Ukerapport

Eivind - Har deltatt i CCD timer og nadd ut til potensielle intervjuobjekter. Har arbeidet med
dokumentasjon knyttet til veiledningsmater og gruppemgater.

Tobias - Deltatt i CCD timer og sett etter mulige intervjuobjekter. Har arbeidet med
dokumentasjon knyttet til veiledningsmgter og gruppemgater.

Timeliste med statusrapport Prosjekt: 107
Uke nr.: 3

Timeliste
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Aktivitet Tobias Eivind Ukesum aktivitet Total akk. SUM
(fra Gannt-diagrammet)

Intervjuer

Utforme intervjuguide

Revidering av intervjuguide

Kontakt med intervjuobjekter 4 4 8 24

Holde intervjuer

Arbeid med oppgaven

Innledning

Teori 10 10 20 60

Metode

Analyse

Drafting

Avslutning

Utforming og revidering

Arbeid med prosjekthandbok

Gantt-diagram 3 3 6 6
Mgtereferat 2 2 4 12
Presentasjon
Mgatinnkallelser 1 1 2 10
Timelister 1 1 2 6
Ukesum 42
Akkumulert hittil i &r 118
Ukerapport

Eivind - Har deltatt i CCD timer og nadd ut til potensielle intervjuobjekter. Har arbeidet med
dokumentasjon knyttet til veiledningsmgater og gruppemgter. Vi har satt opp et Gantt-diagram
for prosessene videre i oppgaven.

Tobias - Deltatt i CCD timer og sett etter mulige intervjuobjekter. Har arbeidet med
dokumentasjon knyttet til veiledningsmgater og gruppemgter. Vi har satt opp et Gantt-diagram
for prosessene videre i oppgaven.

Timeliste med statusrapport Prosjekt: 107
Uke nr.: 4
Timeliste
Aktivitet Tobias Eivind Ukesum aktivitet Total akk. SUM
(fra Gannt-diagrammet)
Intervjuer
Utforme intervjuguide

29



Revidering av intervjuguide

Kontakt med intervjuobjekter

32

Holde intervjuer

Arbeid med oppgaven

Innledning

Teori

10

10

20

80

Metode

Analyse

Drgfting

Avslutning

Utforming og revidering

Arbeid med prosjekthandbok

Gantt-diagram

S

10

Magatereferat

SN

16

Presentasjon

Mgtinnkallelser

12

Timelister

Ukesum

40

Akkumulert hittil i ar

158

Ukerapport

Eivind - Har deltatt i CCD timer og nadd ut til potensielle intervjuobjekter. Har arbeidet med
dokumentasjon knyttet til veiledningsmater og gruppemater. Vi har sett mer pa Gantt-
diagramet for prosessene videre i oppgaven.

Tobias - Deltatt i CCD timer og sett etter mulige intervjuobjekter. Har arbeidet med
dokumentasjon knyttet til veiledningsmater og gruppemagter. Vi har sett mer pa Gantt-
diagramet for prosessene videre i oppgaven.

Timeliste med statusrapport Prosjekt: 107
Uke nr.: 5

Timeliste

Aktivitet Tobias Eivind Ukesum aktivitet Total akk. SUM

(fra Gannt-diagrammet)

Intervjuer

Utforme intervjuguide

Revidering av intervjuguide

Kontakt med intervjuobjekter 4 4 8 40

Holde intervjuer

Arbeid med oppgaven

30




Innledning

Teori 10 10 20 100
Metode

Analyse

Drgfting

Avslutning

Utforming og revidering

Arbeid med prosjekthandbok

Gantt-diagram 1 1 2 12
Mgtereferat 2 2 4 20
Presentasjon

Mgtinnkallelser 1 1 13
Timelister 1 1 2 10
Ukesum 37
Akkumulert hittil i &r 195

Ukerapport

Eivind - Har deltatt i CCD timer og nadd ut til potensielle intervjuobjekter. Har arbeidet med
dokumentasjon knyttet til veiledningsmeater og gruppemeter. Vi har sett mer pa Gantt-
diagramet for prosessene videre i oppgaven.

Tobias - Deltatt i CCD timer og sett etter mulige intervjuobjekter. Har arbeidet med
dokumentasjon knyttet til veiledningsmeater og gruppemeter. Vi har sett mer pa Gantt-
diagramet for prosessene videre i oppgaven.

Timeliste med statusrapport

Timeliste

Prosjekt:
Uke nr.:

107
6

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Tobias

Eivind

Ukesum aktivitet

Total akk. SUM

Intervjuer

Utforme intervjuguide

Revidering av intervjuguide

Kontakt med intervjuobjekter

I

I

[ee]

Holde intervjuer

Arbeid med oppgaven

Innledning

Teori

10

10

20

120

Metode

Analyse
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Drgfting

Avslutning

Utforming og revidering

Arbeid med prosjekthandbok

Gantt-diagram 12
Mgtereferat 2 2 4 24
Presentasjon

Mgtinnkallelser 1 1 2 15
Timelister 1 1 2 12
Ukesum 42
Akkumulert hittil | &r 237

Ukerapport

Eivind - Har deltatt i CCD timer og nadd ut til potensielle intervjuobjekter. Har arbeidet med
dokumentasjon knyttet til veiledningsmgater og gruppemgter. Avholdt intervju med
Intervjuobjekt fra Accenture og revidert intervjuguiden etter mgtet.

Tobias - Deltatt i CCD timer og sett etter mulige intervjuobjekter. Har arbeidet med
dokumentasjon knyttet til veiledningsmgater og gruppemgter. Avholdt intervju med
Intervjuobjekt fra Accenture og revidert intervjuguiden etter mgatet.

Timeliste med statusrapport

Timeliste

Prosjekt:
Uke nr.:

107
v

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Tobias

Eivind

Ukesum aktivitet

Total akk. SUM

Intervjuer

Utforme intervjuguide

Revidering av intervjuguide

Kontakt med intervjuobjekter

Holde intervjuer

Arbeid med oppgaven

Innledning

Teori

10

10

20

140

Metode

Analyse

Drgfting

Avslutning

Utforming og revidering
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Arbeid med prosjekthandbok

Gantt-diagram 12
Mgtereferat 2 2 4 28
Presentasjon

Mgatinnkallelser 1 1 2 17
Timelister 1 1 2 14
Ukesum 36
Akkumulert hittil i &r 273

Ukerapport

Eivind - Har deltatt i CCD timer og nadd ut til potensielle intervjuobjekter. Har arbeidet med
dokumentasjon knyttet til veiledningsmgter og gruppemgater.

Tobias - Deltatt i CCD timer og sett etter mulige intervjuobjekter. Har arbeidet med
dokumentasjon knyttet til veiledningsmgater og gruppemgater.

Timeliste med statusrapport

Timeliste

Prosjekt:
Uke nr.:

107
8

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Tobias

Eivind

Ukesum aktivitet

Total akk. SUM

Intervjuer

Utforme intervjuguide

Revidering av intervjuguide

Kontakt med intervjuobjekter

Holde intervjuer

Arbeid med oppgaven

Innledning

Teori

w

w

146

Metode

Analyse

Drgfting

Avslutning

Utforming og revidering

Arbeid med prosjekthandbok

Gantt-diagram

12
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Mgtereferat 2 2 4 32
Presentasjon

Mgatinnkallelser 1 1 2 19
Timelister 1 1 2 16
Ukesum 22
Akkumulert hittil i &r 295

Ukerapport

Eivind - Arbeidet med & finne relevant teori for utformingen av teorikapittelet. Har ogsa matte
gjere endringer pa intervjuguiden denne uken. Startet pa en innledning og metodekapittel.

Tobias - Arbeidet med a finne relevant teori for utformingen av teorikapittelet. Har ogsa matte
gjere endringer pa intervjuguiden denne uken. Startet pa en innledning og metodekapittel.

Timeliste med statusrapport Prosjekt: 107
Uke nr.: 9

Timeliste
Aktivitet Tobias Eivind Ukesum aktivitet Total akk. SUM
(fra Gannt-diagrammet)
Intervjuer
Utforme intervjuguide
Revidering av intervjuguide 2
Kontakt med intervjuobjekter 4 4 8 72
Holde intervjuer 4
Arbeid med oppgaven
Innledning
Teori 5 5 10 156
Metode 3 3 3
Analyse
Drgfting
Avslutning
Utforming og revidering 1 1 2 2
Arbeid med prosjekthandbok
Gantt-diagram 12
Mgtereferat 2 2 4 36

Presentasjon
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Mgatinnkallelser 1 1 2 21
Timelister 1 1 2 18
Ukesum 31
Akkumulert hittil i &r 326

Ukerapport

Eivind - Fortsatt arbeidet med teori og skriving av teorikapittel. Jobbet som vanlig med

mgtereferat og innkallelser.

Tobias - Fortsatt arbeidet med teori og skriving av teorikapittel. Har begynt pa et metode
kapittel. Jobbet som vanlig med megtereferat og innkallelser.

Timeliste med statusrapport Prosjekt: 107
Uke nr.: 10

Timeliste
Aktivitet Tobias Eivind Ukesum aktivitet Total akk. SUM
(fra Gannt-diagrammet)
Intervjuer
Utforme intervjuguide
Revidering av intervjuguide 2
Kontakt med intervjuobjekter 4 4 8 80
Holde intervjuer 4
Arbeid med oppgaven
Innledning
Teori 5 5 10 166
Metode 2 2 4 7
Analyse
Drgfting
Avslutning
Utforming og revidering 2
Arbeid med prosjekthandbok
Gantt-diagram 12
Mgatereferat 2 2 4 40
Presentasjon
Mgtinnkallelser 1 1 2 23
Timelister 1 1 2 20
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Ukesum

30

Akkumulert hittil i &r

356

Ukerapport

Eivind - Fortsatt arbeid med teori og metodekapittel. Har arbeidet med dokumentasjon
knyttet til veiledningsmgter og gruppemater.

Tobias -Fortsatt arbeid med teori og metodekapittel. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet

til veiledningsmater og gruppemaeter.

Timeliste med statusrapport Prosjekt: 107
Uke nr.: 11

Timeliste
Aktivitet Tobias Eivind Ukesum aktivitet Total akk. SUM
(fra Gannt-diagrammet)
Intervjuer
Utforme intervjuguide
Revidering av intervjuguide 2
Kontakt med intervjuobjekter 4 4 8 88
Holde intervjuer 4
Arbeid med oppgaven
Innledning
Teori 3 3 6 172
Metode 2 2 4 11
Analyse
Drgfting
Avslutning
Utforming og revidering 2
Arbeid med prosjekthandbok
Gantt-diagram 12
Mgatereferat 2 2 4 44
Presentasjon
Mgtinnkallelser 1 1 2 25
Timelister 1 1 2 22
Ukesum 26
Akkumulert hittil i &r 382
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Ukerapport

Eivind - Fortsatt arbeid med teori og metodekapittel. Har arbeidet med dokumentasjon
knyttet til veiledningsmater og gruppemater.

Tobias - Fortsatt arbeid med teori og metodekapittel. Har arbeidet med dokumentasjon
knyttet til veiledningsmater og gruppemater

Timeliste med statusrapport Prosjekt: 107
Uke nr.: 12

Timeliste
Aktivitet Tobias Eivind Ukesum aktivitet Total akk. SUM
(fra Gannt-diagrammet)
Intervjuer
Utforme intervjuguide
Revidering av intervjuguide 2
Kontakt med intervjuobjekter 4 4 8 96
Holde intervjuer 4
Arbeid med oppgaven
Innledning
Teori 3 3 6 178
Metode 11
Analyse 3 3 6 6
Drgfting
Avslutning
Utforming og revidering 2
Arbeid med prosjekthandbok
Gantt-diagram 12
Mgatereferat 2 2 4 48
Presentasjon
Mgtinnkallelser 1 1 2 27
Timelister 1 1 2 24
Ukesum 28
Akkumulert hittil i ar 410

Ukerapport
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Eivind - Fortsatt arbeid med teori og startet pa analyse og transkribering av intervjuene. Har
arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmater og gruppemgter.

Tobias - Fortsatt arbeid med teori og startet pa analyse og transkribering av intervjuene. Har
arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmater og gruppemgter.

Timeliste med statusrapport Prosjekt: 107
Uke nr.: 13
Timeliste
Aktivitet Tobias Eivind Ukesum aktivitet Total akk. SUM
(fra Gannt-diagrammet)
Intervjuer
Utforme intervjuguide 1 1 2 2
Revidering av intervjuguide 1 1 2 4
Kontakt med intervjuobjekter 4 4 8 104
Holde intervjuer 2 2 4 8
Arbeid med oppgaven
Innledning
Teori 10 10 20 198
Metode 11
Analyse 4 4 8 14
Drgfting
Avslutning
Utforming og revidering 2
Arbeid med prosjekthandbok
Gantt-diagram 12
Mgatereferat 2 2 4 52
Presentasjon
Mgtinnkallelser 1 1 2 29
Timelister 1 1 2 26
Ukesum 52
Akkumulert hittil i &r 462
Ukerapport
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Eivind - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet
med dokumentasjon knyttet til veiledningsmeter og gruppemeter. Har avholdt intervjuer og
oppdatert intervjuguide.

Tobias - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet
med dokumentasjon knyttet til veiledningsmeter og gruppemeter. Har avholdt intervjuer og
oppdatert intervjuguide.

Timeliste med statusrapport Prosjekt: 107
Uke nr.: 14
Timeliste
Aktivitet Tobias Eivind Ukesum aktivitet Total akk. SUM
(fra Gannt-diagrammet)
Intervjuer
Utforme intervjuguide 1 1 2 4
Revidering av intervjuguide 1 1 2 6
Kontakt med intervjuobjekter 4 4 8 112
Holde intervjuer 2 2 4 12
Arbeid med oppgaven
Innledning
Teori 5 5 10 208
Metode 11
Analyse 5 5 10 24
Drgfting
Avslutning
Utforming og revidering 2
Arbeid med prosjekthandbok
Gantt-diagram 12
Mgatereferat 2 2 4 56
Presentasjon
Mgtinnkallelser 1 1 2 31
Timelister 1 1 2 28
Ukesum 44
Akkumulert hittil | &r 506
Ukerapport

Eivind - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet
med dokumentasjon knyttet til veiledningsmegter og gruppemeter. Har avholdt intervjuer og
oppdatert intervjuguide.
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Tobias - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet
med dokumentasjon knyttet til veiledningsmgater og gruppemeter. Har avholdt intervjuer og

oppdatert intervjuguide.

Timeliste med statusrapport Prosjekt: 107
Uke nr.: 15

Timeliste
Aktivitet Tobias Eivind Ukesum aktivitet Total akk. SUM
(fra Gannt-diagrammet)
Intervjuer
Utforme intervjuguide 4
Revidering av intervjuguide 6
Kontakt med intervjuobjekter 4 4 8 120
Holde intervjuer 12
Arbeid med oppgaven
Innledning
Teori 3 3 6 214
Metode 11
Analyse 5 5 10 34
Drgfting
Avslutning
Utforming og revidering 2
Arbeid med prosjekthandbok
Gantt-diagram 12
Mgtereferat 2 2 4 60
Presentasjon
Mgtinnkallelser 1 1 2 33
Timelister 1 1 2 30
Ukesum 32
Akkumulert hittil i &r 538

Ukerapport

Eivind - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet
med dokumentasjon knyttet til veiledningsmgter og gruppemater.

Tobias - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet
med dokumentasjon knyttet til veiledningsmegter og gruppemater.
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: 107
Uke nr.: 16

Timeliste
Aktivitet Tobias Eivind Ukesum aktivitet Total akk. SUM
(fra Gannt-diagrammet)
Intervjuer
Utforme intervjuguide 1 1 2 6
Revidering av intervjuguide 1 1 2 8
Kontakt med intervjuobjekter 4 4 8 128
Holde intervjuer 2 2 4 16
Arbeid med oppgaven
Innledning
Teori 2 2 4 218
Metode 11
Analyse 3 3 6 40
Drgfting
Avslutning
Utforming og revidering 2
Arbeid med prosjekthandbok
Gantt-diagram 12
Mgtereferat 2 2 4 64
Presentasjon
Mgtinnkallelser 1 1 2 35
Timelister 1 1 2 32
Ukesum 34
Akkumulert hittil i &r 572

Ukerapport

Eivind - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet
med dokumentasjon knyttet til veiledningsmegter og gruppemeter. Har avholdt intervjuer og

oppdatert intervjuguide.

Tobias - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet
med dokumentasjon knyttet til veiledningsmeter og gruppemeter. Har avholdt intervjuer og

oppdatert intervjuguide.
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: 107
Uke nr.: 17
Timeliste
Aktivitet Tobias Eivind Ukesum aktivitet Total akk. SUM
(fra Gannt-diagrammet)
Intervjuer
Utforme intervjuguide 1 1 2 8
Revidering av intervjuguide 1 1 2 10
Kontakt med intervjuobjekter 4 4 8 136
Holde intervjuer 2 2 4 20
Arbeid med oppgaven
Innledning 1 1 2 2
Teori 4 4 8 226
Metode 2 2 4 15
Analyse 6 6 12 52
Drgfting 3 3 6 6
Avslutning 1 1 2 2
Utforming og revidering 2 2 4 6
Arbeid med prosjekthandbok
Gantt-diagram 12
Mgtereferat 2 2 4 68
Presentasjon
Mgtinnkallelser 1 1 2 37
Timelister 1 1 2 34
Ukesum 62
Akkumulert hittil i &r 634

Ukerapport

Eivind - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet
med dokumentasjon knyttet til veiledningsmeter og gruppemeter. Har avholdt intervjuer og

oppdatert intervjuguide.

Tobias - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet
med dokumentasjon knyttet til veiledningsmgter og gruppemeter. Har avholdt intervjuer og

oppdatert intervjuguide.

42




Timeliste med statusrapport Prosjekt: 107
Uke nr.: 18
Timeliste
Aktivitet Tobias Eivind Ukesum aktivitet Total akk. SUM
(fra Gannt-diagrammet)
Intervjuer
Utforme intervjuguide 8
Revidering av intervjuguide 10
Kontakt med intervjuobjekter 4 4 8 144
Holde intervjuer 20
Arbeid med oppgaven
Innledning 2 2 4 6
Teori 2 2 4 230
Metode 1 1 2 17
Analyse 6 6 12 64
Drgfting 7 7 14 20
Avslutning 2
Utforming og revidering 3 3 6 12
Arbeid med prosjekthandbok
Gantt-diagram 12
Mgatereferat 2 2 4 72
Presentasjon
Mgtinnkallelser 1 1 2 39
Timelister 1 1 2 36
Ukesum 58
Akkumulert hittil i &r 692

Ukerapport

Eivind - Arbeidet kort med teori men mest fokus pa analyse og drgfting. Holder fortsatt
kontakt med de siste intervjuobjektene. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til

veiledningsmgter og gruppemgter.

Tobias - Arbeidet kort med teori men mest fokus pa analyse og drafting. Holder fortsatt
kontakt med de siste intervjuobjektene. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til

veiledningsmgter og gruppemater.
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: 107
Uke nr.: 19
Timeliste
Aktivitet Tobias Eivind Ukesum aktivitet Total akk. SUM
(fra Gannt-diagrammet)
Intervjuer
Utforme intervjuguide 1 1 2 10
Revidering av intervjuguide 1 1 2 12
Kontakt med intervjuobjekter 1 1 2 146
Holde intervjuer 2 2 4 24
Arbeid med oppgaven
Innledning 1 1 2 8
Teori 2 2 4 234
Metode 17
Analyse 8 8 16 80
Drgfting 6 6 12 32
Avslutning 3 3 6 8
Utforming og revidering 4 4 8 20
Arbeid med prosjekthandbok
Gantt-diagram 12
Mgtereferat 2 2 4 76
Presentasjon
Mgtinnkallelser 1 1 2 41
Timelister 1 1 2 38
Ukesum 66
Akkumulert hittil i &r 758

Ukerapport

Eivind - Arbeidet kort med teori men mest fokus pa analyse, drgfting og avslutning. Holder
fortsatt kontakt med de siste intervjuobjektene og har avholdt et siste intervju. Har arbeidet
med dokumentasjon knyttet til veiledningsmgter og gruppemater.

Tobias - Arbeidet kort med teori men mest fokus pa analyse, drgfting og avslutning. Holder
fortsatt kontakt med de siste intervjuobjektene og har avholdt et siste intervju. Har arbeidet
med dokumentasjon knyttet til veiledningsmgter og gruppemater.
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: 107
Uke nr.: 20
Timeliste
Aktivitet Tobias Eivind Ukesum aktivitet Total akk. SUM
(fra Gannt-diagrammet)
Intervjuer
Utforme intervjuguide 10
Revidering av intervjuguide 12
Kontakt med intervjuobjekter 146
Holde intervjuer 24
Arbeid med oppgaven
Innledning 8
Teori 234
Metode 17
Analyse 5 5 10 90
Drgfting 10 10 20 52
Avslutning 5 5 10 18
Utforming og revidering 4 4 8 28
Arbeid med prosjekthandbok
Gantt-diagram 1 1 2 14
Mgtereferat 2 2 4 80
Presentasjon 2 2 4 4
Mgtinnkallelser 1 1 2 43
Timelister 1 1 2 40
Ukesum 62
Akkumulert hittil i &r 820

Ukerapport

Eivind - Ferdig med intervjuer sa har fokusert mest pa drgfting, avslutning og

utforming/revidering av oppgaven. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til

veiledningsmgter og gruppemgter. Har gatt tilbake til for sma endringer i Gantt-diagrammet

samt jobbet med presentasjonen.

Tobias - Ferdig med intervjuer sa har fokusert mest pa drgfting, avslutning og

utforming/revidering av oppgaven. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til

veiledningsmater og gruppemater. Har gatt tilbake til for sma endringer i Gantt-diagrammet

samt jobbet med presentasjonen.
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: 107
Uke nr.: 21
Timeliste
Aktivitet Tobias Eivind Ukesum aktivitet Total akk. SUM
(fra Gannt-diagrammet)
Intervjuer
Utforme intervjuguide 10
Revidering av intervjuguide 3 3 6 18
Kontakt med intervjuobjekter 146
Holde intervjuer 24
Arbeid med oppgaven
Innledning 8
Teori 4 4 8 242
Metode 4 4 8 25
Analyse 6 6 12 102
Drgfting 7 7 14 66
Avslutning 9 9 18 36
Utforming og revidering 10 10 20 58
Arbeid med prosjekthandbok
Gantt-diagram 2 2 4 18
Mgtereferat 2 2 4 84
Presentasjon 3 3 6 10
Mgatinnkallelser 1 1 2 45
Timelister 1 1 2 42
Ukesum 114
Akkumulert hittil i &r 034

Ukerapport

Eivind - Ferdig med intervjuer etter det sa har fokusert mest pa drgfting, avslutning og

utforming/revidering av oppgaven. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til

veiledningsmgater og gruppemgter. Har gatt tilbake til for sma endringer i Gantt-diagrammet

samt jobbet med presentasjonen.

Tobias - Ferdig med intervjuer etter det sa har fokusert mest pa drafting, avslutning og

utforming/revidering av oppgaven. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til

veiledningsmgater og gruppemgter. Har gatt tilbake til for sma endringer i Gantt-diagrammet

samt jobbet med presentasjonen.
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