


Prosjekthåndbok

Innhold

<i>Framdriftsplan – Gantt-diagram</i>	<i>2</i>
<i>Møteinnkallinger med referat</i>	<i>3</i>
<i>Timelister m/statusrapporter</i>	<i>27</i>

Framdriftsplan – Gantt-diagram

Gantt-diagram oppgave 107



Revisjonslogg

Prosjektuke:

Uke 3 - Utforming av førsteutkast

Uke 4 - Revisjon av førsteutkast

Uke 5 - Fullføring av utkast

Uke 20 - Endret smått på datoere for å representere bedre den faktiske situasjonen

Uke 21 - Endret smått på datoere for å representere bedre den faktiske situasjonen

Møteinnkallinger med referat

Innkalling til møte: Bacheloroppgave 107

Tidspunkt/sted: Tirsdag 14.01.20 kl 13:30 – 14.00, IT-bygget, sydfløy, 021, Gløshaugen, Sem Sælandsvei 7

Følgende personer innkalles:

Tobias

Eivind

Torstein (veileder)

Agenda:

- Sak nr 01/2020 Gjennomgang av oppgaven
- Sak nr 02/2020 Kontaktpersoner for nyttig kunnskap angående oppgaven
- Sak nr 03/2020 Rutiner rundt møteinnkallelser og timerapporter
- Sak nr 04/2020 Intervjuer og hvorfor vi vil gjennomføre de
- Sak nr 05/2020 Eventuelt

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 14.00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Eivind

Trondheim 10.01.20

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 107

Dato og tid: 14.01.20 kl 13:30-13:50

Sted: IT-bygget, sydfløy, 021, Gløshaugen, Sem Sælandsvei 7

Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Eivind

Sak nr 1/2020.

Kommentarer angående oppgaven var at den virker god og som et godt utgangspunkt. Burde presisere formuleringen mer og tenke fremover, blir det mulig å finne teori og stoff til gjennom intervjuene.

Sak nr 2/2020.

Fikk informasjon om flere kontakter vi kan prøve å ta tak i:

- Tor Atle
- Knut Arne
- Jostein
- Torstein

Sak nr 3/2020.

Vi må starte med møteinnkallelser, fremdriftsplan og møtereferat så fort som mulig. Timelister var ikke nødvendigvis viktig å få sendt inn hver eneste uke, mest for vår egen del.

Sak nr 4/2020.

Angående intervjuene må vi holde det til 1 time, ta stemmeopptak, finne flere intervjuobjekter gjennom de vi intervjuer, lage en intervjuguide og forholde oss til 6 intervjuobjekter. Vi må også være i stand til å begrunne hvorfor vi bruker intervjuer i oppgaven.

Sak nr 5/2020.

Ingen punkter under eventuelt

15.01.2020, Eivind

Innkalling til møte: Bacheloroppgave 107

Tidspunkt/sted: Tirsdag 04.02.20 kl 13:30 – 14.00, IT-bygget, sydfløy, 021, Gløshaugen, Sem Sælandsvei 7

Følgende personer innkalles:

Tobias

Eivind

Torstein (veileder)

Agenda:

- Sak nr 06/2020 Forskningsspørsmål
- Sak nr 07/2020 Problemstilling
- Sak nr 08/2020 Oppdatering på kontaktpersoner
- Sak nr 09/2020 Hvordan nå intervjuobjekter
- Sak nr 10/2020 Gjennomføring og resultater av intervjuer
- Sak nr 11/2020 Eventuelt

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 14.00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Tobias

Trondheim 28.01.20

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 107

Dato og tid: 04.02.20 kl 13:30-13:50

Sted: IT-bygget, sydløyd, 021, Gløshaugen, Sem Sælandsvei 7

Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Tobias

Sak nr 6/2020.

Forskningsspørsmålene må være en del av problemstillingen. Ser igjen nøkkelord fra problemstillingen i 2-3 forskningsspørsmål.

Sak nr 7/2020.

Problemstillingen kan formes gjennom intervjuene. Må spisse inn problemstillingen før påske.

Sak nr 8/2020.

Torstein har en kontakt i Siemens han skal kontakte. Kan kontakte andre studenter som har skrevet bacheloroppgaver med intervjuer.

Sak nr 9/2020.

Må skrive en liten tekst som forklarer CCD i forespørselen om intervju. Må kunne fange interessen til intervjuobjektene.

Sak nr 10/2020.

Intervjuene kan utvikle seg gjennom prosessen. Vil være naturlig å få bedre svar fra de som kjenner til CCD. Vi må lage en intervjuguide for det optimale objektet. Vil se under intervjuene hvilke spørsmål som er relevante. Se om vi skal ha to ulike kandidater, de som kjenner til CCD og de som ikke gjør det.

Sak nr 11/2020.

Ingen punkter under eventuelt.

05.02.2020, Tobias

Innkalling til møte: Bacheloroppgave 107

Tidspunkt/sted: Onsdag 12.02.20 kl 12:45 – 13.15, IT-bygget, sydfløy, 021, Gløshaugen, Sem Sælandsvei 7

Følgende personer innkalles:

Tobias

Eivind

Torstein (veileder)

Agenda:

Sak nr 12/2020 Problemstilling

Sak nr 13/2020 Kilder til teori

Sak nr 14/2020 Intervjuer

Sak nr 15/2020 Eventuelt

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13.15

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Eivind

Trondheim 12.02.20

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 107

Dato og tid: 12.02.20 kl 12:45-13:15

Sted: IT-bygget, sydfløy, 021, Gløshaugen, Sem Sælandsvei 7

Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Eivind

Sak nr 12/2020.

Problemstillingen er god nok foreløpig. Kan forandres etter hvert. Sette forskningsspørsmål knyttet til dette. Kan bruke de vi utformet som "hypoteser" bare omformulere. Kan spisses etterhvert.

Sak nr 13/2020.

Kan finne kildene brukt av Tor Atle og Knut Arne, ikke sekundærkilder men primærkilder.

Sak nr 14/2020.

Prøve å danne en spredning av intervjuobjekter.

Sak nr 15/2020.

Ingen punkter under eventuelt.

13.02.2020, Eivind

Innkalling til møte: Bacheloroppgave 107

Tidspunkt/sted: Torsdag 19.03.20 kl 13:00 – 13.30, Videokonferanse

Følgende personer innkalles:

Tobias

Eivind

Torstein (veileder)

Agenda:

- Sak nr 16/2020 Gjennomført intervju
- Sak nr 17/2020 Fokus i intervjuene fremover
- Sak nr 18/2020 Teori innsamling
- Sak nr 19/2020 Eventuelt

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13.30

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Tobias

Trondheim 18.03.20

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 107

Dato og tid: 19.03.20 kl 13:00-13:15

Sted: Videokonferanse

Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Tobias

Sak nr 16/2020.

Har nå gjennomført et intervju og skrevet ned noen punkter til hva vi burde tenke på i de neste. Fikk nyttig informasjon men ikke nødvendigvis rettet mot CCD.

Sak nr 17/2020.

Endre på intervjuguiden.

Sak nr 18/2020.

Orias og Google Scholar som gode innsamlingsverktøy. Skape et historisk bilde av teorien frem til dagens situasjon.

Sak nr 19/2020.

Ingen punkter under eventuelt.

20.03.2020, Tobias

Innkalling til møte: Bacheloroppgave 107

Tidspunkt/sted: Torsdag 02.04.20 kl 13:00 – 13.30, Videokonferanse

Følgende personer innkalles:

Tobias

Eivind

Torstein (veileder)

Agenda:

- | | |
|----------------|------------------------------|
| Sak nr 20/2020 | Gjennomførte intervjuer |
| Sak nr 21/2020 | Fokus i intervjuene fremover |
| Sak nr 22/2020 | Søknad om utsettelse |
| Sak nr 23/2020 | Fremføring av oppgaven |
| Sak nr 24/2020 | Eventuelt |

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13.30

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Eivind

Trondheim 02.04.20

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 107

Dato og tid: 02.04.20 kl 13:00-13:15

Sted: Videokonferanse

Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Eivind

Sak nr 20/2020.

Har holdt ulike intervjuer og fått ulike innsyn i bedriftene. Ser ut til at vi må endre på problemstilling. Har funnet et transkriberingsverktøy som vi bruker

Sak nr 21/2020.

Endre på intervjuguiden og prøve å nå personer fra ulike bedrifter og kompetansebakgrunner.

Sak nr 22/2020.

Vi søker om utsettelse på oppgaven med bakgrunn i forsinkelser på grunn av koronasituasjonen.

Sak nr 23/2020.

Litt informasjon om fremføringen med tanke på at den må skje digitalt.

Sak nr 24/2020.

Ingenting under individuelt

03.03.2020, Eivind

Innkalling til møte: Bacheloroppgave 107

Tidspunkt/sted: Torsdag 23.04.20 kl 13:00 – 13.30, Videokonferanse

Følgende personer innkalles:

Tobias

Eivind

Torstein (veileder)

Agenda:

- | | |
|----------------|------------------------------|
| Sak nr 25/2020 | Gjennomførte intervjuer |
| Sak nr 26/2020 | Fokus i intervjuene fremover |
| Sak nr 27/2020 | Teori og metodedel |
| Sak nr 28/2020 | Eventuelt |

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13.30

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Tobias

Trondheim 16.04.20

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 107

Dato og tid: 23.04.20 kl 13:00-13:15

Sted: Videokonferanse

Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Tobias

Sak nr 25/2020.

Har utført nesten alle intervjuer nå og sitter på en god mengde data som kan analyseres. Dette blir mye av arbeidet videre. Transkriberingen trenger nødvendigvis ikke å være så grundig som vi trodde.

Sak nr 26/2020.

Spørre spørsmål rundt trendene vi har sett i tidligere intervjuer. Kan styrke oppgaven hvis vi finner den røde tråden.

Sak nr 27/2020.

Generelle tips på teori og metodedelen. Språket er godt men strukturen må endres.

Sak nr 28/2020.

Ingenting under eventuelt.

24.03.2020, Tobias

Innkalling til møte: Bacheloroppgave 107

Tidspunkt/sted: Tirsdag 05.05.20 kl 13:00 – 13.30, Videokonferanse

Følgende personer innkalles:

Tobias

Eivind

Torstein (veileder)

Agenda:

- | | |
|----------------|--|
| Sak nr 29/2020 | Gjennomførte intervjuer |
| Sak nr 30/2020 | Fokus på arbeid av utforming av oppgaven |
| Sak nr 31/2020 | Analyse og drøfting |
| Sak nr 32/2020 | Eventuelt |

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13.30

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Eivind

Trondheim 29.04.20

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 107

Dato og tid: 05.05.20 kl 13:50-14:15

Sted: Videokonferanse

Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Eivind

Sak nr 29/2020.

Intervjuene er i stor grad gjennomførte og transkriberte. Får litt tips om hvordan vi burde gå frem for å analysere blant annet med markering og fargekoding av tekst.

Sak nr 30/2020.

Fikse språk og uttrykk som “smidig” istedenfor “agil”, komme til enighet i hvilke uttrykk vi skal bruke.

Sak nr 31/2020.

Analysedelen er vår oppfatning av intervjuobjektene uttalelser, skal ikke være en gjenfortelling og vi skal vise at vi har trukket ut relevante detaljer. Drøftingen skal ta med seg teorien så det er viktig at denne er på plass.

Sak nr 32/2020.

Ingenting under eventuelt.

06.05.2020, Eivind

Innkalling til møte: Bacheloroppgave 107

Tidspunkt/sted: Tirsdag 12.05.20 kl 13:00 – 13.30, Videokonferanse

Følgende personer innkalles:

Tobias

Eivind

Torstein (veileder)

Agenda:

Sak nr 33/2020 Analysedelen

Sak nr 34/2020 Språket i oppgaven

Sak nr 35/2020 Utforming av oppgaven

Sak nr 36/2020 Eventuelt

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13.30

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Tobias

Trondheim 11.05.20

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 107

Dato og tid: 12.05.20 kl 13:00-13:15

Sted: Videokonferanse

Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Tobias

Sak nr 33/2020.

Fokus på den objektive presentasjonen i analysedelen, men fortsatt ikke en gjengivelse bare. Vi må finne den røde tråden og se fellesnevnerne. Drøftingen skal ta det vi har funnet og sette det opp mot teorien. Analysen er hva og drøftingen er hvorfor.

Sak nr 34/2020.

Fortsette å fikse på språket og passe på at det følger samme uttrykk gjennom hele oppgaven.

Sak nr 35/2020.

Ble ikke tatt opp.

Sak nr 36/2020.

Ingenting under eventuelt.

13.05.2020, Tobias

Innkalling til møte: Bacheloroppgave 107

Tidspunkt/sted: Mandag 25.05.20 kl 13:00 – 13.30, Videokonferanse

Følgende personer innkalles:

Tobias

Eivind

Torstein (veileder)

Agenda:

Sak nr 37/2020 Analysedelen

Sak nr 38/2020 Drøftingsdelen

Sak nr 39/2020 Utforming av oppgaven

Sak nr 40/2020 Eventuelt

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13.30

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Eivind

Trondheim 20.05.20

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 107

Dato og tid: 25.05.20 kl 13:00-13:20

Sted: Videokonferanse

Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Eivind

Sak nr 37/2020.

Skiller for mye mellom ulike personer og bedrifter i analysen. Skal ikke si vi er sikre på noe men at det tyder på noe. Inkludere et “videre arbeid” kapittel.

Sak nr 38/2020.

Fokus på hva de sier i felleskap i analysen og se på teorien rundt det.

Sak nr 3395/2020.

Skrive litt om verktøy som er ukjente men ikke et stort fokus på det. Gjøre mindre skille mellom “metode” avsnittene og gjøre det til e sammenhengende tekst.

Sak nr 40/2020.

Ingenting under eventuelt.

25.05.2020, Eivind

Innkalling til møte: Bacheloroppgave 107

Tidspunkt/sted: Onsdag 27.05.20 kl 13:00 – 13.30, Videokonferanse

Følgende personer innkalles:

Tobias

Eivind

Torstein (veileder)

Agenda:

Sak nr 41/2020 Drøftingsdelen

Sak nr 42/2020 Forskningsspørsmål

Sak nr 43/2020 Utforming av oppgaven

Sak nr 44/2020 Eventuelt

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13.30

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Tobias

Trondheim 25.05.20

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 107

Dato og tid: 27.05.20 kl 13:00-13:20

Sted: Videokonferanse

Til stede: Eivind, Tobias, Torstein (Veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Tobias

Sak nr 41/2020.

I drøftingen er det viktig å referere tilbake til forskningsspørsmålene og det er viktig at vi følger den røde tråden hvor CCD er hovedpoenget.

Sak nr 42/2020.

Forskningsspørsmålene må kunne besvares gjennom drøftingen.

Sak nr 43/2020.

Lage en konkret avslutning med tydelige funn og som sier hva vi faktisk har undersøkt. Revidere litt med overskrifter. Kritisering av oppgaven, hva kunne vi gjort annerledes? Det er en oppgave som har dannet seg litt underveis.

Sak nr 44/2020.

Ingenting under eventuelt.

27.05.2020, Tobias

Timelister m/statusrapporter

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 1

Timeliste

Aktivitet (fra Gantt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide				
Revidering av intervjuguide				
Kontakt med intervjuobjekter	4	4	8	8
Holde intervjuer				
Arbeid med oppgaven				
Innledning				
Teori	10	10	20	20
Metode				
Analyse				
Drøfting				
Avslutning				
Utforming og revidering				
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gantt-diagram				
Møtereferat	2	2	4	4
Presentasjon				
Møtinnkallelser	2	2	4	4
Timelister	1	1	2	
Ukesum				36
Akkumulert hittil i år				36

Ukerapport

Eivind - Har deltatt i CCD timer og nådd ut til potensielle intervjuobjekter. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter.

Tobias - Deltatt i CCD timer og sett etter mulige intervjuobjekter. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: **2**

Timeliste

Aktivitet (fra Gantt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide				
Revidering av intervjuguide				
Kontakt med intervjuobjekter	4	4	8	16
Holde intervjuer				
Arbeid med oppgaven				
Innledning				
Teori	10	10	20	40
Metode				
Analyse				
Drøfting				
Avslutning				
Utforming og revidering				
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gantt-diagram				
Møtereferat	2	2	4	8
Presentasjon				
Møtinnkallelser	2	2	4	8
Timelister	1	1	2	4
Ukesum				40
Akkumulert hittil i år				76

Ukerapport

Eivind - Har deltatt i CCD timer og nådd ut til potensielle intervjuobjekter. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter.

Tobias - Deltatt i CCD timer og sett etter mulige intervjuobjekter. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 3

Timeliste

Aktivitet (fra Gantt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide				
Revidering av intervjuguide				
Kontakt med intervjuobjekter	4	4	8	24
Holde intervjuer				
Arbeid med oppgaven				
Innledning				
Teori	10	10	20	60
Metode				
Analyse				
Drøfting				
Avslutning				
Utforming og revidering				
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gantt-diagram	3	3	6	6
Møtereferat	2	2	4	12
Presentasjon				
Møtinnkallelser	1	1	2	10
Timelister	1	1	2	6
Ukesum				42
Akkumulert hittil i år				118

Ukerapport

Eivind - Har deltatt i CCD timer og nådd ut til potensielle intervjuobjekter. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Vi har satt opp et Gantt-diagram for prosessene videre i oppgaven.

Tobias - Deltatt i CCD timer og sett etter mulige intervjuobjekter. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Vi har satt opp et Gantt-diagram for prosessene videre i oppgaven.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 4

Timeliste

Aktivitet (fra Gantt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide				

Revidering av intervjuguide				
Kontakt med intervjuobjekter	4	4	8	32
Holde intervjuer				
Arbeid med oppgaven				
Innledning				
Teori	10	10	20	80
Metode				
Analyse				
Drøfting				
Avslutning				
Utforming og revidering				
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gantt-diagram	2	2	4	10
Møtereferat	2	2	4	16
Presentasjon				
Møtinnkallelser	1	1	2	12
Timelister	1	1	2	8
Ukesum				40
Akkumulert hittil i år				158

Ukerapport

Eivind - Har deltatt i CCD timer og nådd ut til potensielle intervjuobjekter. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Vi har sett mer på Gantt-diagramet for prosessene videre i oppgaven.

Tobias - Deltatt i CCD timer og sett etter mulige intervjuobjekter. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Vi har sett mer på Gantt-diagramet for prosessene videre i oppgaven.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 5

Timeliste

Aktivitet (fra Gantt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide				
Revidering av intervjuguide				
Kontakt med intervjuobjekter	4	4	8	40
Holde intervjuer				
Arbeid med oppgaven				

Innledning				
Teori	10	10	20	100
Metode				
Analyse				
Drøfting				
Avslutning				
Utforming og revidering				
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gantt-diagram	1	1	2	12
Møtereferat	2	2	4	20
Presentasjon				
Møtinnkallelser		1	1	13
Timelister	1	1	2	10
Ukesum				37
Akkumulert hittil i år				195

Ukerapport

Eivind - Har deltatt i CCD timer og nådd ut til potensielle intervjuobjekter. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Vi har sett mer på Gantt-diagramet for prosessene videre i oppgaven.

Tobias - Deltatt i CCD timer og sett etter mulige intervjuobjekter. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Vi har sett mer på Gantt-diagramet for prosessene videre i oppgaven.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 6

Timeliste

Aktivitet (fra Gantt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide				
Revidering av intervjuguide	1	1	2	2
Kontakt med intervjuobjekter	4	4	8	48
Holde intervjuer	2	2	4	4
Arbeid med oppgaven				
Innledning				
Teori	10	10	20	120
Metode				
Analyse				

Drøfting				
Avslutning				
Utforming og revidering				
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gantt-diagram				12
Møtereferat	2	2	4	24
Presentasjon				
Møtinnkallelser	1	1	2	15
Timelister	1	1	2	12
Ukesum				42
Akkumulert hittil i år				237

Ukerapport

Eivind - Har deltatt i CCD timer og nådd ut til potensielle intervjuobjekter. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Avholdt intervju med Intervjuobjekt fra Accenture og revidert intervjuguiden etter møtet.

Tobias - Deltatt i CCD timer og sett etter mulige intervjuobjekter. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Avholdt intervju med Intervjuobjekt fra Accenture og revidert intervjuguiden etter møtet.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 7

Timeliste

Aktivitet (fra Gantt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide				
Revidering av intervjuguide				2
Kontakt med intervjuobjekter	4	4	8	56
Holde intervjuer				4
Arbeid med oppgaven				
Innledning				
Teori	10	10	20	140
Metode				
Analyse				
Drøfting				
Avslutning				
Utforming og revidering				

Arbeid med prosjekthåndbok				
Gantt-diagram				12
Møtereferat	2	2	4	28
Presentasjon				
Møtinnkallelser	1	1	2	17
Timelister	1	1	2	14
Ukesum				36
Akkumulert hittil i år				273

Ukerapport

Eivind - Har deltatt i CCD timer og nådd ut til potensielle intervjuobjekter. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter.

Tobias - Deltatt i CCD timer og sett etter mulige intervjuobjekter. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 8

Timeliste

Aktivitet (fra Gantt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide	3	3	6	
Revidering av intervjuguide				2
Kontakt med intervjuobjekter	4	4	8	64
Holde intervjuer				4
Arbeid med oppgaven				
Innledning	2	2	4	
Teori	3	3	6	146
Metode	2	2	4	
Analyse				
Drøfting				
Avslutning				
Utforming og revidering				
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gantt-diagram				12

Møtereferat	2	2	4	32
Presentasjon				
Møtinnkallelser	1	1	2	19
Timelister	1	1	2	16
Ukesum				22
Akkumulert hittil i år				295

Ukerapport

Eivind - Arbeidet med å finne relevant teori for utformingen av teorikapittelet. Har også måtte gjøre endringer på intervjuguiden denne uken. Startet på en innledning og metodekapittel.

Tobias - Arbeidet med å finne relevant teori for utformingen av teorikapittelet. Har også måtte gjøre endringer på intervjuguiden denne uken. Startet på en innledning og metodekapittel.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 9

Timeliste

Aktivitet (fra Gantt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide				
Revidering av intervjuguide				2
Kontakt med intervjuobjekter	4	4	8	72
Holde intervjuer				4
Arbeid med oppgaven				
Innledning				
Teori	5	5	10	156
Metode	3		3	3
Analyse				
Drøfting				
Avslutning				
Utforming og revidering	1	1	2	2
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gantt-diagram				12
Møtereferat	2	2	4	36
Presentasjon				

Møtinnkallelser	1	1	2	21
Timelister	1	1	2	18
Ukesum				31
Akkumulert hittil i år				326

Ukerapport

Eivind - Fortsatt arbeidet med teori og skriving av teorikapittel. Jobbet som vanlig med møtereferat og innkallelser.

Tobias - Fortsatt arbeidet med teori og skriving av teorikapittel. Har begynt på et metode kapittel. Jobbet som vanlig med møtereferat og innkallelser.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 10

Timeliste

Aktivitet (fra Gannt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide				
Revidering av intervjuguide				2
Kontakt med intervjuobjekter	4	4	8	80
Holde intervjuer				4
Arbeid med oppgaven				
Innledning				
Teori	5	5	10	166
Metode	2	2	4	7
Analyse				
Drøfting				
Avslutning				
Utforming og revidering				2
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gannt-diagram				12
Møtereferat	2	2	4	40
Presentasjon				
Møtinnkallelser	1	1	2	23
Timelister	1	1	2	20

Ukesum				30
Akkumulert hittil i år				356

Ukerapport

Eivind - Fortsatt arbeid med teori og metodekapittel. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter.

Tobias -Fortsatt arbeid med teori og metodekapittel. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 11

Timeliste

Aktivitet (fra Gantt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide				
Revidering av intervjuguide				2
Kontakt med intervjuobjekter	4	4	8	88
Holde intervjuer				4
Arbeid med oppgaven				
Innledning				
Teori	3	3	6	172
Metode	2	2	4	11
Analyse				
Drøfting				
Avslutning				
Utforming og revidering				2
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gantt-diagram				12
Møtereferat	2	2	4	44
Presentasjon				
Møtinnkallelser	1	1	2	25
Timelister	1	1	2	22
Ukesum				26
Akkumulert hittil i år				382

Ukerapport

Eivind - Fortsatt arbeid med teori og metodekapittel. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter.

Tobias - Fortsatt arbeid med teori og metodekapittel. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter

.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 12

Timeliste

Aktivitet (fra Gantt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide				
Revidering av intervjuguide				2
Kontakt med intervjuobjekter	4	4	8	96
Holde intervjuer				4
Arbeid med oppgaven				
Innledning				
Teori	3	3	6	178
Metode				11
Analyse	3	3	6	6
Drøfting				
Avslutning				
Utforming og revidering				2
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gantt-diagram				12
Møtereferat	2	2	4	48
Presentasjon				
Møtinnkallelser	1	1	2	27
Timelister	1	1	2	24
Ukesum				28
Akkumulert hittil i år				410

Ukerapport

Eivind - Fortsatt arbeid med teori og startet på analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter.

Tobias - Fortsatt arbeid med teori og startet på analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 13

Timeliste

Aktivitet (fra Gannt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide	1	1	2	2
Revidering av intervjuguide	1	1	2	4
Kontakt med intervjuobjekter	4	4	8	104
Holde intervjuer	2	2	4	8
Arbeid med oppgaven				
Innledning				
Teori	10	10	20	198
Metode				11
Analyse	4	4	8	14
Drøfting				
Avslutning				
Utforming og revidering				2
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gannt-diagram				12
Møtereferat	2	2	4	52
Presentasjon				
Møtinnkallelser	1	1	2	29
Timelister	1	1	2	26
Ukesum				52
Akkumulert hittil i år				462

Ukerapport

Eivind - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Har avholdt intervjuer og oppdatert intervjuguide.

Tobias - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Har avholdt intervjuer og oppdatert intervjuguide.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 14

Timeliste

Aktivitet (fra Gantt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide	1	1	2	4
Revidering av intervjuguide	1	1	2	6
Kontakt med intervjuobjekter	4	4	8	112
Holde intervjuer	2	2	4	12
Arbeid med oppgaven				
Innledning				
Teori	5	5	10	208
Metode				11
Analyse	5	5	10	24
Drøfting				
Avslutning				
Utforming og revidering				2
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gantt-diagram				12
Møtereferat	2	2	4	56
Presentasjon				
Møtinnskallelser	1	1	2	31
Timelister	1	1	2	28
Ukesum				44
Akkumulert hittil i år				506

Ukerapport

Eivind - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Har avholdt intervjuer og oppdatert intervjuguide.

Tobias - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Har avholdt intervjuer og oppdatert intervjuguide.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 15

Timeliste

Aktivitet (fra Gantt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide				4
Revidering av intervjuguide				6
Kontakt med intervjuobjekter	4	4	8	120
Holde intervjuer				12
Arbeid med oppgaven				
Innledning				
Teori	3	3	6	214
Metode				11
Analyse	5	5	10	34
Drøfting				
Avslutning				
Utforming og revidering				2
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gantt-diagram				12
Møtereferat	2	2	4	60
Presentasjon				
Møtinnkallelser	1	1	2	33
Timelister	1	1	2	30
Ukesum				32
Akkumulert hittil i år				538

Ukerapport

Eivind - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter.

Tobias - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 16

Timeliste

Aktivitet (fra Gannt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide	1	1	2	6
Revidering av intervjuguide	1	1	2	8
Kontakt med intervjuobjekter	4	4	8	128
Holde intervjuer	2	2	4	16
Arbeid med oppgaven				
Innledning				
Teori	2	2	4	218
Metode				11
Analyse	3	3	6	40
Drøfting				
Avslutning				
Utforming og revidering				2
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gannt-diagram				12
Møtereferat	2	2	4	64
Presentasjon				
Møtinnkallelser	1	1	2	35
Timelister	1	1	2	32
Ukesum				34
Akkumulert hittil i år				572

Ukerapport

Eivind - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Har avholdt intervjuer og oppdatert intervjuguide.

Tobias - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Har avholdt intervjuer og oppdatert intervjuguide.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 17

Timeliste

Aktivitet (fra Gannt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide	1	1	2	8
Revidering av intervjuguide	1	1	2	10
Kontakt med intervjuobjekter	4	4	8	136
Holde intervjuer	2	2	4	20
Arbeid med oppgaven				
Innledning	1	1	2	2
Teori	4	4	8	226
Metode	2	2	4	15
Analyse	6	6	12	52
Drøfting	3	3	6	6
Avslutning	1	1	2	2
Utforming og revidering	2	2	4	6
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gannt-diagram				12
Møtereferat	2	2	4	68
Presentasjon				
Møtinnkallelser	1	1	2	37
Timelister	1	1	2	34
Ukesum				62
Akkumulert hittil i år				634

Ukerapport

Eivind - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Har avholdt intervjuer og oppdatert intervjuguide.

Tobias - Fortsatt arbeid med teori og analyse og transkribering av intervjuene. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Har avholdt intervjuer og oppdatert intervjuguide.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 18

Timeliste

Aktivitet (fra Gannt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide				8
Revidering av intervjuguide				10
Kontakt med intervjuobjekter	4	4	8	144
Holde intervjuer				20
Arbeid med oppgaven				
Innledning	2	2	4	6
Teori	2	2	4	230
Metode	1	1	2	17
Analyse	6	6	12	64
Drøfting	7	7	14	20
Avslutning				2
Utforming og revidering	3	3	6	12
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gannt-diagram				12
Møtereferat	2	2	4	72
Presentasjon				
Møtinnkallelser	1	1	2	39
Timelister	1	1	2	36
Ukesum				58
Akkumulert hittil i år				692

Ukerapport

Eivind - Arbeidet kort med teori men mest fokus på analyse og drøfting. Holder fortsatt kontakt med de siste intervjuobjektene. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter.

Tobias - Arbeidet kort med teori men mest fokus på analyse og drøfting. Holder fortsatt kontakt med de siste intervjuobjektene. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 19

Timeliste

Aktivitet (fra Gannt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide	1	1	2	10
Revidering av intervjuguide	1	1	2	12
Kontakt med intervjuobjekter	1	1	2	146
Holde intervjuer	2	2	4	24
Arbeid med oppgaven				
Innledning	1	1	2	8
Teori	2	2	4	234
Metode				17
Analyse	8	8	16	80
Drøfting	6	6	12	32
Avslutning	3	3	6	8
Utforming og revidering	4	4	8	20
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gantt-diagram				12
Møtereferat	2	2	4	76
Presentasjon				
Møtinnkallelser	1	1	2	41
Timelister	1	1	2	38
Ukesum				66
Akkumulert hittil i år				758

Ukerapport

Eivind - Arbeidet kort med teori men mest fokus på analyse, drøfting og avslutning. Holder fortsatt kontakt med de siste intervjuobjektene og har avholdt et siste intervju. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter.

Tobias - Arbeidet kort med teori men mest fokus på analyse, drøfting og avslutning. Holder fortsatt kontakt med de siste intervjuobjektene og har avholdt et siste intervju. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 20

Timeliste

Aktivitet (fra Gantt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide				10
Revidering av intervjuguide				12
Kontakt med intervjuobjekter				146
Holde intervjuer				24
Arbeid med oppgaven				
Innledning				8
Teori				234
Metode				17
Analyse	5	5	10	90
Drøfting	10	10	20	52
Avslutning	5	5	10	18
Utforming og revidering	4	4	8	28
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gantt-diagram	1	1	2	14
Møtereferat	2	2	4	80
Presentasjon	2	2	4	4
Møtinnkallelser	1	1	2	43
Timelister	1	1	2	40
Ukesum				62
Akkumulert hittil i år				820

Ukerapport

Eivind - Ferdig med intervjuer så har fokusert mest på drøfting, avslutning og utforming/revidering av oppgaven. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Har gått tilbake til for små endringer i Gantt-diagrammet samt jobbet med presentasjonen.

Tobias - Ferdig med intervjuer så har fokusert mest på drøfting, avslutning og utforming/revidering av oppgaven. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Har gått tilbake til for små endringer i Gantt-diagrammet samt jobbet med presentasjonen.

Timeliste med statusrapport

Prosjekt: 107_____

Uke nr.: 21

Timeliste

Aktivitet (fra Gantt-diagrammet)	Tobias	Eivind	Ukesum aktivitet	Total akk. SUM
Intervjuer				
Utforme intervjuguide				10
Revidering av intervjuguide	3	3	6	18
Kontakt med intervjuobjekter				146
Holde intervjuer				24
Arbeid med oppgaven				
Innledning				8
Teori	4	4	8	242
Metode	4	4	8	25
Analyse	6	6	12	102
Drøfting	7	7	14	66
Avslutning	9	9	18	36
Utforming og revidering	10	10	20	58
Arbeid med prosjekthåndbok				
Gantt-diagram	2	2	4	18
Møtereferat	2	2	4	84
Presentasjon	3	3	6	10
Møtinnkallelser	1	1	2	45
Timelister	1	1	2	42
Ukesum				114
Akkumulert hittil i år				934

Ukerapport

Eivind - Ferdig med intervjuer etter det så har fokusert mest på drøfting, avslutning og utforming/revidering av oppgaven. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Har gått tilbake til for små endringer i Gantt-diagrammet samt jobbet med presentasjonen.

Tobias - Ferdig med intervjuer etter det så har fokusert mest på drøfting, avslutning og utforming/revidering av oppgaven. Har arbeidet med dokumentasjon knyttet til veiledningsmøter og gruppemøter. Har gått tilbake til for små endringer i Gantt-diagrammet samt jobbet med presentasjonen.