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Ukerapport - uke 2
Sammendrag av arbeidstimer

Planning Front end Back end Documentation

38,5 1 0 60

SUM 99,5

Emir

Gjennomført Jeg har fått jobbet effektivt med planlegging sammen med de andre på
teamet. Vi produsert en god del av den viktigste dokumentasjonen for
oppstarten og planlagt møter hvor vi kan innhente den informasjonen
vi mangler for å fullføre resten. Nå har vi slått fast hva vi skal utvikle
ganske godt ved hjelp av user stories og wireframes.

Prosjektstatus Resultat

Tid

Økonomi

Samarbeid

Problemer Ingen problemer.

Tiltak

Oppgaver neste
uke

Neste uke har vi møte med Elise og Odd der vi forhåpentligvis får svar
på det vi lurer på. Ut i fra responsen får vi oppdatere dokumentasjonen
og planlegge litt mer blant oss selv. Vi kan også prøve å få satt opp
infiniwell sin backend lokalt slik at vi lettere kan videreutvikle den når
vi begynner å programmere.

Ian

Gjennomført Fikk kartlagt det meste av akseptansekrav og ideer til produktet som
skal utvikles. Et utkast av akseptansekrav ble sendt til oppdragsgiver.
Fikk laget innkallinger til oppstartsmøtene og et utkast av
visjonsdokumentet. Begynte på wireframes og er i rute til å ferdigstille
denne.

Prosjektstatus Resultat

Tid

Økonomi

Samarbeid

Problemer Litt bak på økonomi da dette er oppstartsfasen og mye må avklares på
forhånd før man starter for fullt.
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Tiltak Økonomi vil bli bedre da man vet hva man skal gjøre etter
oppstartsmøtene. Faste møtetider og arbeidstid blir avklart.

Oppgaver neste
uke

Ferdigstille et førsteutkast av visjonsdokumentet og sende til veileder,
ferdigstille wireframes, opprette og signere IP-kontrakt og finne et
forskningsspørsmål.

Kasper

Gjennomført

Planla og la til rette for oppstartsmøte med veileder og deretter teamet. Vi kartla
akspetansekriterier slik at vi kunne lage et utkast til visjonsdokumentet. Sendte det
deretter til oppdragsgiver for tilbakemelding. På bakgrunn av de funksjonelle
egenskapene vi så for oss i appen vår, skrev jeg fremdriftsplanen. Den ble utformet som
en milepælsplan ettersom vi har valgt å utvikle agilt med scrum som utviklingsmetode.
Ettersom vi trengte svar fra Odd angående visjonsdokumentet, og kunne derfor ikke
begynne programmeringen, valgte vi å fokusere på de nødvendige dokumentene som
kreves i oppstartfasen. Første uke ble bestående av arbeid med kravdokument,
arbeidskontrakt og visjonsdokument. I kravdokumentet jobbet jeg med
aktivitetsdiagram og wireframe den første uken.

Prosjektstatus Resultat
Tid
Arbeidstimer
Samarbeid

Problemer Jobbet 24.5 timer første uken, som er litt for lite i følge planen. Dette kom som et
resultat av lite kontroll på arbeidsoppgavene som skulle gjøres.

Tiltak Tiltakene blir så enkle som å kartlegge arbeidsoppgavene for hele bachelorperioden,
slik at jeg vet hva jeg skal gjøre hver eneste uke.

Oppgaver neste
uke Ferdigstille kravdokumentet, visjonsdokumentet og fremdriftsplanen.

Nikolai

Gjennomført Planla og sendte ut innkallinger til oppstartsmøte. Laget utkast til
domenemodell og jobbet videre på visjonsdokumentet.

Prosjektstatus Resultat

Tid

Arbeidstimer

Samarbeid

Problemer Litt treg start grunnet at arbeidsrammer ikke er satt og
problembeskrivelsen ikke er helt i boks, men effektiv planlegging
likevel.

Tiltak Faste arbeidstider er avtalt for effektiv kommunikasjon og god
arbeidsflyt.
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Oppgaver neste
uke

Ferdigstille wireframes. Avtale møtetider og annet praktisk med
veileder og oppdragsgiver. Utsending og signering av IP kontrakt,
opprette scrum-board (trello).
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