

## Ukerapport - uke 18

### Sammendrag av arbeidstimer

Planning	Front end	Back end	Documentation
0	1	2	119,5
<b>SUM</b>	122,5		

Gjennomført siste uke:

Prosjektstatus:



Resultat

Tid (kalendertid)

Økonomi (timer)

Samarbeid

Betydning:

Grønn - OK

Gul - Fare

Rød - Krise

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke:

### Emir

<i>Gjennomført</i>	Kode overrekking til Infiniwell og dokumentasjon av kode. Jobbet mye med hovedrapporten i tillegg
<i>Prosjektstatus</i>	<p>Resultat</p> <p>Tid</p> <p>Økonomi</p> <p>Samarbeid</p>
<i>Problemer</i>	Ingen problemer.
<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Neste uke er det fullt fokus på å få ferdigstilt alt vi trenger for å levere oppgaven. Det vil hovedsakelig si at vi må ferdigstille hovedrapporten.

### Ian

<i>Gjennomført</i>	Utførte akseptansetest og code-handover. Mye rapportskrivning, dokumentasjon, modelleringer.
<i>Prosjektstatus</i>	<p>Resultat</p> <p>Tid</p> <p>Økonomi</p> <p>Samarbeid</p>
<i>Problemer</i>	Ingen problemer
<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Målet denne uken er å bli ferdig med alt innen søndag slik at hele neste uke blir å dobbeltsjekke at alt ser bra ut.

**Kasper**

<i>Gjennomført</i>	Mye rapportskrivning. Lagde også en powerpoint som hjelpemiddel til Code Handover, slik at vi enklere kunne forklare elementene i systemet vårt til oppdragsgiver.
<i>Prosjektstatus</i>	Resultat Tid Arbeidstimer Samarbeid
<i>Problemer</i>	
<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Mye rapportskrivning. Bli mest mulig ferdig med rapporten.

**Nikolai**

<i>Gjennomført</i>	Akseptansetest og code handover med Odd og Navjit fra India. Akseptansetest gikk veldig bra og vi fikk forklart koden vår til Odd og Navjit. De var veldig fornøyde og håpet vi kunne samarbeide videre med utviklingen av appen. Eller skrevet på dokumentasjonen vår og hovedrapporten.
<i>Prosjektstatus</i>	Resultat Tid Arbeidstimer Samarbeid
<i>Problemer</i>	Ingen.
<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Neste uke skriver jeg videre på hovedrapporten og vi satser på å få denne ferdig.