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SUM 131 Problemer:
Oppgaver neste uke:
Emir
Gjennomfort Satte meg inn i1 backend og lagde django app for notifikasjoner
Prosjektstatus Resultat
Tid
@konomi
Samarbeid
Problemer Ingen problemer
Tiltak
Oppgaver neste Ferdigstille backenden for notifikasjonsappen med testing
uke
Ian
Gjennomfort Endringer pa wireframes. Oppsett av modeller og databasetabeller for
notifikasjoner. Diverse endepunkter tilherende notifikasjoner.
Workshop.
Prosjektstatus Resultat
Tid
Okonomi
Samarbeid
Problemer Mitte gjore et par endringer pd wireframes etter tilbakemelding fra Odd.
Tiltak Fortsette med det gode arbeidet.
Oppgaver neste Gjere ferdig notifikasjonssystemet bade i backend og frontend.

uke




Ukerapport - uke 5 Team 138 01.02-07.02.2021
Kasper
Gjennomfort Laget ny wireframe etter ettersporsel fra Odd. Samarbeidet med Nikolai
for & restrukturere appens navigasjon og refaktorere kode fra forrige
semesters prosjekt. Designet badges 1 navbar, chat-tab, avatar og
chat-row.
Prosjektstatus Resultat
Tid
Arbeidstimer
Samarbeid
Problemer Alt gikk bra denne uken. Lite problemer
Tiltak Fortsette sann
Oppgaver neste Koble sammen funksjonaliteten til expo notifikasjoner til badges. Lage
uke frontend-endepunkt til alle backend-endepunktene som har blitt laget
angdende notifikasjoner.
Nikolai
Gjennomfort Laget nytt skjelett til appen. Gamle views og overlays flyttet over til ny
struktur og ny navigasjon. Figma ble ferdig. Hadde workshop for
vitenskapelig problemstilling. Lagde ferdig view for
notifikasjoner(feed).
Prosjektstatus Resultat
Tid
Arbeidstimer
Samarbeid
Problemer Underveis hadde vi ingen store problemer. Det var noen nye endringer i
Infiniwell sin backend, som resulterte 1 konflikter i var branch. Dette
ble likevel lost raskt nok til at vi unngikk dedtid.
Tiltak God dialog med infiniwell.
Oppgaver neste Koble sammen endepunkter for notifikasjoner i frontend og backend.
uke Sprint review.




