
Timeregistrering Bachelor Emir Derouiche

1

Week Date Planning Front-end Back-end Documentation Total Weekly total Comment

2

11.01.2021 3 1 4 Bachlor oppstartsmøte og teammøte 
12.01.2021 3 3 Retrospektiv på tidligere arbeid og plannlegging av hvordan vi vil gjennomføre bachlor
13.01.2021 2 2 User Stories
14.01.2021 4 4 User Stories, User story beskrivelser
15.01.2021 4 4 User story beskrivelser, wireframes
16.01.2021 4 4 Wireframes
17.01.2021 0 21

3

18.01.2021 4 4 Wireframes og møteforberedelser
19.01.2021 2 5 7 Møte med Odd og Elise, prøvde å få backend til å kjøre i en lokal virituell maskin
20.01.2021 3 4 7 Wireframes, domenemodell, aktivitetsdiagram, gjennomgang av kravdokumentasjon, leste litt om scrum, så mer på backend
21.01.2021 7 7 Kravdokument ferdigstilling
22.01.2021 1,5 3 4,5 Kravdokument pynting, Visjonsdokument gjennomgang
23.01.2021 0
24.01.2021 0 29,5

4

25.01.2021 4 4 Gjennomgang av mulige forskningspørsmål.
26.01.2021 4 4 Vitenskapelig teori og arbeid med Scrum backlog
27.01.2021 6 1 7 Planlegging av scrum sprint og møte. Vitenskapelig teori pt 2
28.01.2021 2 2 4 Hentet mobiler, hjalp med backend, planla scrum
29.01.2021 1 1 2 Utvidet møte med Odd med gjennomgang av backend
30.01.2021 0
31.01.2021 1,5 1,5 22,5 Nye dark mode wireframes med anderledes farger

5

01.02.2021 7 7 Resarch av hvordan sende ut notifikasjoner fra backend
02.02.2021 9 9 Implementerte api for å opprette nye notifikasjoner i backend
03.02.2021 1 7 8 Planlegging av workshop og vidreutvikling av notifikasjonssystemer for mute støtte
04.02.2021 2 5 7 Metode workshop og vidreutvikling av notifiaksjonssystemer for mute
05.02.2021 2 2 Fikset serveren
06.02.2021 0
07.02.2021 0 33

6

08.02.2021 4 4 La til funksjonalitet for å velge mottaker av nottifikasjon
09.02.2021 8 8 Lagde flere endepukter, lærte de andre om backenden
10.02.2021 9 9 Videreutviklet endepunkt for notification, backend brannslukking, testing på backend 
11.02.2021 12 12 Finpus før møte og sprintreview med Odd og Elise
12.02.2021 0
13.02.2021 0
14.02.2021 0 33

7

15.02.2021 0
16.02.2021 0
17.02.2021 0
18.02.2021 5 5 gjennomgang av kode for mergeing av backend med master branch
19.02.2021 6 6 Møte med Odd, code review og finpus av backendkode før merge med master
20.02.2021 0
21.02.2021 0 11

8

22.02.2021 3 4 7 Fikset lokale feil med backend, integrerte qr dekoding, lagde frontend for patient journal notes
23.02.2021 6,5 6,5 Lagde vitalmonitor i journal notes, begynte på valg av sentio host
24.02.2021 6 1 7 Stylet journal notes, la til valg av sentio host, fikset input validation på login, oppdaterte add journal note endepunktet
25.02.2021 9 9 Gjorde autologin fin, gjorde mini monitor finere, la inn minimonitor for add note, begynte på trend data
26.02.2021 1 1 møte med Odd
27.02.2021 0
28.02.2021 0 30,5

9

01.03.2021 4 1 5 QR fungerer, fikset små bugs, merget backend og fikset device simulatorerer som ikke streamer
02.03.2021 0,5 0,5 Testet login
03.03.2021 5 3 8 Bug fixing, la til paramtere til passienter med monitor i backend for mer ytelse
04.03.2021 5 1 3 9 Bug fixing, gjennomgang av brukertesting instruks, skriving på hovedrapporten 
05.03.2021 2 2 Sprint review
06.03.2021 0
07.03.2021 0 24,5

10

08.03.2021 2 2 5 9 Skriving på hovedrapport, bug fixing
09.03.2021 4 4 8 Planlegging av sprint og brukertest. merging med master branch og forarbeid for meldingssystemet.
10.03.2021 8 8 Merging med master, oppretting av nye endepunker for meldinger. Fikset device simulator for test server
11.03.2021 7 7 Fiksing av endepunkter, la til mulighet for read/seen på meldinger
12.03.2021 0
13.03.2021 0
14.03.2021 0 32

11

15.03.2021 0
16.03.2021 0
17.03.2021 0
18.03.2021 0
19.03.2021 0,5 4 4,5 Fikset bug med latest message for kollegaer, begynte å se på QR bug
20.03.2021 0
21.03.2021 2 2 6,5 Bugfixing

12

22.03.2021 4 4 Implementering av read/seen på meldinger
23.03.2021 4 4 Jobbet emd read og seen
24.03.2021 5 5 Telling av uleste chatter for navbar badge og testing av endepunkter for melding
25.03.2021 11 11 optimalisering av push, brannslukking
26.03.2021 0
27.03.2021 0
28.03.2021 2 2 26 Så på backend bug i journal

13

29.03.2021 0
30.03.2021 0
31.03.2021 0
01.04.2021 0
02.04.2021 0
03.04.2021 0
04.04.2021 0 0

14

05.04.2021 5 1 1 7 Så på resultater fra brukertest og trend data
06.04.2021 1 7 8 Fikset problemer med backend. Optimaliserte push notifiaksjoner for notifikasjoner.
07.04.2021 9 9 Fikset tester for backend og tilhørende bugs i koden
08.04.2021 1 4 5 10 Endret på trend filter, fikset bugs front and backend, la til nytt endepunkt for å hente enkelte paramtere for trend
09.04.2021 8 8 Fikset landskapsmodus for trend data
10.04.2021 6 6 Bug fixing på trend og pasient news
11.04.2021 1 5 6 54 Bug fixing på trend og backend tester

15

12.04.2021 4 3 7 Så på websocket for chat og trend gestures
13.04.2021 8 8 La til linje på trend som viser spesifik data
14.04.2021 3 3 Integrete nye endringer fra master inn i vår branch
15.04.2021 7 3 10 Begynte å implementere websockets for meldinger
16.04.2021 2 4 6 Sprint review og arbeid med brukertest
17.04.2021 0
18.04.2021 0 34

16

19.04.2021 7 2 9 Implementerte websockets for chat
20.04.2021 9 9 Ferdigstilte tester for meldinger og optimaliserte kode for trend data
21.04.2021 8 1 9 Fikset ødelagte backend tester fra journal og fikset bugs med websocket
22.04.2021 4 5 9 Fikset push notifikasjoner
23.04.2021 1 1 Sprint review
24.04.2021 0
25.04.2021 0 37

17

26.04.2021 7 1 8 Så på testing av frontend og litt fiksing av backend etter merge med master
27.04.2021 5 2 2 9 Så på testing av frontend og ryddet i backend kode. Skrev på dokumentasjon
28.04.2021 2 1 4 7 Gjennomgang og rensing av kode. Produsering av systemdokumentasjon
29.04.2021 1 1 6 8 Bug squash. Jobbet med dokumentasjon
30.04.2021 1 1 1 3 Sprint review, gjennomgang av koden
01.05.2021 1 1 2 4 Forberedelser til code handover
02.05.2021 1 1 2 4 43 Forberedelser til code handover

18

03.05.2021 2 5 7 Jobbet med dokumentasjon av koden
04.05.2021 1 2 3 Jobbet med dokumentasjon av koden
05.05.2021 7 7 Code handover/akseptansetest med infiniwell, jobbet med hovedrapporten
06.05.2021 4 4 Jobbet med hovedrapporten
07.05.2021 8 8 Jobbet med hovedrapporten
08.05.2021 1 1 Jobbet med hovedrapporten
09.05.2021 1 1 31 Jobbet med hovedrapporten

19

10.05.2021 7 7 Jobbet med sytemdokumentasjon
11.05.2021 7 7 Jobbet med sytemdokumentasjon
12.05.2021 6 6 Jobbet med hovedrapporten
13.05.2021 6 6 Jobbet med hovedrapporten
14.05.2021 6 6 Jobbet med hovedrapporten
15.05.2021 0
16.05.2021 5 5 37 Gjennomgang hovedrapport

20

17.05.2021 0
18.05.2021 6 6 Gjennomgang all dokumentasjon og klargjøring for innlevering
19.05.2021 6 6 Hovedrapport og vedlegg
20.05.2021 0
21.05.2021 0
22.05.2021 0
23.05.2021 0 12

TOTAL SUM 41 120,5 215,5 140,5 517,5 517,5



Timeregistrering Bachelor Kasper Gundersen

2

Week Date Planning Front-end Back-end Documentation Total Weekly total Comment

2

11.01.2021 4 4 4 Oppstartsmøte med veileder og deretter teamet
12.01.2021 2,5 1,5 4 4 Prosjektplanlegging. Akseptansekriterier og fremdriftsplan
13.01.2021 2 1,5 3,5 3,5 Fremdriftsplan 
14.01.2021 6 6 6 Kravdokument, aktivitetsdiagram, arbeidskontrakt
15.01.2021 3 3 3 Wireframe, Settings
16.01.2021 4 4 4 Wireframe, Patient detail view
17.01.2021 0 24,5

3

18.01.2021 6 6 6 Forberedt møtereferat og wireframe, både dark og light mode

19.01.2021 2 5 7 7
Oppstartsmøte med oppdragsgiver og veileder og et andre møte med bare oppdragsgiver. 
Møtereferater tilsendt, wireframes - koble sammen alle frames

20.01.2021 7 7 7 Wireframe. Lightmode og darkmode
21.01.2021 7 7 7 Fremdriftsplan, scrumplan
22.01.2021 0 0
23.01.2021 0 0
24.01.2021 0 27

4

25.01.2021 2 3 5 5 Idémyldring rundt vitenskapelig problemstilling. Samt forberedelse til timen om vitenskapelig metode
26.01.2021 2 4 6 6 Scrumboard, fikse småfeil i wireframen, brainstorme forskningsspørsmål
27.01.2021 4 5 9 9 Seminar om vitenskapsteori, Navigasjonskart, scrumboard
28.01.2021 3 3 3 Stackscreen map for navigating in the app
29.01.2021 0 0
30.01.2021 0 0
31.01.2021 0 23

5

01.02.2021 2 5 7 7
Fikset wireframe etter forespørsel fra Odd. Fikset modeller slik at navigasjonen blir korrekt. 
Hjulpet Nikko med bygge skjelettet til appen

02.02.2021 8 8 8
Samarbeidet med nikko om å restrukturere appen/skjelettet. Refaktorerte kode. 
Definerte nye farger til det nye temaet i appen, via Figma

03.02.2021 8 8 8
Fortsatte samarbeidet med nikko om å refakturere gammel kode. Fikset temaet i appen. 
Fikset headere og navbaren

04.02.2021 8 8 8 Badges. Både i navbar og i messages. 
05.02.2021 1 1 2 2 Møte med Odd, bug fixes iOS/Android(log in skjermen - keyboardAvoidingView, headers,
06.02.2021 0 0 Ukerapport og oppdatere team-kallenderen. Samt noe shit på dashboardet
07.02.2021 0 33

6

08.02.2021 7 7 7
Koblet opp badges med notifikasjoner. Notifikasjoner fungerer, man får varsel i både forground og 
backgroun for iPhone og Android.

09.02.2021 7 7 7

Fikset litt funksjonaliteten til badges i navbar. Fikk satt opp backend på den gamle pcen, 
slik at den nå kjører Portal i ubuntu. Lagde også en axios for å poste expo token når man 
logger inn på en ny device. Begynte på settings siden for "notification Settings"

10.02.2021 7 7 7
Lagde ferdig notification settings siden. Lagde en god del axios til de ulike notifikajsonsendepunktene. 
La inn notifikasjoner på notifikasjons view

11.02.2021 10 2 12 12
Fikset koblingen mellom notifikajsoner og badges. Gjorde også slik at man blir sendt til riktig sted dersom 
man samhandler med notifikasjoner.

12.02.2021 1 1 1 3 3
Møte med veileder og oppdragsgiver. Sprintreview 1. Etter møtet jobbet jeg mer med notifikasjoner, både 
back og front. Jeg måtte endre formatet notifikasjonen ble sendt ut fra backend på.

13.02.2021 0 0
14.02.2021 2,5 1,5 4 40 Ukerapport og oppdatere team-kallenderen. Samt begynte på dashboardet

7

15.02.2021 6 6 6 Gjorde ferdig dashboardet. Dette medførte til at jeg gjorde om patientRow og notificaitonRow til components.
16.02.2021 0 0
17.02.2021 0 0
18.02.2021 6 6 6 Alarms på journal. Testet både tabell og liste. Ender opp med expandable liste
19.02.2021 4 2 6 6 Lager wireframe for alarms journal og møte med Odd, en god del code review ble gjort.
20.02.2021 3 3 3 Tre triste timer med forsøk etter forsøk uten hell, Prøvde å lage tabellstrukturen til journal alarms med en accordion
21.02.2021 0 21

8

22.02.2021 10 10 10 View for addNote. Lagde stackScreen og alt inni viewet
23.02.2021 9 9 9 Axios for note, get og post. I tillegg til å vidreutvikle viewt slik at man kan sende med monitor data
24.02.2021 7 7 7 Axios for note, patch. Muligheten for å edite note
25.02.2021 9 9 9 Småfiksing på note. Muligheten for å slette monitor verdier etter opprettet
26.02.2021 0 0
27.02.2021 0 0
28.02.2021 0 35

9

01.03.2021 7 7 7 Begynte på FAB
02.03.2021 5 5 5 Fullførte FAB og la den i PatientTab sammen med overlays, flyttet på en god del ting og fikset en god del uryddig kode
03.03.2021 5 5 5 User test 1, Test sequence, cause for testing, user persona
04.03.2021 7 7 7 Viderearbeid med brukertest. Fikset feil i kode, skrev testspørsmål
05.03.2021 1 1 1 Sprint review 2, aka møte med Odd og Elise
06.03.2021 0 0
07.03.2021 0 25

10

08.03.2021 7 7 7 Jobb med brukertest. Laget oversikt over testobjekter
09.03.2021 1 8 9 9 Jobbet med brukertesten. Renskrevet den og fikset edit note bug
10.03.2021 5 5 5 Skrev axios for meldings-endepunktene. Designet litt på meldingsradene
11.03.2021 6 6 6 Skrev flere axios, til å hente teams og colleagues. Utvidet også profilsiden slik at man kan laste opp bilde. Ryddet også litt på settings viewet
12.03.2021 1 1 2 2 Møte med odd, møtereferat. Testet ulike måter å sende bilde via axios
13.03.2021 0 0
14.03.2021 0 29

11

15.03.2021 0 0
16.03.2021 0 0
17.03.2021 1,5 1,5 1,5 Skrevet ukerapport i tillegg til å legge til korrekt antall timer i alle tidligere ukesrapporter.
18.03.2021 0 0
19.03.2021 7 7 7 Begynte med å sende bilder som attachment i messages. 
20.03.2021 4 4 4 Bilder i chat fungerer. Man kan laste opp og se preview for både ios og android.
21.03.2021 0 12,5

12

22.03.2021 6 6 6 Jobbet med read og seen. Badges i messageTab fungerer. Og alle meldinger blir satt til Read når man går inn på chaten
23.03.2021 6 6 6 Gjort slik at når man går inn på messages blir alle siste meldinger satt til seen. Fikset ferdig alertOverlay
24.03.2021 4 4 4 Optimalisering i chat. og badges.
25.03.2021 7 7 7 Jobbet med å få PDF til å vises. 
26.03.2021 4 4 4 Møte med Odd. Etter møtet prøvde jeg å få pauset lydklipp, funket ikke
27.03.2021 0 0
28.03.2021 0 27

13

29.03.2021 0 0 Påskeferie
30.03.2021 0 0 Påskeferie
31.03.2021 0 0 Påskeferie
01.04.2021 0 0 Påskeferie
02.04.2021 0 0 Påskeferie
03.04.2021 0 0 Påskeferie
04.04.2021 0 0

14

05.04.2021 0 0
06.04.2021 3 3 3 Hovedrapport Teori: WCAG, W3C, UX, 
07.04.2021 4 4 4 Hovedrapport Teori: UI, MMI, IxD, farger
08.04.2021 7 7 7 Sammenlignet brukertester og fant ut hva vi ville beholde/endre/implementere
09.04.2021 7 1 8 8 Delete all notifications, New colors, møte med Odd
10.04.2021 4 4 4 Prøvde å finne en løsning med back-knappene. 
11.04.2021 0 26

15

12.04.2021 9 9 9 News in live, theme settings, chat-bubble colors
13.04.2021 8 8 8 pdf preview in chat for ios, attachment preview in chat
14.04.2021 8 8 8 Beautiful makeover for trend graphs. New colors, clean up code, better responsivenes 
15.04.2021 9 9 9 Enda finere makeover for trendgrafene. De er nå gradient. Android vibrerer når man bruker grafen
16.04.2021 6 6 6 Sprint review. Arbeid med brukertesten. Skrive spørsmål og gjøre den ferdig
17.04.2021 0 0
18.04.2021 0 40

16

19.04.2021 8 8 8 Activity indicators, fjerne språk fra settings, profilbilde i members overlay, navn på bobler på dashboard, keyboard dekker ikke menu for ta bilde/velg bilde, rydding i chat.js
20.04.2021 7,5 7,5 7,5 Fikset renderActions i chat, fjernet Patient category fra notification settings, hjalp til med å sortere trend-data, utvidetet hjemmekontoret til utekontor
21.04.2021 8 8 8 Hovedrapport: Skrev på brukertest 1 og la inn ulike grafer fra de statistiske spørsmålene
22.04.2021 7 7 7 Frontend med nikko, fikset badges for meldinger og meldingstab
23.04.2021 1 1 1 Sprint review, skrev møtereferat i tillegg til å delta på sprintreview
24.04.2021 0 0
25.04.2021 0 31,5

17

26.04.2021 7 7 7 Fikset bedre tilbakemelding for brukeren dersom man trykker på et varsel om en note, og den ikke finnes
27.04.2021 1 6 7 7 Startet med å løse en params bug for notifikajson om alert, gikk så videre til å skrive hovedrapport om resultat av første brukertest.
28.04.2021 7 7 7 Highlight note når man trykker på et varsel i notifikasjonssiden
29.04.2021 8 8 8 Fiksing av bugs, fjernet vibrations, la til activityindicator noen steder. Hjalp nikko med å dobbeltsjekke at alt av pushnotifikasjoner fungerer. 
30.04.2021 1 1 2 2 Siste sprintreview i prosjektet. Fikset bug for tid i chat. Skrev referat
01.05.2021 0 0
02.05.2021 0 31

18

03.05.2021 5 5 5 Hovedrapport. Lese gjennom hele og kartlegge hva som mangler og hvor endringer må gjøres
04.05.2021 6 6 6 Lage powerpoint og endre navigasjonsmodeller som forbereding til code handover
05.05.2021 6 6 6 Code handover
06.05.2021 7 7 7 Dokumentasjon
07.05.2021 7 7 7 Dokumentasjon
08.05.2021 0 0
09.05.2021 0 31

19

10.05.2021 8 8 8 Hovedrapport. Brukertest 2. Statistikk, resultat og diskusjon
11.05.2021 8 8 8 Hovedrapport. Ikke funksjonelle krav- akseptansetest. 
12.05.2021 8 8 8 Hovedrapport. 
13.05.2021 8 8 8 Hovedrapport
14.05.2021 8 8 8 Hovedrapport
15.05.2021 7 7 7 Hovedrapport
16.05.2021 5 5 52 Gjennomgang hovedrapport

20

17.05.2021 0 0
18.05.2021 6 6 6 Hovedrapport og vedlegg
19.05.2021 6 6 6 Hovedrapport og vedlegg
20.05.2021 0 0
21.05.2021 0 0
22.05.2021 0 0
23.05.2021 0 12

TOTAL SUM 33,5 257 3 227 520,5



Timeregistrering Bachelor Ian Evangelista

3

Uke Dato Planlegging Frontend Backend Dokumentasjon Total Ukentlig total Kommentar

2

11.01.2021 4 4 Oppstartsmøte med teamet om emnet og planlegging av møte med oppdragsgiver og veileder
12.01.2021 4 4 Planlegging av prosjekt, hva som kan gjøres bedre og hva som skal gjøres
13.01.2021 1 2,5 3,5 Møteinnkallinger til oppstartsmøte med veileder+oppdragsgiver og visjonsdokument
14.01.2021 5 5 Wireframes - Login, Dashboard, My Patients, Details, Settings, Messages, Navbar, Notifications
15.01.2021 4,5 4,5 Wireframes - Journal
16.01.2021 5 5 Wireframes - Journal, Journal replies, Journal add note
17.01.2021 0 26

3

18.01.2021 2,5 2,5 Wireframes - Notifications
19.01.2021 2 5 7 Oppstartsmøte med oppdragsgiver og veileder og et andre møte med bare oppdragsgiver. Møtereferater tilsendt, wireframes - koble sammen alle frames
20.01.2021 7 7 Ferdigjorde det meste av wireframes med interaksjoner, kravdokument - domenemodell, aktivitetsdiagram
21.01.2021 8 8 Oppsett trello og scrumboard, scrumplanlegging, gjorde ferdig wireframes, visjonsdokument og kravdokument
22.01.2021 3 3 Visjonsdokument ferdig og sendt til Elise, kravdokument
23.01.2021 0
24.01.2021 0 27,5

4

25.01.2021 2 3 5 Idemyldring og ulike forslag til forskningsspørsmål. Forslag send til veilder. Forberedelse til seminar om vitenskapsteori
26.01.2021 3 3 6 Utarbeidet scrumboard og videre arbeid med forskningsspørsål/problemstilling, seminar dag 1 og foreberedelse til seminar dag 2
27.01.2021 4 2 2 8 Seminar dag 2, videre arbeid med scrumboard og planlegging av første sprint
28.01.2021 1 3 4 Anskaffelse av nødvendig utstyr, videre arbeid med scrumboard og planlegging av første sprint, jobbet med å få backend til å kjøre før møte
29.01.2021 1 1 2 Møte med oppdragsgiver og workshop om backend
30.01.2021 0
31.01.2021 0 25

5

01.02.2021 5 2 7 Endringer på wireframes etter tilbakemelding fra Odd. Arbeidet med oppsett og research av database for notifikasjoner
02.02.2021 2 6 8 Lagde og satte opp databasetabeller for notifikasjoner i Django og Postgres. Felles gjennomgang av skjellettet.
03.02.2021 1 7 8 Planlegging av workshop og videreutvikling av notifikasjoner i backend
04.02.2021 2 6 8 Workshop om metode og problemstilling. Implementert push-notifikasjon i backend og videreutvikliet notifikasjonssystemet
05.02.2021 1 1 Møte med Odd
06.02.2021 0
07.02.2021 0 32

6

08.02.2021 7,5 7,5 Lagt til endepunkter for å sette lest på en notifikasjon og se antall uleste notifikasjoner for en kategori
09.02.2021 7,5 7,5 Bugfixing av endepunkter, endepunkt for hente alle uleste for alle kategorier
10.02.2021 4 4 8 Frontend + backend notifikasjoner for vitals
11.02.2021 6 6,5 12,5 Endret flere endpunkter og la til flere, backendtester, frontend med mute av notifikasjoner
12.02.2021 1 1 2 Sprint review 1 og endring av formatet på expo notifikasjon i backend
13.02.2021 0
14.02.2021 0 37,5

7

15.02.2021 0
16.02.2021 0
17.02.2021 0
18.02.2021 2 3 5 Bugfixing frontend+backend for mute
19.02.2021 2 2 1 5 Møt og code review med Odd, backend-fix før merge med master, scrum-dokumenetasjon
20.02.2021 0
21.02.2021 0 10

8

22.02.2021 10 10 Backend for: hente journal_id med pasienter, hente observasjoner, hente alarmer, hente og slette notater
23.02.2021 7,5 1 8,5 Endepunkt for å endre et notat, tester for alle endepunkter utenom alarmer
24.02.2021 6,5 1 7,5 Endepunk for å slette en notifikasjon, server sletter utgåtte notifikasjoner en gang om dagen
25.02.2021 8 1 9 Backend: Fikset endepunkt for å slette notifikasjon, Frontend: Dashboard og vise siste besøkte pasienter
26.02.2021 1 1 Møte med Odd
27.02.2021 0
28.02.2021 0 36

9

01.03.2021 0,5 6,5 7 La til bruker i note backend, setup av hovedrapport i overleaf
02.03.2021 5 5 Bugfixes frontend: hvem som lagde note, inputvalidering i new/edit note, fikset alarms tabellen
03.03.2021 7,5 7,5 Hovedrapport
04.03.2021 8 8 Hovedrapport og setup av brukertest
05.03.2021 1 2 3 Sprint review 2 og fikse sletting av expotoken frontend
06.03.2021 0
07.03.2021 0 30,5

10

08.03.2021 7,5 7,5 Brukertesting
09.03.2021 8 1 9 Brukertesting, bugfix backend og planlegging av sprint 3
10.03.2021 2 5,5 7,5 Frontend: dashboard, backend: lagring av bilder ved django og firebase
11.03.2021 8 8 Backend for lagring av bilder sendes fra server til firebase og fix av colleague chat 
12.03.2021 1 1 Møte med Odd
13.03.2021 0
14.03.2021 0 33

11

15.03.2021 0
16.03.2021 0
17.03.2021 0
18.03.2021 0
19.03.2021 7 7 Lagre bilder på server når mld er sendt og sende link tilbake
20.03.2021 0
21.03.2021 0 7

12

22.03.2021 6 6 Sjekk for filformater backend, pagination for meldinger backend
23.03.2021 3 5 8 Fikset userid bug for meldinger backend, pagination backend, pdf frontend
24.03.2021 6 1 7 Push notifikasjon blir sendt ut fra backend når meldinger blir sendt, audio recording i chat frontend
25.03.2021 4 5 9 Bugfix union chat backend, pdf og audio frontend og backend
26.03.2021 1 1 2 4 Bugfix før sprint review, sprint review 3 med Odd, hoverapport
27.03.2021 1 1 Hovedrapport
28.03.2021 0 35

13

29.03.2021 0
30.03.2021 0
31.03.2021 0
01.04.2021 0,5 0,5 1 Fikset backend for get_journal_entries og alarms, frontend endring for alarms pga backend
02.04.2021 0,5 0,5 Hovedrapport
03.04.2021 0
04.04.2021 2 2 3,5 Hovedrapport

14

05.04.2021 4 4 Sprint planlegging + svar fra brukertest
06.04.2021 5 5 Brukertest 1 statistikk + hovedrapport
07.04.2021 4 4 Hovedrapport
08.04.2021 7 7 Frontend: NEWS live og patientrow
09.04.2021 1 8 1 10 Backend: slette alle notifikasjoner, Frontend: NEWS patientrow, pdf, audio
10.04.2021 4 4 Frontend: expo camera i chat
11.04.2021 2,5 2,5 36,5 Frontend: news update etter ønske fra Odd

15

12.04.2021 6 2 8 Backend: profil, Frontend: profil, chat, dashboard
13.04.2021 7 7 Frontend: bottomsheet for informasjon
14.04.2021 7 7 Frontend: bottomsheet for alert, feilmelding for opplastning av for stor fil, audio i chat
15.04.2021 7 1 8 Frontend: audio, Backend: audio
16.04.2021 3 4 1 8 Sprint review 4, planlegge brukertest, finpussing frontend til brukertest
17.04.2021 1 1 2 Planlegge brukertest 2 og finpussing frontend
18.04.2021 0 40

16

19.04.2021 5 2 7 Backend: sortere meldinger fra journal til nyeste, profil-utvidelse, slette tidligere bilder, Frontend: profil, gjemme bottomoverlay når man bytter view
20.04.2021 3 3 6 Backend: utvide notificationtype, Frontend: notificationsettings
21.04.2021 7 7 Hovedrapport: valg av teknologi/metode
22.04.2021 1 1 5 7 Hovedrapport: teori og valg av teknologi/metode, Frontend: bugfix notifications, Backend: bugfix notifications
23.04.2021 1 1 Sprint review 5
24.04.2021 0
25.04.2021 0 28

17

26.04.2021 5 2 7 Backend: fikse mute av spesifikk og type notifikasjon fungerer nå med kollegaer og teams, Frontend: maks lengde på tittel/beskrivelse journal notes, fikset småting utseendemessig
27.04.2021 0,5 7 7,5 Møteinnkalling, Frontend: fikse mute, lydopptak android, hurtigmelding fix, endre alert navn
28.04.2021 1 6 7 Frontend: reset trend etter zoom, chat header, Hovedrapport: teori(vcs, ci, cd), valg av teknologi/metode(git, gitlab), resultater(figurer timeforbruk sprint)
29.04.2021 7 7 Hovedrapport: resultater før/etter 2.brukertest, administrative resultater: scrum sprints
30.04.2021 1 1 Sprint review 6
01.05.2021 0
02.05.2021 0 29,5

18

03.05.2021 5 5 Hovedrapport: mer teori, formatering, resultater etter andre brukertest
04.05.2021 5 5 Hovdrapport: teori pasientmonitorering, vitenskapelige resultater, forberedelse til code handover og akseptansetest
05.05.2021 6 6 Foreberedelse til akseptansetest/code handover, code handover/akseptansetest på infiniwells kontor
06.05.2021 5 5 Hovedrapport: ingeniørfaglige resultater: akseptansetest, funksjonelle krav, ikke-funksjonelle krav, utgåtte krav
07.05.2021 5,5 5,5 Hovedrapport: resultater: vitenskapelige resultater, ingeniørfaglie resultater, diskusjon: ingeniørfaglige resultater
08.05.2021 0
09.05.2021 0 26,5

19

10.05.2021 6 6 Hovedrapport: kap4: vitenskapelige resultater og administrative resultater, kap5: administrative resultater
11.05.2021 6 6 Hovedrapport: kap4: vitenskapelige resultater og administrative resultater, kap5: administrative resultater
12.05.2021 5,5 5,5 Møte med veileder angående hovedrapport, hovedrapport: brukertesting, likert-skala, hvorfor vi strukturerte og stilte de spørsmålene vi gjorde
13.05.2021 5 5 Hovedrapport: mer teori om helse, kap5: vitenskapelige resultater - app rettet mot helsepersonell
14.05.2021 6 6 Hovedrapport: mer teori om helse, kap4&5: administrative resultater - timeforbruk og refleksjon gruppearbeid
15.05.2021 7 7 Hovedrapport
16.05.2021 5 5 40,5 Gjennomgang hovedrapport

20

17.05.2021 0
18.05.2021 8 8 Siste endringer på hovedrapport og vedlegg
19.05.2021 6 6 Hovedrapport og vedlegg
20.05.2021 0
21.05.2021 0
22.05.2021 0
23.05.2021 0 14

51,5 121 136 209,5 518



Timeregistrering Bachelor Nikolai Dokken

4

Uke Dato Planlegging Front-end Back-end Dokumentasjon Total Ukentlig total Kommentar

2

11.01.2021 7 7 Oppstart av faget og planlegging av oppstartsmøte med veileder og oppdragsgiver
12.01.2021 2 2 Planleggingsmøte med teamet
13.01.2021 3 4 7 Møteinnkallinger til oppstartsmøte og møte med Odd om akseptansekrav. Utkast til visjonsdokument
14.01.2021 3 2 5 Utsending av møteinnkalling til Odd og Elise + møteinnkalling til eget møte med Odd. Domenemodell
15.01.2021 7 7 Interaktive wireframes, Notifications settings view.
16.01.2021 0
17.01.2021 0 28

3

18.01.2021 3 2 5 Wireframes. Forberedelser til oppstartsmøte.
19.01.2021 6,5 6,5 Oppstartsmøte med Elise og Odd. Gjennomgang av utkast til visjonsdokument med Odd. IP kontrakt og distribusjon av denne. Scrum-board(Trello)
20.01.2021 6 6 Domenmodell, aktivitetsdiagram, user stories + use case
21.01.2021 5 5 Visjonsdokument og kravdokumentasjon. Scrumplanlegging.
22.01.2021 3 3 Ferdigskrevet visjonsdokument og revidering.
23.01.2021 0
24.01.2021 0 25,5

4

25.01.2021 2 3 5 Møteinnkalling med Odd. Ukesrapport. Brainstorming forskningsspørsmål. Forberedelser til undervisningsopplegg om vitenskap.
26.01.2021 3 3 6 Scrumboard timebudsjettering og oppsett. Seminar om vitenskapsteori. Forberedelser vitenskaptteori(på tynn is)
27.01.2021 6 1 7 Vitenskapsteori seminar. Forsøkte å sette opp backenden til Infiniwell AS. Planlegge første sprint
28.01.2021 2 2 4 Anskaffelse av utstyr til utvikling. Planlegging av første sprint. Oppsett av scrumboard.
29.01.2021 2 2 Møte med Oppdragsgiver
30.01.2021 0
31.01.2021 0 24

5

01.02.2021 5 2 7 Ukesrapport og siste endringer figma. Satte i gang første sprint. Laget skjelett til appen.
02.02.2021 8 8 Implementerte det nye skjelettet av appen inn i det gamle, delvis erstattet en del kode.
03.02.2021 8 8 Skjellett ferdig implementert, og alle gamle views lagt inn i nye strukturen. Nå er alt klart for videre utvikling av frontend.
04.02.2021 2 8 10 Workshop om vitenskapelig problemstilling og metode. Laget view for notifikasjoner go routes til deres respektive views.
05.02.2021 0
06.02.2021 0
07.02.2021 0 33

6

08.02.2021 7 7 Liste for notifikasjonsview. Registrering av expo-token ved innlogging. Mottakelse av notifikasjon.
09.02.2021 1 6 7 Små endringer frontend, klargjøring for notifikasjoner. Oppsett av backend og gjennomgang av front- og backend med resten av teamet.
10.02.2021 5 2,5 7,5 Endret endepunkter for notifikasjoner. Laget overlay for å mute chat. Fått backend til å kjøre lokalt.
11.02.2021 1 11 0,5 12,5 Innovasjonscamp forberedelser, arbeid med sprintmål i frontend før sprintreview. Mute pasientChat og simulere motifikasjon post.
12.02.2021 0
13.02.2021 0
14.02.2021 0 34

7

15.02.2021 0 Innovasjonscamp
16.02.2021 0 Innovasjonscamp
17.02.2021 0 Innovasjonscamp
18.02.2021 3 1 4 prettier config, burnup. Sprintplanlegging
19.02.2021 0
20.02.2021 0
21.02.2021 0 4

8

22.02.2021 6 6 ESLint, observations view. Trel
23.02.2021 4 1 5 Observations og alarms
24.02.2021 6 6 Slette notifikasjoner fra notifikasjonsview.
25.02.2021 8 8 Slette og redigere notater. Animasjoner og services.
26.02.2021 0
27.02.2021 0
28.02.2021 0 25

9

01.03.2021 8 8 Slett notat endring. Rapportskriving. Møteinnkallinger
02.03.2021 6 6 Snackbar, støtte med FAB. Knot med å lage expo snack
03.03.2021 3 3 1 7 Hovedrapport og bygging app til testing. Først snack og så apple/google developer
04.03.2021 6 2 8 Bygget og publisert appen vår å google play store for intern testing. Fikset refresh
05.03.2021 6 6 Sprint review med Elise og Odd. Notifikasjoner i bygget app
06.03.2021 0
07.03.2021 0 35

10

08.03.2021 8 8 Bygging for ekstern testing på google play og apple developer console
09.03.2021 0 Oppdaget en kritisk feil som kun oppsto i Test-miljøet. Fikset dette og måtte bygge på nytt for brukertester
10.03.2021 3 5 8 Sendt ut brukertester. Begynt på universell chat-komponent, og side for colleagues messages.
11.03.2021 7 7 Fullført chat-side og message-row. Begynt på members overlay.
12.03.2021 0
13.03.2021 0
14.03.2021 0 23

11

15.03.2021 0 Eksamensforberedelser
16.03.2021 0 Eksamensforberedelser
17.03.2021 0 Eksamensforberedelser
18.03.2021 0 Eksamensforberedelser
19.03.2021 0
20.03.2021 0
21.03.2021 0 0

12

22.03.2021 7 7 Gjorde klart for socket. Bugs angåend notes og alarms. Begynte på pagination i chat.
23.03.2021 7 7 Gjorde ferdig pagination i chat.
24.03.2021 4 4 Sende bilde uten tekst i chat påbegynt
25.03.2021 7 7 Sende bilde uten tekst i chat ferdig
26.03.2021 2 2 Sprint review med Odd og planlegging med teamet
27.03.2021 0
28.03.2021 0 27

13

29.03.2021 0 Påskeferie
30.03.2021 0 Påskeferie
31.03.2021 0 Påskeferie
01.04.2021 0 Påskeferie
02.04.2021 0 Påskeferie
03.04.2021 0 Påskeferie
04.04.2021 0 0 Påskeferie

14

05.04.2021 5 5 Sprintplanlegging og uthenting av data brukertest.
06.04.2021 8 8 Dokumentasjon brukertest 1
07.04.2021 7 7 Skrevet på hovedrapport: Valg av teknologi
08.04.2021 8 8 Jobbet med landscape trend
09.04.2021 8 8 Ferdig med hoveddelen av landscape trend.
10.04.2021 6 6 Trend landscape timeframe. Moralsk støtte for emir
11.04.2021 0 42

15

12.04.2021 4 3 7 Ukesrapport for forrige uke og innkalling til sprint-review.
13.04.2021 8 8 Skrevet på metode-kapittelet i hovedrapporten, samt lagt inn grafikk for forskjellige avsnitt. Lagt inn første brukertest
14.04.2021 7 7 Brukertest avsnitt i hovedrapport og møteinnkalling
15.04.2021 6 6 Dokumentasjon og forberedelser til sprint review. Bugs angående bottomsheet
16.04.2021 8 8 Sprint review og jobbing med test-instrukser.
17.04.2021 8 8 Bygging av appen for brukertester + test instrukser
18.04.2021 0 44

16

19.04.2021 8 8 Front-end testing og prøvde å fikse bug i chat.
20.04.2021 6 6 Lagde testfiler, og tester for funksjoner. Sorterte trender på om de hadde data eller ikke.
21.04.2021 2 6 8 Frontend testing og innkalling til sprintreview 5
22.04.2021 7 2 9 Frontend med Kasper, badges på meldinger og rappport - testing
23.04.2021 3 3 Sprint review
24.04.2021 0
25.04.2021 0 34 Sprint plannlegging og bug-fiksing

17

26.04.2021 8 8 Jobbet med badges i navbar og notifications samt sprint planlegging
27.04.2021 2 6 8 Sendt ut møteinnkalling, fikset badges i navbar og satt meldinger til read når man mottar fra socket
28.04.2021 5,5 3 8,5 ESlint cleanup i front-end kode. Burnup for hele utviklingsprosessen
29.04.2021 8 8 Planlegging før sprint review og kode cleanup.
30.04.2021 1,5 1,5 Siste sprint review med Odd og Elise
01.05.2021 0
02.05.2021 0 34

18

03.05.2021 0
04.05.2021 8 8 Forberedelser til akseptansetest og code handover med Odd. Bygget siste versjon og gjort klar dokumentasjon til code handover.
05.05.2021 10 10 Akseptansetest med Odd og Navjit. Code handover og gjennomgang av koden.
06.05.2021 8 8 Skrev videre på rapport. Hovedsaklig konklusjon og diskusjon kapitlene
07.05.2021 8 8 Skrev videre på rapport. Hovedsaklig konklusjon og diskusjon kapitlene
08.05.2021 0
09.05.2021 0 34

19

10.05.2021 8 8 Skrev på teori kapittel og diskusjonskapittel.
11.05.2021 8 8 Skrevet på diskjusjonskapitttel og resultat(kompabilitet)
12.05.2021 9 9 Skrevet på rapport-resultat. Hatt møte med Elise, ført kilder på APA format
13.05.2021 8 8 Kildeliste formatering og systemdokumentasjon: installasjon og kjøring
14.05.2021 8 8
15.05.2021 8 8
16.05.2021 7 7 56 Gjennomgang hovedrapport

20

17.05.2021 0
18.05.2021 8 8 Hovedrapport og vedlegg
19.05.2021 6 6 Hovedrapport og vedlegg
20.05.2021 0
21.05.2021 0
22.05.2021 0
23.05.2021 0 14

SUM 107 210,5 10 189 516,5


