

Ukerapport - uke 4*Sammendrag av arbeidstimer*

Planning	Front end	Back end	Documentation
48	0	9	37,5
SUM	94,5		

Gjennomført siste uke:

Prosjektstatus:



Resultat

Tid (kalendertid)

Økonomi (timer)

Samarbeid

Betydning:

Grønn - OK

Gul - Fare

Rød - Krise

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke:

Emir

<i>Gjennomført</i>	Denne uken gikk mye av tiden til forelesninger om vitenskapsteori, noe som var interessant, men manglet nytteverdi for prosjektet. Vi hadde et lengre møte med Odd hvor vi fikk gjennomgå backenden. Vi fikk også hentet nye mobiler fra Infiniwell for utviklingen.
<i>Prosjektstatus</i>	Resultat Tid Økonomi Samarbeid
<i>Problemer</i>	Jeg hadde en del arbeid å gjøre med deltidsjobben min denne uken.
<i>Tiltak</i>	Noen uker har jeg mye å gjøre på siden. Vi har blitt enige på teamet at det er noe vi tilrettelegger for slik at man prøver å delta i kjernetiden etter beste evne, og om man ikke får nok timer må man ta det igjen uken etter.
<i>Oppgaver neste uke</i>	Neste uke begynner sprinten, da skal vi lage et nytt skjelett for appen og utvide backenden med funksjonalitet for det nye notifikasjonssystemet

Ian

<i>Gjennomført</i>	Utarbeidet ulike forslag og tanker om forskningsspørsmål. Forberedelser og gjennomføring av seminar om vitenskapsteori. Gjorde ferdig scrum-plan og planlegging av første sprint. Fikk backend til å kjøre lokalt etter workshop med oppdragsgiver.
<i>Prosjektstatus</i>	Resultat Tid Økonomi Samarbeid
<i>Problemer</i>	Problemer med backend, men fikk ordnet det etter workshop med oppdragsgiver.
<i>Tiltak</i>	Fortsette med det gode arbeidet.
<i>Oppgaver neste uke</i>	Gjennomføre sprint 1.

Kasper

<i>Gjennomført</i>	Starten av uken gikk mye til planlegging og research rundt forskningsspørsmålet vårt. Rettet opp i Scrumplanen, slik at dokumentasjon ikke var en del av siste sprint. Har også fikset opp i småfeil i wireframen, slik at det passet til oppdragsgivers siste ønsker. Lagde også noen modeller for å enklere visualisere navigasjonen i appen.
<i>Prosjektstatus</i>	Resultat Tid Arbeidstimer Samarbeid
<i>Problemer</i>	Ikke noe særlige problemer, eneste var at vi fikk vite at det ikke var noe hastverk med å bestemme oss for et forskningsspørsmål.
<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Da begynner første sprint. Jeg planlegger å fokusere i første omgang på milepæl fem, som er å bygge den nye strukturen i appen. På den måten kan vi raskt begynne å utvikle detaljert senere i prosjektet.

Nikolai

<i>Gjennomført</i>	Satt opp med SCRUM-board. Deltatt på flere seminarer om vitenskapsteori. Brainstormet problemstilling. Anskaffet utstyr og planlagt første sprint. Forsøkt å få backend til å kjøre lokalt og hatt ukesmøte med Odd og gjennomgang av backend.
<i>Prosjektstatus</i>	Resultat Tid Arbeidstimer Samarbeid
<i>Problemer</i>	Problemet vi hadde denne uken var å få backend til å kjøre. Installasjonsguiden til Infiniwell førte til flere problemer.
<i>Tiltak</i>	Et møte med Odd der vi gikk gjennom backend. Dette var veldig nyttig da Odd fikk oppdatert installasjonsguiden, og hjulpet oss med å sette opp backend.
<i>Oppgaver neste uke</i>	Neste uke starter første sprint. Følge sprintlog og lage skjelett til appen + notifikasjon system backend.