

## Ukerapport - uke 6

### Sammendrag av arbeidstimer

Planning	Front end	Back end	Documentation
3	67,5	71,5	2,5
<b>SUM</b>	144,5		

Gjennomført siste uke:

Prosjektstatus:



Resultat

Tid (kalendertid)

Økonomi (timer)

Samarbeid

Betydning:

Grønn - OK

Gul - Fare

Rød - Krise

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke:

### Emir

<i>Gjennomført</i>	La til funksjonalitet for å velge mottaker av notifikasjon. Lagde flere endepunkter, lærte de andre om backenden Videreutviklet endepunkt for notification, backend brannslukking, testing på backend.
<i>Prosjektstatus</i>	<div>Resultat</div> <div>Tid</div> <div>Økonomi</div> <div>Samarbeid</div>
<i>Problemer</i>	En del brannslukking i backend, da serveren krasjet av og til.
<i>Tiltak</i>	Teste koden bedre før vi dytter ny kode til tjeneren
<i>Oppgaver neste uke</i>	Neste uke blir det nok hovedsakelig arbeid med innovasjonscamp

### Ian

<i>Gjennomført</i>	Lagt til endepunkter for å registrere at en notifikasjon er lest, i tillegg til å se antall uleste notifikasjoner for en kategori. Bugfixing av endepunkter og endepunkt for hente alle uleste for alle kategorier. Frontend + backend notifikasjoner for vitals. Endret noen endepunkter og la til flere, skrev backend-tester. Jobbet også frontend med mute av notifikasjoner. Deltok også på sprint review 1 og avsluttet uken med å endre formatet på expo notifikasjon i backend.
<i>Prosjektstatus</i>	<div>Resultat</div> <div>Tid</div> <div>Økonomi</div> <div>Samarbeid</div>
<i>Problemer</i>	Litt hastverk siste dagen før sprint, men utenom det gikk det meste som smurt.
<i>Tiltak</i>	Keep it up boys
<i>Oppgaver neste uke</i>	Fortsette som fullstack og starte med Journals.

**Kasper**

<i>Gjennomført</i>	Koblet opp badges med notifikasjoner. Notifikasjoner fungerer, man får nå varsel i både foreground og background for iPhone og Android. Fikset funksjonaliteten til badges i navbar. Fikk satt opp backend på den gamle pcen, slik at den nå kjører Portal i ubuntu. Lagde også en axios for å poste expo token når man logger inn på en ny device. Fullførte settings-siden for "notification Settings". Lagde en god del axios til de ulike notifikasjons-endepunktene. La inn notifikasjoner på notifikasjons-feeden. Gjorde også slik at man blir sendt til riktig sted dersom man samhandler med notifikasjoner. Deltok også på sprint review 1 med veileder og oppdragsgiver.
<i>Prosjektstatus</i>	Resultat Tid Arbeidstimer Samarbeid
<i>Problemer</i>	Lite problemer denne uken. Planleggingen av første print viste seg å være i grenseland, da vi akkurat ble ferdig med alle arbeidsoppgavene.
<i>Tiltak</i>	Kanskje begynne litt på dokumentasjon i løpet av neste sprint.
<i>Oppgaver neste uke</i>	Etter innovasjonscamp skal jeg hjelpe til med journal. Nå som backend kjører, kan jeg hjelpe til både på B-Team og F-Team.

**Nikolai**

<i>Gjennomført</i>	Jeg lagde liste for notifikasjons-feeden. Lagde også funksjonaliteten for registrering av expo-token ved innlogging, samt mottakelse av notifikasjon. Oppsett av backend og gjennomgang av front- og backend med resten av teamet(code review). Endret endepunkter for notifikasjoner. Laget overlay for å mute chat. Fått backend til å kjøre lokalt. Avsluttet sprinten med innovasjonscamp forberedelser og arbeid med sprintmål i frontend. La også inn muligheten for å mute pasient-chat og simulere notifikasjoner.
<i>Prosjektstatus</i>	Resultat Tid Arbeidstimer Samarbeid
<i>Problemer</i>	Hadde noen oppstartsproblemer med å kjøre backend lokalt på macen, men de ble løst opp i etter hjelp fra resten av teamet.
<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Starte på de neste milepælene, Journal Read og Journal Write.