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Fremdriftsplan
“Bacheloroppgave Dataingenior” gjennomfoeres som prosjektarbeid med regelmessige meter med
oppgavestiller og med veileder. Team 138 fikk tildelt oppgaven “Mobil app for telemedisin™ den 11.

januar 2021. Prosjektets frist ble satt til kl. 10:00 mandag 20. mai 2020. Dette tilsvarer 18.5 uker, der det
skal tilbakelegges ca. 500 arbeidstimer per person.

Aktivitetene i milepalrapporten er basert pd mélene fra visjonsdokumentet samt akseptansekriteriene

bestemt av oppdragsgiver. Under finner man milepzlene fremstilt pa tabellform og som tidslinje.

Milepzl | Planlagt ferdig dato | Milepzelsbeskrivelse Varighet

1 19.01.2021 Forarbeid 8 dager

Forarbeidsfasen skal veere gjennomfort.
Arbeidskontrakt og innkalling til oppstartsmete skal ferdigstilles.

2 25.01.2021 Prosjektinitiering 5 dager

Behovsklargjering og planlegging

Lage visjonsdokument, kravdokument og fremdriftsplan. I visjonsdokumentet skal det skrives om blant
annet produktoversikt og akseptansekriterier. I kravdokumentet skal det skrives om bakgrunn og
oversikt for prosjektet, samt et utvalg diagrammer og modeller.

3 12.02.2021 Forskningsspearsmaél 10 dager - Sprint 1

Konkludere med problemstilling/forskningsspersmaél.

4 12.02.2021 Notifikasjoner til backend 10 dager - Sprint 1

Flytte dagens notifikasjon-funksjonaliteten til backend.
Dette inneholder & flytte/skrive om kode til Infiniwells backend, slik at server stér for distribusjon av
notifikasjoner.

5 12.02.2021 Stack struktur/hierarki 10 dager - Sprint 1

Strukturere sidene i appen
Vi bruker stack-screens til & navigere i appen. Disse ma struktureres slik at opplevelsen blir bedre og
ytelsen blir raskere. Dette innebzarer ogsa & lage skjelettet til alle sidene som er i wireframen.

6 5.03.2021 Journal - Read 12 dager - Sprint 2

Lage journal-sidene/fanene i appen.
Koble sammen appen med Infiniwell sin journaldatabase. Hente ut og designe de sidene som kun skal
leses av brukeren med data fra databasen. Dvs: Alarms, data files og observations.

7 5.03.2021 Journal - Write 12 dager - Sprint 2




Prosjekthandbok Team 138 19.05.2021

Muligheten for & opprette notater i journalsiden.
Dette inneberer a lage tekstnotater, legge til bilder/utklipp og kommentere andres notater.

8 26.03.2021 Sende varsler 15 dager - Sprint 3

Muligheten til & varsle helsepersonell dersom noe er galt med pasienten.
Denne typen varsel skal sendes fra server og vises i notifikajsonssiden. Den skal ogsa overstyre
eventuelle mute-instillinger.

9 26.03.2021 Meldingsfunksjon 15 dager - Sprint 3

Utvide dagens meldingsfunksjon.
Designe og implementere lgsning for & sende meldinger til bade brukere(kolleger) og teams, i tillegg til
dagens lgsning som er om pasienter.

10 16.04.2021 Trend data 12 dager - Sprint 4

Ferdigstille trendsiden til appen

Denne skal inneholde muligheten til & utvide grafene, samt filtrere de. Dersom det er tid: se pa
muligheten for & lagre trend i cash og muligheten for & klippe ut deler av grafene og lime de inn i en
journal/melding/kommentar.

11 16.04.2021 Live data 12 dager - Sprint 4

Ferdigstille livesiden for pasientdetaljer.
Livegrafer for de ulike malingsdataene.

12 16.04.2021 Brukertest runde 1 12 dager - Sprint 4

Skrive testmateriell og sende ut til testobjektene. Appen méa da vere kapabel til 4 kunne distribueres pa
tvers av landegrenser.

13 23.04.2021 Settings 5 dager - Sprint 5

Fullfore settingssiden

Dette inkluderer alle undersidene. Pa profilssiden inkluderer dette muligheten for & laste opp
profilbilde, som igjen inkluderer & implementere en bildelagringstjeneste. Undersidene som er planlagt
er My profile, theme, notifications og en eventuell languages(dersom det er tid).

14 30.04.2021 Brukertest runde 2 5 dager - Sprint 6

Skrive testmateriell og sende ut til testobjektene. Appen ma da vaere kapabel til & kunne distribueres pa
tvers av landegrenser.

15 30.04.2021 Akseptansetest 5 dager - Sprint 6

Gjennomfoere akseptansetest
Den skal gjennomferes med produkteier tilstede og malet er & male resultatet av produktet opp mot
akseptansekriteriene.

16 20.05.2021 Avsluttende vedlegg 12 dager
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Ferdigstille systemdokumentasjon, prosjekthdndbok

17 20.05.2021 Hovedrapport

12 dager

Ferdigstille og levere hovedrapport og video-presentasjon
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Scrum
Se vedlegg Scrum.

Magteinnkallinger
Se vedlegg Moteinnkallinger.

Motereferater

Se vedlegg Motereferater.

Timelister og ukerapporter
Se vedlegg Timelister og Ukerapporter.
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