
SCRUM-PLAN
Sprint Uke Milepæl som skal gjøres i

denne sprinten
Datoer Lengde Kommentar

1 5-6 Nr. 4 - Notifikasjoner til
backend
Nr. 5 - Stack struktur/hierarki

Start: 1.feb
Slutt: 12. feb

10 arbeidsdager Avhengig av en
innføring i backend

2 7-9 Nr. 6 - Journal - Read
Nr. 7 - Journal - Write

Start: 18. feb
Slutt: 5.mars

12 arbeidsdager Uke 7: Man-Ons er det
innovasjonscamp

Sende ut BRUKERTEST 1 8. mars

3 10-12 Nr. 8 - Sende varsel
Nr. 9 - Meldingsfunksjon

Start: 8. mars
Slutt: 26. mars

15 dager, med eksamen Eksamen 18. Mars
Forvente svar fra
brukertest 1

4 13-15 Nr. 10 - Trend
Nr. 11 - Live
Nr. 12 - Implementere svar fra
brukertest 1

Start: 29. mars
Slutt: 16. april

12 arbeidsdager,
medberegnet 3 helligdager
pga. påske

Påskeferie. Inneholder 3
helligdager

Sende ut BRUKERTEST 2 16. april

5 16 Nr. 13 - Settings Start: 19. april
Slutt: 23. april

5 arbeidsdager Forvente svar fra
brukertest 2

6 17 Nr. 14 - Implementere svar fra
brukertest 2
Nr. 15 - Akseptansetest

Start: 26. april
Slutt: 30. april

5 arbeidsdager


