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Fremdriftsplan
“Bacheloroppgave Dataingeniør” gjennomføres som prosjektarbeid med regelmessige møter med

oppgavestiller og med veileder. Team 138 fikk tildelt oppgaven “Mobil app for telemedisin” den 11.

januar 2021. Prosjektets frist ble satt til kl. 10:00 mandag 20. mai 2020. Dette tilsvarer 18.5 uker, der det

skal tilbakelegges ca. 500 arbeidstimer per person.

Aktivitetene i milepælrapporten er basert på målene fra visjonsdokumentet samt akseptansekriteriene

bestemt av oppdragsgiver. Under finner man milepælene fremstilt på tabellform og som tidslinje.

Milepæl Planlagt ferdig dato Milepælsbeskrivelse Varighet

1 19.01.2021 Forarbeid 8 dager

Forarbeidsfasen skal være gjennomført.
Arbeidskontrakt og innkalling til oppstartsmøte skal ferdigstilles.

2 25.01.2021 Prosjektinitiering 5 dager

Behovsklargjøring og planlegging
Lage visjonsdokument, kravdokument og fremdriftsplan. I visjonsdokumentet skal det skrives om blant
annet produktoversikt og akseptansekriterier. I kravdokumentet skal det skrives om bakgrunn og
oversikt for prosjektet, samt et utvalg diagrammer og modeller.

3 12.02.2021 Forskningsspørsmål 10 dager - Sprint 1

Konkludere med problemstilling/forskningsspørsmål.

4 12.02.2021 Notifikasjoner til backend 10 dager - Sprint 1

Flytte dagens notifikasjon-funksjonaliteten til backend.
Dette inneholder å flytte/skrive om kode til Infiniwells backend, slik at server står for distribusjon av
notifikasjoner.

5 12.02.2021 Stack struktur/hierarki 10 dager - Sprint 1

Strukturere sidene i appen
Vi bruker stack-screens til å navigere i appen. Disse må struktureres slik at opplevelsen blir bedre og
ytelsen blir raskere. Dette innebærer også å lage skjelettet til alle sidene som er i wireframen.

6 5.03.2021 Journal - Read 12 dager - Sprint 2

Lage journal-sidene/fanene i appen.
Koble sammen appen med Infiniwell sin journaldatabase. Hente ut og designe de sidene som kun skal
leses av brukeren med data fra databasen. Dvs: Alarms, data files og observations.

7 5.03.2021 Journal - Write 12 dager - Sprint 2
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Muligheten for å opprette notater i journalsiden.
Dette innebærer å lage tekstnotater, legge til bilder/utklipp og kommentere andres notater.

8 26.03.2021 Sende varsler 15 dager - Sprint 3

Muligheten til å varsle helsepersonell dersom noe er galt med pasienten.
Denne typen varsel skal sendes fra server og vises i notifikajsonssiden. Den skal også overstyre
eventuelle mute-instillinger.

9 26.03.2021 Meldingsfunksjon 15 dager - Sprint 3

Utvide dagens meldingsfunksjon.
Designe og implementere løsning for å sende meldinger til både brukere(kolleger) og teams, i tillegg til
dagens løsning som er om pasienter.

10 16.04.2021 Trend data 12 dager - Sprint 4

Ferdigstille trendsiden til appen
Denne skal inneholde muligheten til å utvide grafene, samt filtrere de. Dersom det er tid: se på
muligheten for å lagre trend i cash og muligheten for å klippe ut deler av grafene og lime de inn i en
journal/melding/kommentar.

11 16.04.2021 Live data 12 dager - Sprint 4

Ferdigstille livesiden for pasientdetaljer.
Livegrafer for de ulike målingsdataene.

12 16.04.2021 Brukertest runde 1 12 dager - Sprint 4

Skrive testmateriell og sende ut til testobjektene. Appen må da være kapabel til å kunne distribueres på
tvers av landegrenser.

13 23.04.2021 Settings 5 dager - Sprint 5

Fullføre settingssiden
Dette inkluderer alle undersidene. På profilssiden inkluderer dette muligheten for å laste opp
profilbilde, som igjen inkluderer å implementere en bildelagringstjeneste. Undersidene som er planlagt
er My profile, theme, notifications og en eventuell languages(dersom det er tid).

14 30.04.2021 Brukertest runde 2 5 dager - Sprint 6

Skrive testmateriell og sende ut til testobjektene. Appen må da være kapabel til å kunne distribueres på
tvers av landegrenser.

15 30.04.2021 Akseptansetest 5 dager - Sprint 6

Gjennomføre akseptansetest
Den skal gjennomføres med produkteier tilstede og målet er å måle resultatet av produktet opp mot
akseptansekriteriene.

16 20.05.2021 Avsluttende vedlegg 12 dager
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Ferdigstille systemdokumentasjon, prosjekthåndbok

17 20.05.2021 Hovedrapport 12 dager

Ferdigstille og levere hovedrapport og video-presentasjon
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Scrum
Se vedlegg Scrum.

Møteinnkallinger
Se vedlegg Møteinnkallinger.

Møtereferater
Se vedlegg Møtereferater.

Timelister og ukerapporter
Se vedlegg Timelister og Ukerapporter.


