

## Ukerapport - uke 7

### Sammendrag av arbeidstimer

Planning	Front end	Back end	Documentation
9	18	16	3
<b>SUM</b>	46		

Gjennomført siste uke:		Betydning:	
Prosjektstatus:			
	Resultat		Grønn - OK
	Tid (kalendertid)		Gul - Fare
	Økonomi (timer)		Rød - Krise
	Samarbeid		
Problemer:			
Tiltak:			
Oppgaver neste uke:			

### Emir

<i>Gjennomført</i>	Uken ble brukt til å vinne innovasjonscamp. Gikk gjennom backend før codereview med Odd.
<i>Prosjektstatus</i>	<p><b>Resultat</b></p> <p><b>Tid</b></p> <p><b>Økonomi</b></p> <p><b>Samarbeid</b></p>
<i>Problemer</i>	Ingen problemer denne uken, men fokuset var på innovasjonscampen.
<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Lage views for journal notes.

### Ian

<i>Gjennomført</i>	Mye tid gikk til å vinne innovasjonscamp. Fikset bugs i frontend og backend for mute funksjonalitet.
<i>Prosjektstatus</i>	<p><b>Resultat</b></p> <p><b>Tid</b></p> <p><b>Økonomi</b></p> <p><b>Samarbeid</b></p>
<i>Problemer</i>	Ingen betydelige problemer denne uken.
<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Fortsette med database og tilhørende endepunkter for journal.

### Kasper

<i>Gjennomført</i>	Brukte mye av uken på å vinne innovasjonscamp. Ellers designet jeg ferdig dashboard siden og jobbet med journal-alarms view. Resten av tiden gikk med til forberedelser til code review med Odd.
--------------------	--

<i>Prosjektstatus</i>	Resultat Tid Arbeidstimer Samarbeid
<i>Problemer</i>	Ingen problemer denne uken.
<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Jobbe med journalen og tilhørende views for denne.

**Nikolai**

<i>Gjennomført</i>	Startet uken med å vinne innovasjonscamp. Videre satt opp prettier for bedre kode-struktur i hele prosjektet. Sprintforberedelser og planlegging av sprintlog og sprint-dokumentasjon.
<i>Prosjektstatus</i>	Resultat Tid Arbeidstimer Samarbeid
<i>Problemer</i>	Ingen betydelige problemer denne uken.
<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Lage view for observations. Skrive dokumentasjon.