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Sammendrag av arbeidstimer gzg‘;‘]’(‘t’s‘f;ﬁ:me uke:
@ Resultat Betydning:
3 : . Tid (kalendertid) . Greonn - OK
Planning | Front end | Back end | Documentation @ | oionomi timen O Gul-Fare
3 8 5 1 O 60 O Samarbeid . Rod - Krise
SUM 99,5 hroblemer:
Oppgaver neste uke:
Emir
Gjennomfort Jeg har fitt jobbet effektivt med planlegging sammen med de andre pa
teamet. Vi produsert en god del av den viktigste dokumentasjonen for
oppstarten og planlagt meter hvor vi kan innhente den informasjonen
vi mangler for & fullfore resten. N4 har vi slétt fast hva vi skal utvikle
ganske godt ved hjelp av user stories og wireframes.
Prosjektstatus Resultat
Tid
Okonomi
Samarbeid
Problemer Ingen problemer.
Tiltak
Oppgaver neste | Neste uke har vi mete med Elise og Odd der vi forhdpentligvis far svar
uke pa det vi lurer pa. Ut i fra responsen far vi oppdatere dokumentasjonen
og planlegge litt mer blant oss selv. Vi kan ogsa preve a {4 satt opp
infiniwell sin backend lokalt slik at vi lettere kan videreutvikle den nar
vi begynner 4 programmere.
Ian
Gjennomfort Fikk kartlagt det meste av akseptansekrav og ideer til produktet som
skal utvikles. Et utkast av akseptansekrav ble sendt til oppdragsgiver.
Fikk laget innkallinger til oppstartsmetene og et utkast av
visjonsdokumentet. Begynte pd wireframes og er i rute til & ferdigstille
denne.
Prosjektstatus Resultat
Tid
@konomi
Samarbeid
Problemer Litt bak pd gkonomi da dette er oppstartsfasen og mye mé avklares pa
forhdnd fer man starter for fullt.
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Tiltak

Okonomi vil bli bedre da man vet hva man skal gjore etter
oppstartsmetene. Faste motetider og arbeidstid blir avklart.

Oppgaver neste
uke

Ferdigstille et forsteutkast av visjonsdokumentet og sende til veileder,
ferdigstille wireframes, opprette og signere IP-kontrakt og finne et
forskningssporsmal.

Kasper

Gjennomfort

Planla og la til rette for oppstartsmete med veileder og deretter teamet. Vi kartla
akspetansekriterier slik at vi kunne lage et utkast til visjonsdokumentet. Sendte det
deretter til oppdragsgiver for tilbakemelding. P4 bakgrunn av de funksjonelle

egenskapene vi sa for oss i appen var, skrev jeg fremdriftsplanen. Den ble utformet som

en milepalsplan ettersom vi har valgt & utvikle agilt med scrum som utviklingsmetode.
Ettersom vi trengte svar fra Odd angdende visjonsdokumentet, og kunne derfor ikke
begynne programmeringen, valgte vi & fokusere pa de nedvendige dokumentene som
kreves i oppstartfasen. Forste uke ble bestdende av arbeid med kravdokument,
arbeidskontrakt og visjonsdokument. I kravdokumentet jobbet jeg med
aktivitetsdiagram og wireframe den forste uken.

Prosjektstatus

Resultat

Tid
Arbeidstimer
Samarbeid

Problemer

Jobbet 24.5 timer forste uken, som er litt for lite i folge planen. Dette kom som et
resultat av lite kontroll pa arbeidsoppgavene som skulle gjores.

Tiltak

Tiltakene blir s& enkle som & kartlegge arbeidsoppgavene for hele bachelorperioden,
slik at jeg vet hva jeg skal gjore hver eneste uke.

Oppgaver neste
uke

Ferdigstille kravdokumentet, visjonsdokumentet og fremdriftsplanen.

Nikolai

Gjennomfort

Planla og sendte ut innkallinger til oppstartsmete. Laget utkast til
domenemodell og jobbet videre pa visjonsdokumentet.

Prosjektstatus

Resultat
Tid
Arbeidstimer

Samarbeid

Problemer

Litt treg start grunnet at arbeidsrammer ikke er satt og
problembeskrivelsen ikke er helt i boks, men effektiv planlegging
likevel.

Tiltak

Faste arbeidstider er avtalt for effektiv kommunikasjon og god
arbeidsflyt.




Ukerapport - uke 2 Team 138 11-17.01.2021

Oppgaver neste | Ferdigstille wireframes. Avtale motetider og annet praktisk med
uke veileder og oppdragsgiver. Utsending og signering av IP kontrakt,
opprette scrum-board (trello).




