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Ukerapport - uke 17
Sammendrag av arbeidstimer
Planning Front end Back end Documentation

7 81,5 10 39

SUM 137,5

Emir

Gjennomført Finpuss av appen og backend, bug squashing. Gjorde koden klar for
handover

Prosjektstatus Resultat

Tid

Økonomi

Samarbeid

Problemer Ingen problemer.

Tiltak

Oppgaver neste
uke

Overrekke koden til Infiniwell og jobbe med dokumentasjon

Ian

Gjennomført Implementerte svar/bugs fra brukertest. Ellers mye jobbing med
hovedrapport. Skrev mye om teori, valg av metode/teknologi og
resultater fra brukertest 2.

Prosjektstatus Resultat

Tid

Økonomi

Samarbeid

Problemer Ingen problemer.

Tiltak

Oppgaver neste
uke

Fortsette med dokumentasjon, akseptansetest og code handover.

Kasper

Gjennomført Fikset bedre tilbakemelding for brukeren dersom man trykker på et varsel om en
note, og den ikke finnes. Startet med å løse en params bug for notifikasjon om
alert, gikk så videre til å skrive hovedrapport om resultat av første brukertest.
Gikk så tilbake til å jobbe med å highlighte note når man trykker på et varsel i
notifikasjonssiden. Fiksing av bugs, fjernet vibrations, la til activityindicator
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noen steder. Hjalp nikko med å dobbeltsjekke at alt av pushnotifikasjoner
fungerer. Avsluttet uken med sprintreview i prosjektet. Fikset bug for tid i chat.

Prosjektstatus Resultat
Tid
Arbeidstimer
Samarbeid

Problemer Ikke så mye problemer. Men ble litt mye hopping frem og tilbake mellom
dokumentasjon og utvikling, ettersom serveren ble mye tatt ned.

Tiltak Fokusere kun på dokumentasjon.

Oppgaver neste
uke Kun dokumentasjon neste uke. Hovedrapporter og vedlegg

Nikolai

Gjennomført Hovedsaklig skrevet på hovedrapporten, og forberedt til akseptansetest
med Odd og Navjit. Implementert tilbakemeldinger fra brukertest 2.
Brukte litt tid på å bygge siste versjon til akseptansetest.

Prosjektstatus Resultat

Tid

Arbeidstimer

Samarbeid

Problemer Ingen problemer denne uken.

Tiltak

Oppgaver neste
uke

Neste uke er det akseptansetest og kodeoverlevering til Infiniwell.
Ellers skriver vi videre på rapporten vår.
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