Ukerapport - uke 3 Team 138 18.01-24.01.2021
Ukerapport - uke 3
Sammendrag av arbeidstimer gﬂj;';‘l’(fs‘f;ﬁ;me uke:
Planning | Front end | Back end | Documentation @ | Resultat Betydning:
@ Tid (kalendertid) @ Grenn - OK
1 5 75 0 995 8495 C Okonomi (timer) O Gul - Fare
SUM 1 09’5 O Samarbeid . Rod - Krise
Problemer:
Tiltak:
Oppgaver neste uke:
Emir
Gjennomfort Vi har hatt mete med Odd og Elise, 1 tillegg til et mote med bare Odd.
Det var opplysende og ga oss bedre oversikt over hva vi skal prioritere.
Jeg bidro til & ferdigstille wireframes, visjonsdokument og
kravdokumentet. Jeg fikk ogsé backend til 4 kjore lokalt, men vi trenger
en liten innfering for 4 forstd hvordan vi skal bruke den.
Prosjektstatus Resultat
Tid
Okonomi
Samarbeid
Problemer Ingen problemer.
Tiltak Ingen tiltak trengs.
Oppgaver neste | Vi mé bestemme oss for et relevant forskningsspersmal og planlegge
uke hvordan det skal implementeres. Vi ma ogsé planlegge mete med Odd
hvor vi far en innfering 1 backend.
Ian
Gjennomfort Hadde to oppstartsmeter: et med bade oppdragsgiver og veileder og et
alene med oppdragsgiver. Gjorde ferdig forste utkast av wireframes,
visjonsdokument og kravdokumentet. Satte opp scrumboard pa Trello
og et annet Trello-board for dokumentasjon.
Prosjektstatus Resultat
Tid
Okonomi
Samarbeid
Problemer Ingen problemer. Alt av teamarbeid, moral og rutiner gar svert bra.
Tiltak Ingen tiltak trengs. Fortsette i samme tempo.
Oppgaver neste | Formulere et par ulike forskningspersmal som blir vurdert av veileder,
uke og komme fram til en endelig problemstilling. Fa backend til & kjore

lokalt.
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Kasper
Giennomfort Denne uken har jeg skrevet metereferat fra oppstartsmete og mete med Odd. Deretter
jobbet jeg med kravdokumentet og da spesielt med wireframe, bade dark og light mode.
I tillegg fullforte jeg fremdriftsplanen og lagde en scrumplan. Dette betyr at vi na har
planlagt hele semesteret og vet hva slags milepaler vi skal jobbe mot hver uke.
Scrumplanen sier nd at vi skal ha 6 sprinter.
Prosjektstatus  [Resultat
Tid
Arbeidstimer
Samarbeid
Problemer Alt gikk bra og effektivt denne uken. Det meste gikk uten problemer.
Tiltak Fortsette slik de neste ukene
Oppgaver neste |Konkludere med problemstilling/forskningsspersmal og skrive ferdig den
ke forelapige backlogen til scrumboardet.
Nikolai
Gjennomfort Oppstartsmete med Elise og Odd. Ferdigstilte forst utkast av
visjonsdokument, og ble ferdig med wireframes. Gjorde ogsa ferdig
diverse dokumentasjon som inngér i kravdokumentasjonen.
Prosjektstatus Resultat
Tid
Arbeidstimer
Samarbeid
Problemer Denne uken stotte vi ikke pa noen betydelige problemer,
arbeidsmoralen var god og vi fikk gjort det vi skulle iht.
fremdriftsplanen.
Tiltak Ingen nye tiltak denne uken, annet enn at vi er enige om & fortsette med
de faste arbeidstidene, og folge fremdriftsplanen.
Oppgaver neste | Mate med Odd om backend. Utarbeide forskningsspersmal. Forberede
uke forste sprint(Uke 5).




