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Ukerapport - uke 5
Sammendrag av arbeidstimer

Planning Front end Back end Documentation

10 58 54 9

SUM 131

Emir

Gjennomført Satte meg inn i backend og lagde django app for notifikasjoner

Prosjektstatus Resultat

Tid

Økonomi

Samarbeid

Problemer Ingen problemer

Tiltak

Oppgaver neste
uke

Ferdigstille backenden for notifikasjonsappen med testing

Ian

Gjennomført Endringer på wireframes. Oppsett av modeller og databasetabeller for
notifikasjoner. Diverse endepunkter tilhørende notifikasjoner.
Workshop.

Prosjektstatus Resultat

Tid

Økonomi

Samarbeid

Problemer Måtte gjøre et par endringer på wireframes etter tilbakemelding fra Odd.

Tiltak Fortsette med det gode arbeidet.

Oppgaver neste
uke

Gjøre ferdig notifikasjonssystemet både i backend og frontend.
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Kasper

Gjennomført Laget ny wireframe etter etterspørsel fra Odd. Samarbeidet med Nikolai
for å restrukturere appens navigasjon og refaktorere kode fra forrige
semesters prosjekt. Designet badges i navbar, chat-tab, avatar og
chat-row.

Prosjektstatus Resultat
Tid
Arbeidstimer
Samarbeid

Problemer Alt gikk bra denne uken. Lite problemer

Tiltak Fortsette sånn

Oppgaver neste
uke

Koble sammen funksjonaliteten til expo notifikasjoner til badges. Lage
frontend-endepunkt til alle backend-endepunktene som har blitt laget
angående notifikasjoner.

Nikolai

Gjennomført Laget nytt skjelett til appen. Gamle views og overlays flyttet over til ny
struktur og ny navigasjon. Figma ble ferdig. Hadde workshop for
vitenskapelig problemstilling. Lagde ferdig view for
notifikasjoner(feed).

Prosjektstatus Resultat

Tid

Arbeidstimer

Samarbeid

Problemer Underveis hadde vi ingen store problemer. Det var noen nye endringer i
Infiniwell sin backend, som resulterte i konflikter i vår branch. Dette
ble likevel løst raskt nok til at vi unngikk dødtid.

Tiltak God dialog med infiniwell.

Oppgaver neste
uke

Koble sammen endepunkter for notifikasjoner i frontend og backend.
Sprint review.
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