SCRUM-PLAN

Sprint Uke Milepal som skal gjores 1 Datoer Lengde Kommentar
denne sprinten
1 5-6 Nr. 4 - Notifikasjoner til Start: 1.feb 10 arbeidsdager Avhengig av en
backend Slutt: 12. feb innforing 1 backend
Nr. 5 - Stack struktur/hierarki
2 7-9 Nr. 6 - Journal - Read Start: 18. feb 12 arbeidsdager Uke 7: Man-Ons er det
Nr. 7 - Journal - Write Slutt: 5.mars innovasjonscamp
Sende ut BRUKERTEST 1 8. mars
3 10-12 | Nr. 8 - Sende varsel Start: 8. mars 15 dager, med eksamen Eksamen 18. Mars
Nr. 9 - Meldingsfunksjon Slutt: 26. mars Forvente svar fra
brukertest 1
4 13-15 [ Nr. 10 - Trend Start: 29. mars 12 arbeidsdager, Péskeferie. Inneholder 3
Nr. 11 - Live Slutt: 16. april medberegnet 3 helligdager helligdager
Nr. 12 - Implementere svar fra pga. paske
brukertest 1
Sende ut BRUKERTEST 2 16. april
5 16 Nr. 13 - Settings Start: 19. april 5 arbeidsdager Forvente svar fra
Slutt: 23. april brukertest 2
6 17 Nr. 14 - Implementere svar fra | Start: 26. april 5 arbeidsdager

brukertest 2
Nr. 15 - Akseptansetest

Slutt: 30. april




