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Ukerapport - uke 4
Sammendrag av arbeidstimer Gjennomfort siste uke:
Planning | Front end | Back end | Documentation Prosjelstats: ,
@ Resultat Betydning:
48 0 9 37 ’5 @ Tid (kalendertid) @ Gronn - OK
@ Okonomi (timer) O Gul - Fare
SUM 94,5 Q Samarbeid . Rod - Krise
Problemer:
Tiltak:
Oppgaver neste uke:
Emir

Gjennomfort Denne uken gikk mye av tiden til forelesninger om vitenskapsteori, noe som
var interessant, men manglet nytteverdi for prosjektet. Vi hadde et lengre
mate med Odd hvor vi fikk gjennomga backenden. Vi fikk ogsé hentet nye
mobiler fra Infiniwell for utviklingen.

Prosjektstatus Resultat
Tid
@konomi
Samarbeid

Problemer Jeg hadde en del arbeid & gjore med deltidsjobben min denne uken.

Tiltak Noen uker har jeg mye 4 gjore pé siden. Vi har blitt enige pa teamet at det er
noe vi tilrettelegger for slik at man prever a delta i kjernetiden etter beste
evne, og om man ikke far nok timer ma man ta det igjen uken etter.

Oppgaver neste Neste uke begynner sprinten, da skal vi lage et nytt skjelett for appen og

uke utvide backenden med funksjonalitet for det nye notifikasjonssystemet

Ian

Gjennomfort Utarbeidet ulike forslag og tanker om forskningssparsmaél. Forberedelser og
gjennomfering av seminar om vitenskapsteori. Gjorde ferdig scrum-plan og
planlegging av forste sprint. Fikk backend til & kjore lokalt etter workshop
med oppdragsgiver.

Prosjektstatus Resultat
Tid
Okonomi
Samarbeid

Problemer Problemer med backend, men fikk ordnet det etter workshop med
oppdragsgiver.

Tiltak Fortsette med det gode arbeidet.

Oppgaver neste Gjennomfore sprint 1.

uke
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Kasper
Gjennomfort Starten av uken gikk mye til planlegging og research rundt
forksningsspersmalet vart. Rettet opp i Scrumplanen, slik at dokumentasjon
ikke var en del av siste sprint. Har ogsé fikset opp i smafeil i wireframen, slik at
det passet til oppdragsgivers siste ensker. Lagde ogsa noen modeller for &
enklere visualisere navigasjonen i appen.

Prosjektstatus Resultat

Tid
Arbeidstimer
Samarbeid

Problemer Ikke noe serlige problemer, eneste var at vi fikk vite at det ikke var noe hastverk

med & bestemme oss for et forskningsspersmal.

Tiltak

Oppgaver neste Da begynner forste sprint. Jeg planlegger & fokusere i forste omgang pa milepzl

uke fem, som er & bygge den nye strukturen i appen. P4 den méten kan vi raskt

begynne & utvikle detaljert senere i prosjektet.
Nikolai

Gjennomfort Satt opp med SCRUM-board. Deltatt pa flere seminarer om vitenskapsteori.
Brainstormet problemstilling. Anskaffet utstyr og planlagt ferste sprint.
Forsekt 4 fa backend til & kjore lokalt og hatt ukesmate med Odd og
gjennomgang av backend.

Prosjektstatus Resultat
Tid
Arbeidstimer
Samarbeid

Problemer Problemet vi hadde denne uken var & fa backend til & kjere.
Installasjonsguiden til Infiniwell forte til flere problemer.

Tiltak Et mete med Odd der vi gikk gjennom backend. Dette var veldig nyttig da
Odd fikk oppdatert installasjonsguiden, og hjulpet oss med a sette opp
backend.

Oppgaver neste Neste uke starter forste sprint. Falge sprintlog og lage skjelett til appen +

uke notifikasjon system backend.




