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Sammendrag av arbeidstimer gﬂg;‘;ﬁ;’s‘zﬁ:m& vke:

Planning | Front end [ Back end | Documentation @ | Resultat Betydning
@ | T1id (kalondertid) @ Grenn - OK
7 8 1 ,5 10 39 @ Okonomi (timer) (@] Gul - Fare
O Samarbeid . Rod - Krise
SUM 137,5
Problemer:
Tiltak:
Oppgaver neste uke:
Emir
Gjennomfort Finpuss av appen og backend, bug squashing. Gjorde koden klar for
handover
Prosjektstatus Resultat
Tid
Okonomi
Samarbeid
Problemer Ingen problemer.
Tiltak
Oppgaver neste | Overrekke koden til Infiniwell og jobbe med dokumentasjon
uke
Ian
Gjennomfort Implementerte svar/bugs fra brukertest. Ellers mye jobbing med
hovedrapport. Skrev mye om teori, valg av metode/teknologi og
resultater fra brukertest 2.
Prosjektstatus Resultat
Tid
@konomi
Samarbeid
Problemer Ingen problemer.
Tiltak
Oppgaver neste | Fortsette med dokumentasjon, akseptansetest og code handover.
uke
Kasper
Gjennomfort Fikset bedre tilbakemelding for brukeren dersom man trykker pé et varsel om en

note, og den ikke finnes. Startet med & lose en params bug for notifikasjon om
alert, gikk s videre til & skrive hovedrapport om resultat av forste brukertest.
Gikk sa tilbake til & jobbe med & highlighte note nar man trykker pa et varsel i
notifikasjonssiden. Fiksing av bugs, fjernet vibrations, la til activityindicator
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noen steder. Hjalp nikko med & dobbeltsjekke at alt av pushnotifikasjoner
fungerer. Avsluttet uken med sprintreview i prosjektet. Fikset bug for tid i chat.

Prosjektstatus  |ReSultat
Tid
Arbeidstimer
Samarbeid
Problemer [kke s& mye problemer. Men ble litt mye hopping frem og tilbake mellom
dokumentasjon og utvikling, ettersom serveren ble mye tatt ned.
Tiltak Fokusere kun pa dokumentasjon.
Oppgaver neste
uke Kun dokumentasjon neste uke. Hovedrapporter og vedlegg
Nikolai
Gjennomfort Hovedsaklig skrevet pd hovedrapporten, og forberedt til akseptansetest
med Odd og Navjit. Implementert tilbakemeldinger fra brukertest 2.
Brukte litt tid pa & bygge siste versjon til akseptansetest.
Prosjektstatus Resultat
Tid
Arbeidstimer
Samarbeid
Problemer Ingen problemer denne uken.
Tiltak
Oppgaver neste | Neste uke er det akseptansetest og kodeoverlevering til Infiniwell.
uke Ellers skriver vi videre pa rapporten var.




