

Ukerapport - uke 17

Sammendrag av arbeidstimer

Planning	Front end	Back end	Documentation
7	81,5	10	39
SUM	137,5		

Gjennomført siste uke:

Prosjektstatus:

	Resultat		Betydning: Grønn - OK
	Tid (kalendertid)		Gul - Fare
	Økonomi (timer)		Rød - Krise
	Samarbeid		

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke:

Emir

<i>Gjennomført</i>	Finpuss av appen og backend, bug squashing. Gjorde koden klar for handover
<i>Prosjektstatus</i>	<div>Resultat</div> <div>Tid</div> <div>Økonomi</div> <div>Samarbeid</div>
<i>Problemer</i>	Ingen problemer.
<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Overrekke koden til Infiniwell og jobbe med dokumentasjon

Ian

<i>Gjennomført</i>	Implementerte svar/bugs fra brukertest. Ellers mye jobbing med hovedrapport. Skrev mye om teori, valg av metode/teknologi og resultater fra brukertest 2.
<i>Prosjektstatus</i>	<div>Resultat</div> <div>Tid</div> <div>Økonomi</div> <div>Samarbeid</div>
<i>Problemer</i>	Ingen problemer.
<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Fortsette med dokumentasjon, akseptansetest og code handover.

Kasper

<i>Gjennomført</i>	Fikset bedre tilbakemelding for brukeren dersom man trykker på et varsel om en note, og den ikke finnes. Startet med å løse en params bug for notifikasjon om alert, gikk så videre til å skrive hovedrapport om resultat av første brukertest. Gikk så tilbake til å jobbe med å highlighte note når man trykker på et varsel i notifikasjonssiden. Fiksing av bugs, fjernet vibrations, la til activityindicator
--------------------	--

	noen steder. Hjalp nikko med å dobbeltsjekke at alt av pushnotifikasjoner fungerer. Avsluttet uken med sprintreview i prosjektet. Fikset bug for tid i chat.
<i>Prosjektstatus</i>	Resultat Tid Arbeidstimer Samarbeid
<i>Problemer</i>	Ikke så mye problemer. Men ble litt mye hopping frem og tilbake mellom dokumentasjon og utvikling, ettersom serveren ble mye tatt ned.
<i>Tiltak</i>	Fokusere kun på dokumentasjon.
<i>Oppgaver neste uke</i>	Kun dokumentasjon neste uke. Hovedrapporter og vedlegg

Nikolai

<i>Gjennomført</i>	Hovedsaklig skrevet på hovedrapporten, og forberedt til akseptansetest med Odd og Navjit. Implementert tilbakemeldinger fra brukertest 2. Brukte litt tid på å bygge siste versjon til akseptansetest.
<i>Prosjektstatus</i>	Resultat Tid Arbeidstimer Samarbeid
<i>Problemer</i>	Ingen problemer denne uken.
<i>Tiltak</i>	
<i>Oppgaver neste uke</i>	Neste uke er det akseptansetest og kodeoverlevering til Infiniwell. Ellers skriver vi videre på rapporten vår.