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Avhengighet: 

 

Foregående aktiviteter: Ingen 

 

Etterfølgende aktiviteter:

  

Alle aktiviteter.  

Forprosjektet definerer gjennomføringen av 

hele prosjektets gang videre. 

 

Mål: Bestemme prosjektets gang, definere arbeidsoppgaver og definere en fremdriftsplan. 

Arbeidsbeskrivelse:   

− Forme oppgaven og tilspisse den utover oppgaveteksten, samt komme frem til en 

problemstilling 

− Definere arbeidspakkene 

− Planlegge gjennomføringen av prosjektet, inkludert arbeidspakker og en disposisjon 

med forventet tidsbruk 

− Kartlegge gruppens kompetanse og bruke dette som grunnlag for ansvarsfordeling 

− Sette konkrete frister og mål. Legges inn i Gannt-diagrammet 

− Skrive en forprosjektsrapport. Denne skal være tydelig og utfyllende.  

 

Timeverk:  200 timer Fordeling: Gjennomsnittlig 50 timer per 

person.  

 

Kostnader: Ingen 

Ressurser: MS Teams, MS Word, MS Excel, email, Overleaf/LaTeX, intern- og ekstern 

veileder 

Risiko:  Prosjektet er stort og det kan være utfordrende å planlegge frem i tid med stor nok 

nøyaktighet. Det er en risiko for at vi setter urealistiske mål ift. planlagt tidsbruk og 

arbeidspakkenes omfang. Derfor er det essensielt å inkludere gode sikkerhetsmarginer for 

uforutsette aktiviteter samt å ikke ta på oss oppgaver utenfor det vi har mulighet til å 

gjennomføre.  
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