
Bacheloroppgave: E2133 Statkraft - Ventilasjon

Toukesrapport -TR 1

| | | |
|--|--|--|
| Uke: 5 og 6 | Periode: 28.01.21 – 12.02.21 | Prosjektgruppe: E2133 |
| Dato: 12.02.21 | | Utarbeidet av: Ola Einbu Baugerød |
| Går til: <i>Prosjektgruppe:</i> Lauritz Berg (LB) tlf 91119446 email: laurithb@stud.ntnu.no Georg Horntvedt (GH) tlf.90995816 email: georghor@stud.ntnu.no Brendon Gocaj (BG) tlf 97915947 email: brendonz@stud.ntnu.no Ola E. Baugerød (OB) tlf 99117656 email: olaeba@stud.ntnu.no <i>Oppdragsgiver:</i> Pål Glimen (PG) tlf.92486311 email: pal.glimen@statkraft.com Safet Trto (ST) tlf email: safet.trto@statkraft.com <i>Veileder:</i> Ola furuhaug (OF) tlf: email: ola.furuhaug@ntnu.no | | |

1 Oppnådde mål/milepeler i perioden

| Mål/Milepel | Ansvarlig | Kommentarer |
|--|-----------|-------------------------------------|
| Milepæl 1 – forprosjekt <ul style="list-style-type: none"> Jobbet med å forme en god og konkret problemstilling. Beskrive problemstilling | | Håper på tilbakemeldinger på dette. |
| Møter med fagpersoner <ul style="list-style-type: none"> Bjørn Austbø om grunnleggende ventilasjonsteknikk. Vidar Lenningsvik og Edvin Johannesen om utfordringer i nåværende anlegg. | | |
| | | |

2 Avvik

| Avvik | Kommentarer | Ansvarlig | Ny frist |
|---|--|-----------|----------|
| Utfordringer med å forme en presis problemstilling. Gruppa har ikke hatt god nok kunnskap på fagområdet | | | |
| Ingeniørfaglig systemtenkning har tatt mer tid enn forventet. | Mindre tid enn forventet til å jobbe med bacheloroppgaven. | Alle | |
| | | | |

3 Oppgaver neste periode

| Oppgaver | Kommentarer | Ansvarlig | Frist |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-------|
| Milepæl 1 - forprosjekt | Ferdigstille | | |
| Milepæl 2 | Kan gjøres parallelt med milepæl 3. | | |
| Milepæl 3 | Kan gjøres parallelt med milepæl 2. | | |

4 Tidsforbruk

| Navn | Aktivitet | Timer i perioden | Timer akkumulert |
|--------------------|-------------|------------------|------------------|
| Georg Horntevdt | Forprosjekt | 8,5 | 32 |
| Lauritz Berg | Forprosjekt | 7 | 25 |
| Brendon Gocaj | Forprosjekt | 13 | 30 |
| Ola Einbu Baugerød | Forprosjekt | 35 | 65 |
| | Totalt | | 152 |

5 Annen informasjon