
Bacheloroppgave: E2133 Statkraft - Ventilasjon

Toukesrapport -TR 3

Uke: 9, 10 og 11	Periode: 01.03.21 – 19.03.21	Prosjektgruppe: E2133
Dato: 24.03.2021		Utarbeidet av: Lauritz Berg
Går til: <i>Prosjektgruppe:</i> Lauritz Berg (LB) tlf 91119446 email: laurithb@stud.ntnu.no Georg Horntvedt (GH) tlf.90995816 email: georghor@stud.ntnu.no Brendon Gocaj (BG) tlf 97915947 email: brendonz@stud.ntnu.no Ola E. Baugerød (OB) tlf 99117656 email: olaeba@stud.ntnu.no <i>Oppdragsgiver:</i> Pål Glimen (PG) tlf.92486311 email: pal.glimen@statkraft.com Safet Trto (ST) tlf email: safet.trto@statkraft.com <i>Veileder:</i> Ola furuhaug (OF) tlf: email: ola.furuhaug@ntnu.no		

1 Oppnådde mål/milepeler i perioden

Mål/Milepel	Ansvarlig	Kommentarer
Møter/kontakt med fagpersoner <ul style="list-style-type: none"> Mailutveksling med Nic Holm i Dantherm. Mailutveksling med Edvin Johannessen i Statkraft. 	GH	Gjennom flere mailer har Dantherm vært svært hjelpsomme det har kommet fram mye god informasjon.

2 Avvik

Avvik	Kommentarer	Ansvarlig	Ny frist
Liten periode med mindre jobbing.	Salg av bolig (fotografering, visning osv.) har tatt opp mye av tiden til arbeids på arbeidspakke 2.	LB	
Ikke tilstrekkelig arbeidsinnsats gjennom perioden, spesielt uke 9.	Gruppa ser at frister som er langt fram i tid er lett å sluntre unna i starten. Skal innføre hyppigere frister på arbeid, minst hver uke.	Alle	
Etterskudd på arbeidspakke 4, driftssituasjoner.		OB	

3 Oppgaver neste periode

Oppgaver	Kommentarer	Ansvarlig	Frist
Arbeidspakke 2	Ferdigstille arbeid.	GH, LB	26.02.21
Arbeidspakke 3	Ferdigstille arbeid.	BG, OB	26.02.21
Arbeidspakke 4	Få bedre oversikt her.	Alle	02.04.21

4 Tidsforbruk

Navn	Aktivitet	Timer i perioden	Timer akkumulert
Georg Horntevdt	Arbeidspakke 2	80	140
Lauritz Berg	Arbeidspakke 2	60	97
Brendon Gocaj	Arbeidspakke 3	66	106
Ola Einbu Baugerød	Arbeidspakke 3	56	138
	Totalt		481

5 Annen informasjon