
 

 

Bacheloroppgave:   E2133 – Statkraft 

Ventilasjonsanlegg 

Møtereferat – MR 3 
 

 

Gjelder: Toukersmøte 
 

  

 

Møtedato: 15.02.21 

 

Kl: 08:00 til 10:00 

 

Sted: MS Teams 

 

 

Tilstede: 

                      

Prosjektgruppe: 
Lauritz Berg  (LB)  tlf 91119446 email: laurithb@stud.ntnu.no 

Georg Horntvedt  (GH)  tlf.90995816 email: georghor@stud.ntnu.no 

Brendon Gocaj (BG)  tlf 97915947 email: brendonz@stud.ntnu.no 

Ola E. Baugerød (OB) tlf 99117656  email: olaeba@stud.ntnu.no 

 

 

Oppdragsgiver: 

 Pål Glimen (PG) tlf.92486311 email: pal.glimen@statkraft.com 

    Safet Trto (ST) tlf  email: safet.trto@statkraft.com 

 

Veileder: 

Ola furuhaug  (OF) tlf: email: ola.furuhaug@ntnu.no 

 

 

Møteleder:  

Lauritz Berg 

 

Referent:  

Brendon Gocaj 

 

 

Går til: 
Møtedeltakerne 

 

 

Kopi til: 

 

 

Dato: 18.02.21 
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Sak nr. Emne Ansvarlig Tidsfrist 

17/21 Godkjenning av saksliste. Toukersrapport. 

• Godkjent saksliste. 

• Ønskelig at saksliste blir lagt til i Teamsinvitasjonen. 

LB 

 

 

 

 

18/21 Gjennomgang av forprosjekt. Ønsker diskusjon rundt 

problemstilling og videre arbeid. Frist for ferdigstillelse. 

 

Alle parter er fornøyd med problemstilling. 

• ST kommenterer at radon ikke bør prioriteres. Det 

burde likevel stå litt om hvordan problematikken bør 

løses. 

• Teknisk del i forprosjekt er et godt utgangspunkt for 

teoridelen i hovedrapporten. 

• Teoridelen om fukt bør inneholde konkrete verdier 

som skal jobbes ut fra.  

 

Styringsfilosofi og SD-anlegg. 

• ST ønsker SD-anlegg, «så enkelt som mulig, så 

komplisert som nødvendig». 

• Statkraft og leverandør skal snakke samme språk, det 

er hovedfokus når oppgaven løses.  

• Skal ikke programmere fullstendig SD-anlegg. 

Funksjonene skal beskrives. 

• Definere hva et signal skal beskrive eller identifisere. 

Dette kan kobles opp mot skjematikkdelen. 

• Se på generell styringsfilosofi. Skal være enkelt, men 

smart.  

• Undersøke hva slags sensorer som eksisterer og hva 

som fungerer og ikke. Hva kreves av sensorikken om 

sommeren kontra vinteren. 

Forslag om nytt møte med Vidar Lenningsvik spesifikt om 

sensorikk og motorstyring. 

LB 

 

 

 

 

18.02.21 

19/21 Avgrensninger. 

• Gruppa definerer selv avgrensning og 

fordypningsområder. Likevel viktig å skille mellom 

kravdokumentet og rapporten. I rapporten står gruppa 

friere til å fordype seg i ønskede tema.  

LB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20/21 Informasjon om forskjellige vannkraftverk. Forslag til 

hvordan gruppere dem. 

 

Ikke så relevant. Prøve å ha fokus på fellesnevnere. Kan 

nevnes i rapporten. 

 

LB  

 

 

 

 

21/21 Befaring 16.02. Spørsmål rundt dette. 

 

• Blir avklart i løpet av mandag 15.02.  

• Mest sannsynlig lov til å ta bilder.  

• Tips fra ST: Ta bilder, se etter utstyr og hvor det er 

plassert. Bruke muligheten til å innhente så mye info 

som mulig.  

 

LB  

 

 

22/21 Eventuelt. 

 

Kontrollanlegg: 

• Viktig med tilgang på support. Ikke ønskelig å kjøpe 

nytt system fordi leverandør ikke eksisterer lenger. 

• Brukervennlighet, hva slags funksjoner er ønskelig. 

Enkle justeringsmuligheter. 

 

Kravdokument: 

• Statkraft skal si ifra dersom de vil ha noe spesifikt.  

• Lage støtterapport. 

• Kan lage et kapittel om f.eks. prinsipper som fungerer 

godt i noen kraftverk.  

• Kjemisk fint kravdokument, og en støtterapport om 

hva vi har funnet ut. 

 

Annet: 

• Kan snakke med konsulentfirma om automatikk.  

 

LB  

 



 

• Statkraft ønsker å bli overasket i rapportdelen. De 

ønsker å lære.  

 

PG om ventilasjonsbransjen: 

• Opplever at det er stor gjennomtrekk av fagpersoner i 

bransjen, og at kompetanse ikke bygges opp, men 

forsvinner ut. 

• Statkraft trenger finjustering og 

tilpasningsmuligheter. Finnes ikke noen i bransjen 

som kan levere godt nok per nå. 

• Viktig å kunne gå leverandør i sømmene etter 

leveranse ved å henvise til krav som ikke er oppfylt.  

• Leverandør skal kunne begrunne valg av løsninger og 

vise hvordan de har brukt input parameterne.  

• Statkraft ønsker å vurdere leverandørenes forskjellige 

løsninger for å se hvem som kan levere best.  

• PG ser på intern kompetanseheving som mulig 

løsning. 

 

Fremover: 

• Innholdsfortegnelse i forprosjektet. 

• Gantt-diagram med timebruk per arbeidspakke. 

• Definere hva hver arbeidspakke skal resultere i.  

• Jobbe parallelt med arbeidspakker som ikke er 

avhengige av hverandre for å spare tid.  

• Sette opp disposisjon til spesifikasjonen 

• Fordele ansvar innad i gruppa og definere tydelige 

prosjektledere.  

 

23/21 Neste møte. 

 

PG og ST ønsker at neste møte bestemmes etter behov, og 

om ca. 3-4 uker.  

LB 

 

 

8/8 

 

Evaluering. 

 

• Bra møte med mange oppklaringer oppklaringer.  

• Møtetiden bør ikke være lenger enn en time. 

LB  


