



## L. Utklipp: Milepæler, rework- og kommunikasjonskobling

 Milestone	Name	Description	Type	Planned Date
1	Prosjektstart	Prosjektering starter	Absolute	08/nov/2016
2	Prosjektslutt		Relative	Prosjektslutt
3	Fullført prosjektering Hus A		Relative	Fullført prosjektering Hus A
4	Produksjonsstart		Relative	Produksjonsstart
5	Hus A fullført		Relative	Hus A fullført
6	Fullført prosjektering Hus B		Relative	Fullført prosjektering Hus B
7	Hus B fullført		Relative	Hus B fullført
8	Fullført prosjektering Hus C		Relative	Fullført prosjektering Hus C
9	Hus C fullført		Relative	Hus C fullført
10	Detaljer	Alle hus	Relative	Detaljer
11	Utomhusarbeid fullført	Alle hus	Relative	Utomhusarbeid fullført
12	Administrasjon		Relative	Administrasjon

 Rework	Strength	Units	Connected From	Connected To
1	2	Hours	Fundament og kjeller A	Design fundamenter og kjeller A
2	2	Hours	Råbygg A	Prosjektere råbygg A
3	2	Hours	Rør-installasjoner råbygg A	Prosjektering rør A
4	2	Hours	Elektro-installasjoner råbygg A	Prosjektering elektro A
5	2	Hours	Ventilasjon-installasjoner råbygg A	Prosjektering ventilasjon A
6	1	Hours	Utvendig tømmer og fasader A	Detaljtegninger A
7	1	Hours	Taktekking & "Tett hus" A	Detaljtegninger A
8	2	Hours	Rør-installasjoner tett bygg A	Prosjektering rør A
9	2	Hours	Elektro-installasjoner tett bygg A	Prosjektering elektro A
10	2	Hours	Ventilasjon-installasjoner tett bygg A	Prosjektering ventilasjon A
11	2	Hours	Fundament og kjeller B og C	Design fundamenter og kjeller B og C
12	2	Hours	Råbygg B	Prosjektere råbygg B
13	2	Hours	Rør-installasjoner råbygg B	Prosjektering rør B
14	2	Hours	Elektro-installasjoner råbygg B	Prosjektering elektro B
15	2	Hours	Ventilasjon-installasjoner råbygg B	Prosjektering ventilasjon B
16	2	Hours	Rør-installasjoner tett bygg B	Prosjektering rør B
17	2	Hours	Elektro-installasjoner tett bygg B	Prosjektering elektro B
18	2	Hours	Ventilasjon-installasjoner tett bygg B	Prosjektering ventilasjon B
19	1	Hours	Utvendig tømmer og fasader B	Detaljtegninger B
20	1	Hours	Taktekking & "Tett hus" B	Detaljtegninger B
21	2	Hours	Råbygg C	Prosjektere råbygg C
22	2	Hours	Rør-installasjoner råbygg C	Prosjektering rør C
23	2	Hours	Elektro-installasjoner råbygg C	Prosjektering elektro C
24	2	Hours	Ventilasjon-installasjoner råbygg C	Prosjektering ventilasjon C
25	2	Hours	Rør-installasjoner tett bygg C	Prosjektering rør C
26	2	Hours	Elektro-installasjoner tett bygg C	Prosjektering elektro C
27	2	Hours	Ventilasjon-installasjoner tett bygg C	Prosjektering ventilasjon C
28	1	Hours	Utvendig tømmer og fasader C	Detaljtegninger C
29	1	Hours	Taktekking & "Tett hus" C	Detaljtegninger C
30	1	Hours	Utomhusarbeider	Utomhus
31	1	Hours	Overvannshåndtering	Utomhus
32	1	Hours	Overvannshåndtering	Plantegning, infrastruktur, overvann
33	1	Hours	Befaring med byggherre	Innvendig arbeid C
34	1	Hours	Befaring med byggherre	Innvendig arbeid B
35	1	Hours	Befaring med byggherre	Innvendig arbeid A
36	2	Hours	Graving, spunt og pæling	Geoteknisk design

 Communication	Connected From	Connected To
1	Graving, spunt og pæling	Fundament og kjeller A
2	Prosjektering, produksjon og levering av	Fundament og kjeller A
3	Prosjektering, produksjon og levering av	Råbygg A
4	Råbygg A	Prosjektering, levering og produksjon Ba
5	Utvendig tømmer og fasader A	Taktekking & "Tett hus" A
6	Elektro-installasjoner tett bygg A	Rør-installasjoner tett bygg A
7	Ventilasjon-installasjoner tett bygg A	Elektro-installasjoner tett bygg A
8	Ventilasjon-installasjoner tett bygg A	Innvendig arbeid A
9	Rør-installasjoner råbygg A	Elektro-installasjoner råbygg A
10	Elektro-installasjoner råbygg A	Ventilasjon-installasjoner råbygg A
11	Design fundamenter og kjeller A	Prosjektere råbygg A
12	Prosjektering, produksjon og levering av	Fundament og kjeller B og C
13	Prosjektering, produksjon og levering av	Råbygg B
14	Råbygg B	Prosjektering, levering og produksjon Ba
15	Rør-installasjoner råbygg B	Elektro-installasjoner råbygg B
16	Elektro-installasjoner råbygg B	Ventilasjon-installasjoner råbygg B
17	Rør-installasjoner tett bygg B	Elektro-installasjoner tett bygg B
18	Elektro-installasjoner tett bygg B	Ventilasjon-installasjoner tett bygg B
19	Ventilasjon-installasjoner tett bygg B	Innvendig arbeid B
20	Utvendig tømmer og fasader B	Taktekking & "Tett hus" B
21	Råbygg C	Prosjektering, levering og produksjon Ba
22	Prosjektering, produksjon og levering av	Råbygg C
23	Rør-installasjoner råbygg C	Elektro-installasjoner råbygg C
24	Elektro-installasjoner råbygg C	Ventilasjon-installasjoner råbygg C
25	Utvendig tømmer og fasader C	Taktekking & "Tett hus" C
26	Rør-installasjoner tett bygg C	Elektro-installasjoner tett bygg C
27	Elektro-installasjoner tett bygg C	Ventilasjon-installasjoner tett bygg C
28	Ventilasjon-installasjoner tett bygg C	Innvendig arbeid C
29	Påkobling vannett, infrastruktur	Graving kabelgrøfter
30	Graving, spunt og pæling	Fundament og kjeller B og C
31	Plantegning, infrastruktur, overvann	Utomhus
32	Geoteknisk design	Pæleplan