

K. Oversikt over aktiviteter i grunnmodell

Task	Name	Priority	Work Type		Units	Assignment	Skills	Requirement Complexity	Solution Complexity	Uncertainty	Cost Rate	Units
1	Prosjektere råbygg A	Medium	40	Days		RIB	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
2	Geoteknisk design	Medium	288	Days		RIG	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
3	Pæleplan	Medium	67	Days		RIB	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
4	Design fundamenter og kjeller A	Medium	41	Days		RIB	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
5	Prosjektering rør A	Medium	111	Days		RIVVS	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
6	Prosjektering elektro A	Medium	111	Days		RIE	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
7	Prosjektering ventilasjon A	Medium	55	Days		RIV	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
8	Detaljtegninger A	Medium	106	Days		Arkitekt	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
9	Graving, spunt og pæling	Medium	4805	Days		UE grunn	Generic	Medium	Medium	Medium	25112	Days
10	Fundament og kjeller A	Medium	1630	Days		Betongarbeider/-montør	Generic	Medium	Medium	Medium	23423	Days
11	Råbygg A	Medium	1940	Days		Betongarbeider/-montør	Generic	Medium	Medium	Medium	23423	Days
12	Taktekking & "Tett hus" A	Medium	959	Days		TUE Tekking	Generic	Medium	Medium	Medium	34410	Days
13	Utvendig tømmer og fasader A	Medium	3840	Days		UE tømmer	Generic	Medium	Medium	Medium	55554	Days
14	Rør-installasjoner råbygg A	Medium	651	Days		TUE RØR	Generic	Medium	Medium	Medium	22000	Days
15	Rør-installasjoner tett bygg A	Medium	608	Days		TUE RØR	Generic	Medium	Medium	Medium	22000	Days
16	Innvendig arbeid A	Medium	1955	Days		UE tømmer	Generic	Medium	Medium	Medium	91937	Days
17	Prosjektering, levering Baderomskabiner A	Medium	399	Days		TUE baderomskabiner	Generic	Medium	Medium	Medium	67637	Days
18	Heis A	Medium	27	Days		TUE heis	Generic	Medium	Medium	Medium	101274	Days
19	Elektro-installasjoner råbygg A	Medium	651	Days		TUE EL	Generic	Medium	Medium	Medium	21000	Days
20	Ventilasjon-installasjoner råbygg A	Medium	651	Days		TUE Vent	Generic	Medium	Medium	Medium	4000	Days
21	Elektro-installasjoner tett bygg A	Medium	608	Days		TUE EL	Generic	Medium	Medium	Medium	21000	Days
22	Ventilasjon-installasjoner tett bygg A	Medium	608	Days		TUE Vent	Generic	Medium	Medium	Medium	4000	Days
23	Design fundamenter og kjeller B og C	Medium	36	Days		RIB	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
24	Prosjektere råbygg B	Medium	36	Days		RIB	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
25	Prosjektering rør B	Medium	108	Days		RIVVS	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
26	Prosjektering elektro B	Medium	108	Days		RIE	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
27	Prosjektering ventilasjon B	Medium	53	Days		RIV	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
28	Detaljtegninger B	Medium	108	Days		Arkitekt	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
29	Fundament og kjeller B og C	Medium	1780	Days		Betongarbeider/-montør	Generic	Medium	Medium	Medium	23423	Days
30	Råbygg B	Medium	1917	Days		Betongarbeider/-montør	Generic	Medium	Medium	Medium	23423	Days
31	Taktekking & "Tett hus" B	Medium	1004	Days		TUE Tekking	Generic	Medium	Medium	Medium	34410	Days
32	Utvendig tømmer og fasader B	Medium	2600	Days		UE tømmer	Generic	Medium	Medium	Medium	55554	Days
33	Rør-installasjoner råbygg B	Medium	693	Days		TUE RØR	Generic	Medium	Medium	Medium	22000	Days
34	Rør-installasjoner tett bygg B	Medium	608	Days		TUE RØR	Generic	Medium	Medium	Medium	22000	Days
35	Innvendig arbeid B	Medium	1530	Days		UE tømmer	Generic	Medium	Medium	Medium	91937	Days
36	Prosjektering, levering Baderomskabiner B	Medium	373	Days		TUE baderomskabiner	Generic	Medium	Medium	Medium	67637	Days
37	Heis B	Medium	27	Days		TUE heis	Generic	Medium	Medium	Medium	101274	Days
38	Elektro-installasjoner råbygg B	Medium	693	Days		TUE EL	Generic	Medium	Medium	Medium	21000	Days
39	Ventilasjon-installasjoner råbygg B	Medium	693	Days		TUE Vent	Generic	Medium	Medium	Medium	4000	Days
40	Elektro-installasjoner tett bygg B	Medium	608	Days		TUE EL	Generic	Medium	Medium	Medium	21000	Days
41	Ventilasjon-installasjoner tett bygg B	Medium	608	Days		TUE Vent	Generic	Medium	Medium	Medium	4000	Days
42	Prosjektere råbygg C	Medium	44	Days		RIB	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
43	Prosjektering rør C	Medium	108	Days		RIVVS	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
44	Prosjektering elektro C	Medium	108	Days		RIE	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
45	Prosjektering ventilasjon C	Medium	53	Days		RIV	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
46	Detaljtegninger C	Medium	118	Days		Arkitekt	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
47	Råbygg C	Medium	1768	Days		Betongarbeider/-montør	Generic	Medium	Medium	Medium	23423	Days
48	Taktekking & "Tett hus" C	Medium	984	Days		TUE Tekking	Generic	Medium	Medium	Medium	34410	Days
49	Utvendig tømmer og fasader C	Medium	2450	Days		UE tømmer	Generic	Medium	Medium	Medium	55554	Days
50	Rør-installasjoner råbygg C	Medium	651	Days		TUE RØR	Generic	Medium	Medium	Medium	22000	Days
51	Rør-installasjoner tett bygg C	Medium	638	Days		TUE RØR	Generic	Medium	Medium	Medium	22000	Days
52	Innvendig arbeid C	Medium	1640	Days		UE tømmer	Generic	Medium	Medium	Medium	91937	Days
53	Prosjektering, levering Baderomskabiner C	Medium	362	Days		TUE baderomskabiner	Generic	Medium	Medium	Medium	67637	Days
54	Heis C	Medium	27	Days		TUE heis	Generic	Medium	Medium	Medium	101274	Days
55	Elektro-installasjoner råbygg C	Medium	651	Days		TUE EL	Generic	Medium	Medium	Medium	21000	Days
56	Ventilasjon-installasjoner råbygg C	Medium	651	Days		TUE Vent	Generic	Medium	Medium	Medium	4000	Days
57	Elektro-installasjoner tett bygg C	Medium	638	Days		TUE EL	Generic	Medium	Medium	Medium	21000	Days
58	Ventilasjon-installasjoner tett bygg C	Medium	638	Days		TUE Vent	Generic	Medium	Medium	Medium	4000	Days
59	Romløsninger, vindu- og dørskjema ...	Medium	471	Days		Arkitekt	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
60	Branntekniske løsninger	Medium	42	Days		RIBr	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
61	Bygnings- tekniske løsninger	Medium	12	Days		RIByfy	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
62	Akustiske løsninger	Medium	41	Days		RIA	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
63	Utomhus	Medium	624	Days		LARK	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
64	Plantegning, infrastruktur, overvann	Medium	25	Days		RIVA	Generic	Medium	Medium	Medium	8250	Days
65	Graving kabelgrøfter	Medium	34	Days		UE grunn	Generic	Medium	Medium	Medium	137000	Days
66	Påkobling vannett, infrastruktur	Medium	156	Days		TUE RØR	Generic	Medium	Medium	Medium	22000	Days
67	Utomhusarbeider	Medium	1800	Days		UE Anlegsgartner	Generic	Medium	Medium	Medium	47368	Days
68	Overvannshåndtering	Medium	96	Days		UE Anlegsgartner	Generic	Medium	Medium	Medium	47368	Days
69	Rigg og drift	Medium	5	FTEs		UE Riggerarbeider	Generic	Medium	Medium	Medium	45268	Days
70	Befaring med byggherre	Medium	0.05	FTEs		Prosjekt- leder	Generic	Medium	Medium	Medium	-	Days
71	Overlevering	Medium	0.05	FTEs		Prosjekt- leder	Generic	Medium	Medium	Medium	-	Days
72	Innsending søknader Hus A	Medium	0.1	FTEs		Prosjekteringsleder	Generic	Medium	Medium	Medium	-	Days
73	Innsending søknader Hus B og C	Medium	0.1	FTEs		Prosjekteringsleder	Generic	Medium	Medium	Medium	-	Days
74	Kostnadsrapportering	Medium	0.1	FTEs		Innkjøps- ansvarlig	Generic	Medium	Medium	Medium	-	Days
75	Fakturering	Medium	0.1	FTEs		Innkjøps- ansvarlig	Generic	Medium	Medium	Medium	-	Days
76	Endre bestillinger	Medium	0.1	FTEs		Ansvarlig for endringer	Generic	Medium	Medium	Medium	-	Days
77	HMS-arbeid	Medium	0.15	FTEs		HMS og KS - koordinator	Generic	Medium	Medium	Medium	-	Days
78	Dokumentstyring	Medium	0.1	FTEs		Prosjekt- leder	Generic	Medium	Medium	Medium	-	Days
79	Tidsplanlegging - fremdriftsrapportering	Medium	0.1	FTEs		Prosjekt- leder	Generic	Medium	Medium	Medium	-	Days
Prosjektering, produksjon og levering av betongelementer												
80	A	Medium	101	Days		TUE PREFAB betong	Generic	Medium	Medium	Medium	83711	Days
Prosjektering, produksjon og levering av betongelementer												
81	B og C	Medium	136	Days		TUE PREFAB betong	Generic	Medium	Medium	Medium	83711	Days