

N. Oversikt over tekniske balanseringsscenarioer

Balanserings-scenario	Beskrivelse	Resultater
1. Endre sannsynligheter	SFF og SPF til 0,025	Arbeidsvolumet minker tilsvarende arbeidsvolumet i original grunnmodell. Varigheten og kostnadene minker med henholdsvis en måned og ti millioner kroner
2. Fjerne overflødige møter	Ta bort møtene: Vernerunde, Kontraktsgjennomgang UE og Oppstartsmøte UE produksjon	Nedgang i varighet og kostnad på henholdsvis tre uker og tre millioner.
3. Nedskalere prosjektledelsens FTE	Minke FTE til prosjektledelsen som har fått færre oppgaver fra 1,0 til 0,4.	Ingen betydelige endringer.
4. Fjern alle møter	Fjerne alle møter i prosjektet	Kostnader minker med 17 millioner, og prosjektet tar en måned kortere tid. Ingen påvirkning på risikoene.