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K. Oversikt over aktiviteter i grunnmodell 

Task Name Priority 
Work 
Type Units Assignment Skills 

Requirement 
Complexity 

Solution 
Complexity Uncertainty Cost Rate Units 

1 Prosjektere råbygg A Medium 40 Days RIB Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

2 Geoteknisk design Medium 288 Days RIG Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

3 Pæleplan Medium 67 Days RIB Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

4 Design fundamenter og kjeller A Medium 41 Days RIB Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

5 Prosjektering rør A Medium 111 Days RIVVS Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

6 Prosjektering elektro A Medium 111 Days RIE Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

7 Prosjektering ventilasjon A Medium 55 Days RIV Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

8 Detaljtegninger A Medium 106 Days Arkitekt Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

9 Graving, spunt og pæling Medium 4805 Days UE grunn Generic Medium Medium Medium 25112 Days 

10 Fundament og kjeller A Medium 1630 Days Betongarbeider/-montør Generic Medium Medium Medium 23423 Days 

11 Råbygg A Medium 1940 Days Betongarbeider/-montør Generic Medium Medium Medium 23423 Days 

12 Taktekking & "Tett hus" A Medium 959 Days TUE Tekking Generic Medium Medium Medium 34410 Days 

13 Utvendig tømmer og fasader A Medium 3840 Days UE tømmer Generic Medium Medium Medium 55554 Days 

14 Rør-installasjoner råbygg A Medium 651 Days TUE RØR Generic Medium Medium Medium 22000 Days 

15 Rør-installasjoner tett bygg A Medium 608 Days TUE RØR Generic Medium Medium Medium 22000 Days 

16 Innvendig arbeid A Medium 1955 Days UE tømmer Generic Medium Medium Medium 91937 Days 

17 Prosjektering, levering Baderomskabiner A Medium 399 Days TUE baderomskabiner Generic Medium Medium Medium 67637 Days 

18 Heis A Medium 27 Days TUE heis Generic Medium Medium Medium 101274 Days 

19 Elektro-installasjoner råbygg A Medium 651 Days TUE EL Generic Medium Medium Medium 21000 Days 

20 Ventilasjon-installasjoner råbygg A Medium 651 Days TUE Vent Generic Medium Medium Medium 4000 Days 

21 Elektro-installasjoner tett bygg A Medium 608 Days TUE EL Generic Medium Medium Medium 21000 Days 

22 Ventilasjon-installasjoner tett bygg A Medium 608 Days TUE Vent Generic Medium Medium Medium 4000 Days 

23 Design fundamenter og kjeller B og C Medium 36 Days RIB Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

24 Prosjektere råbygg B Medium 36 Days RIB Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

25 Prosjektering rør B Medium 108 Days RIVVS Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

26 Prosjektering elektro B Medium 108 Days RIE Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

27 Prosjektering ventilasjon B Medium 53 Days RIV Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

28 Detaljtegninger B Medium 108 Days Arkitekt Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

29 Fundament og kjeller B og C Medium 1780 Days Betongarbeider/-montør Generic Medium Medium Medium 23423 Days 

30 Råbygg B Medium 1917 Days Betongarbeider/-montør Generic Medium Medium Medium 23423 Days 

31 Taktekking & "Tett hus" B Medium 1004 Days TUE Tekking Generic Medium Medium Medium 34410 Days 

32 Utvendig tømmer og fasader B Medium 2600 Days UE tømmer Generic Medium Medium Medium 55554 Days 

33 Rør-installasjoner råbygg B Medium 693 Days TUE RØR Generic Medium Medium Medium 22000 Days 

34 Rør-installasjoner tett bygg B Medium 608 Days TUE RØR Generic Medium Medium Medium 22000 Days 

35 Innvendig arbeid B Medium 1530 Days UE tømmer Generic Medium Medium Medium 91937 Days 

36 Prosjektering, levering Baderomskabiner B Medium 373 Days TUE baderomskabiner Generic Medium Medium Medium 67637 Days 

37 Heis B Medium 27 Days TUE heis Generic Medium Medium Medium 101274 Days 

38 Elektro-installasjoner råbygg B Medium 693 Days TUE EL Generic Medium Medium Medium 21000 Days 

39 Ventilasjon-installasjoner råbygg B Medium 693 Days TUE Vent Generic Medium Medium Medium 4000 Days 

40 Elektro-installasjoner tett bygg B Medium 608 Days TUE EL Generic Medium Medium Medium 21000 Days 

41 Ventilasjon-installasjoner tett bygg B Medium 608 Days TUE Vent Generic Medium Medium Medium 4000 Days 

42 Prosjektere råbygg C Medium 44 Days RIB Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

43 Prosjektering rør C Medium 108 Days RIVVS Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

44 Prosjektering elektro C Medium 108 Days RIE Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

45 Prosjektering ventilasjon C Medium 53 Days RIV Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

46 Detaljtegninger C Medium 118 Days Arkitekt Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

47 Råbygg C Medium 1768 Days Betongarbeider/-montør Generic Medium Medium Medium 23423 Days 

48 Taktekking & "Tett hus" C Medium 984 Days TUE Tekking Generic Medium Medium Medium 34410 Days 

49 Utvendig tømmer og fasader C Medium 2450 Days UE tømmer Generic Medium Medium Medium 55554 Days 

50 Rør-installasjoner råbygg C Medium 651 Days TUE RØR Generic Medium Medium Medium 22000 Days 

51 Rør-installasjoner tett bygg C Medium 638 Days TUE RØR Generic Medium Medium Medium 22000 Days 

52 Innvendig arbeid C Medium 1640 Days UE tømmer Generic Medium Medium Medium 91937 Days 

53 Prosjektering, levering Baderomskabiner C Medium 362 Days TUE baderomskabiner Generic Medium Medium Medium 67637 Days 

54 Heis C Medium 27 Days TUE heis Generic Medium Medium Medium 101274 Days 

55 Elektro-installasjoner råbygg C Medium 651 Days TUE EL Generic Medium Medium Medium 21000 Days 

56 Ventilasjon-installasjoner råbygg C Medium 651 Days TUE Vent Generic Medium Medium Medium 4000 Days 

57 Elektro-installasjoner tett bygg C Medium 638 Days TUE EL Generic Medium Medium Medium 21000 Days 

58 Ventilasjon-installasjoner tett bygg C Medium 638 Days TUE Vent Generic Medium Medium Medium 4000 Days 

59 Romløsninger, vindu- og dørskjema …  Medium 471 Days Arkitekt Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

60 Branntekniske løsninger Medium 42 Days RIBr Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

61 Bygnings- tekniske løsninger Medium 12 Days RIByfy Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

62 Akustiske løsninger Medium 41 Days RIA Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

63 Utomhus Medium 624 Days LARK Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

64 Plantegning, infrastruktur, overvann Medium 25 Days RIVA Generic Medium Medium Medium 8250 Days 

65 Graving kabelgrøfter Medium 34 Days UE grunn Generic Medium Medium Medium 137000 Days 

66 Påkobling vannett, infrastruktur Medium 156 Days TUE RØR Generic Medium Medium Medium 22000 Days 

67 Utomhusarbeider Medium 1800 Days UE Anlegsgartner Generic Medium Medium Medium 47368 Days 

68 Overvannshåndtering Medium 96 Days UE Anlegsgartner Generic Medium Medium Medium 47368 Days 

69 Rigg og drift Medium 5 FTEs UE Riggarbeider Generic Medium Medium Medium 45268 Days 

70 Befaring med byggherre Medium 0.05 FTEs Prosjekt- leder Generic Medium Medium Medium - Days 

71 Overlevering Medium 0.05 FTEs Prosjekt- leder Generic Medium Medium Medium - Days 

72 Innsending søknader Hus A Medium 0.1 FTEs Prosjekteringsleder Generic Medium Medium Medium - Days 

73 Innsending søknader Hus B og C Medium 0.1 FTEs Prosjekteringsleder Generic Medium Medium Medium - Days 

74 Kostnadsrapportering Medium 0.1 FTEs Innkjøps- anvarlig Generic Medium Medium Medium - Days 

75 Fakturering Medium 0.1 FTEs Innkjøps- anvarlig Generic Medium Medium Medium - Days 

76 Endre bestillinger Medium 0.1 FTEs Ansvarlig for endringer Generic Medium Medium Medium - Days 

77 HMS-arbeid Medium 0.15 FTEs HMS og KS - koordinator Generic Medium Medium Medium - Days 

78 Dokumentstyring Medium 0.1 FTEs Prosjekt- leder Generic Medium Medium Medium - Days 

79 Tidsplanlegging - fremdriftsrapportering Medium 0.1 FTEs Prosjekt- leder Generic Medium Medium Medium - Days 

80 
Prosjektering, produksjon og levering av betongelementer 
A Medium 101 Days TUE PREFAB betong Generic Medium Medium Medium 83711 Days 

81 
Prosjektering, produksjon og levering av betongelementer 
B og C Medium 136 Days TUE PREFAB betong Generic Medium Medium Medium 83711 Days 

 


