Tunnelbyggetid ved rystelsesbegrensninger

P4 NTNU i Trondheim har en mindre
gruppe studenter ved institutt for bygg-
og miljgteknikk studert mulighetene for
en forbedret modell av tunnelbyggetid
ved rystelsesbegrensninger. | et
langsiktig perspektiv kan dette vaere gull
verdt.
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Bakgrunn og formal

| enkelte situasjoner kan man bli ngdt til &
ta hensyn til eksisterende bebyggelse
under tunneldriving. Dette vil fore til
forsinkelser, som det per i dag ikke finnes
gode nok tidsestimater av. Forstaelse og
samspill mellom byggherre og entreprengr
ma fungere optimalt for & gjennomfgre
tunnelprosjekter pa en mest mulig effektiv

mate.

Temaet er komplekst, med bade
kontrollerbare og ukontrollerbare
parametere. | dialog med ngkkelpersoner i
bransjen kommer det frem antakelser om at
tiltakene som ma settes i gang vil redusere
fremdriften kraftig. Korte salvelengder og
oppdelte salver er noen av disse
forsinkende tiltakene.
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Reelle situasjoner

Med konkrete eksempler & vise til, gir
beregningene  sammenliknbare  data.
Endring i tunnelbyggetid pa grunn av krav
til rystelser blir beregnet i sannsynlige
situasjoner, som under boliger og sykehus.

Resultatene viser tydelige tegn. Felles
faktorer pa tvers av tverrsnitt viser at en
rekke tiltak som fglge av rystelseskrav, ikke
reduserer fremdriften like mye som antatt.
Videre arbeid for & finne hvordan man kan
opprettholde god fremdrift blir derfor viktig.

Innovasjon og utvikling

Arbeidet som er gjennomfart legger et
grunnlag for videre utvikling innenfor
temaet. For at en komplett byggetidsmodell
skal kunne realiseres, trengs det mye
arbeid med & samle erfaringer fra
forskjellige prosjekter. Da vil det veere
ngdvendig med et bredt sammenliknings-
grunnlag, for & kunne Kkartlegge og
systematisere avvik. Fordi avvik vil opptre i
forskjellig grad for samtlige tunnelprosjekt,
er dette avgjgrende for a kunne lage en
modell med tilfredsstillende ngyaktighet.



