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faktorer, vil man kunne estimere

tunnelbyggetiden ogsa i begrensede
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Oppgaven inneholder:

. Faktor for kapasitet
- Tunnel- og rystelsesteori P

1,10

1 —C ——@ 1,00

- Sprengningsplan o
. 0,80

- Tenningsplan 0,70
0,60

- Grenseverdier og enhetsladning ,/'/ 050

- Rystelsestiltak 020
0,10
- Tidsberegning 0,00
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kapasitet enn antatt i disse situasjonene.

Forsinkelsene er ikke like store som forventet.
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