
Tunnelbyggetid ved rystelsesbegrensninger  
 
På NTNU i Trondheim har en mindre 

gruppe studenter ved institutt for bygg- 

og miljøteknikk studert mulighetene for 

en forbedret modell av tunnelbyggetid 

ved rystelsesbegrensninger. I et 

langsiktig perspektiv kan dette være gull 

verdt. 
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Bakgrunn og formål 
 
I enkelte situasjoner kan man bli nødt til å 

ta hensyn til eksisterende bebyggelse 

under tunneldriving. Dette vil føre til 

forsinkelser, som det per i dag ikke finnes 

gode nok tidsestimater av. Forståelse og 

samspill mellom byggherre og entreprenør 

må fungere optimalt for å gjennomføre 

tunnelprosjekter på en mest mulig effektiv 

måte.  

 

Temaet er komplekst, med både 

kontrollerbare og ukontrollerbare 

parametere. I dialog med nøkkelpersoner i 

bransjen kommer det frem antakelser om at 

tiltakene som må settes i gang vil redusere 

fremdriften kraftig. Korte salvelengder og 

oppdelte salver er noen av disse 

forsinkende tiltakene. 

  
 

 
 

 
 
Reelle situasjoner 
 
Med konkrete eksempler å vise til, gir 

beregningene sammenliknbare data. 

Endring i tunnelbyggetid på grunn av krav 

til rystelser blir beregnet i sannsynlige 

situasjoner, som under boliger og sykehus.  

 

Resultatene viser tydelige tegn. Felles 

faktorer på tvers av tverrsnitt viser at en 

rekke tiltak som følge av rystelseskrav, ikke 

reduserer fremdriften like mye som antatt. 

Videre arbeid for å finne hvordan man kan 

opprettholde god fremdrift blir derfor viktig. 

 

Innovasjon og utvikling 

 

Arbeidet som er gjennomført legger et 

grunnlag for videre utvikling innenfor 

temaet. For at en komplett byggetidsmodell 

skal kunne realiseres, trengs det mye 

arbeid med å samle erfaringer fra 

forskjellige prosjekter. Da vil det være 

nødvendig med et bredt sammenliknings-

grunnlag, for å kunne kartlegge og 

systematisere avvik. Fordi avvik vil opptre i 

forskjellig grad for samtlige tunnelprosjekt, 

er dette avgjørende for å kunne lage en 

modell med tilfredsstillende nøyaktighet. 

 


