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Bransjen har uttrykt et ønske om bedre 

tidsmodeller i rystelsesutsatte områder. 

Oppgaven går ut på å systematisere 

byggetider og kapasiteter, og drøfte 

usikkerheter og variasjoner ved 

sprengningstiltak på grunn av rystelser. 

Ved å sammenfatte data og lage felles 

faktorer, vil man kunne estimere 

tunnelbyggetiden også i begrensede 

områder. 

 

Oppgaven inneholder: 

- Tunnel- og rystelsesteori 

- Sprengningsplan 

- Tenningsplan 

- Grenseverdier og enhetsladning 

- Rystelsestiltak 

- Tidsberegning 
 

Resultatene viser at man kan ha en høyere 

kapasitet enn antatt i disse situasjonene. 

Forsinkelsene er ikke like store som forventet. 
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