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Parallelle aktiviteter: Markedsundersgkelse (4)

Brukergrensesnitt (5)

Etterfglgende aktiviteter:  Brukerhandbok (7)

Mal: Undersgke og vurdere risikoen til lgsningene vi har valgt mtp. gkonomi og sikkerhet

Arbeidsbeskrivelse:
— Undersgke alternative lgsninger eller variasjoner pa lgsningen vi har valgt
— Vurdere hvordan alternativene presterer pa de nevnte kriteriene
— Skrive en kort rapport som begrunner avgjarelsen var pa en ryddig mate

Timeverk: 100 timer Fordeling:  Gjennomsnittlig 25 timer per
person.

Kostnader: Ingen

Ressurser: MS Teams, MS Word, MS Excel, oppdragsgiver, diverse sgkemotorer

Risiko: Hovedrisikoen med denne arbeidspakken er at vi ikke klarer a forbedre lgsningen
var, og derfor har brukt relativt mye tid pa noe som ikke resulterer i noe konkret. Pa en
annen side vil dette bekrefte at lgsningen vi har valgt tilfredsstiller gkonomiske og
sikkerhetsmessige krav.
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