

Sprint 4 (19.03.21 - 31.03.21)

Dato	Tid	Timer	Navn	Arbeidsoppgaver	Resultater
21/03-21	15:00 - 17:00	2	Espen	Rapport	
22/03-21	16:00 - 18:00 20:00 - 21:00	2 1	Espen	Fjernet alle popup-ene, og gjorde den ene dynamisk som brukes på alt. (1) Rapporten.	Mindre fil
22/03-21	18:30 - 19:30	1	Pernille	Flkset noen feil i koden basert på kommentarer fra veileder	Ryddigere
26/03-21	08:00 - 16:00	8	Bjørn	Fikset og optimaliserte kode, gjorde issue 1 og 2 i sprinten og ble ferdig med sprint goalene	Ferdig med sprint mål, dato er sortert i admin view og currentday-view
26/03-21	09:00 - 16:00	8	Pernille	Teknisk møte med veileder. Lagt til readme for backend, frontend Fikset margin og høyde på matcard på framsiden. Fjernet unødvendige importer importer. Laget config for environment variables. Reformatert backend til å inkludere kontrollere og routes.	Bedre backend.
26/03-21	09:00 - 15:30	6,5	Espen	Teknisk møte. Skiftet IDE fra VSC til WebStorm. Jobbet videre med table-gui etter 1000 feilmeldinger som IDE-en ga tilbake.	Ingen rød kode for sensor som skal se over koden.
28/03-21	17.00 - 19:00	2	Espen	Jobbet med må få tilgjengelige bord på fremsiden (issue)	
29/03-21	08.00 - 15.45	7.85	Bjørn	Jobbet me user, login og register system	Nermere å ha user, admin og register system
29/03-21	09:00 - 14:00 20:00 - 23:00	5 3	Pernille	Arbeidet med websocket	Ingen resultater
29/03-21	08:00 - 16:00	8	Espen	Gjorde ferdig tilgjengelige bord på fremsiden. Feilsøkte og ryddet i table-gui etter vi byttet IDE. Brukte resten av dagen til autodeploy.	Slik en kunde kan se hvor mange bord som er ledige FØR han kommer til table-gui.
30/03-21	10:00 - 16:00	6	Pernille	Fortsatt arbeid med websocket	Lite fremgang

30/03-21			Bjørn	Jobbet me user, login og register system. Signup er ferdig og lager nå en ny User som er separert ifra reservation med egen model.	Folk kan nå registerer brukere eller Users, med et eget separert system fra reservation
30/03-21	08:00 - 16:00 16.30 - 19.30	8 3	Espen	Jobbet med autodeploy. 158.38.101.127	Slik "andre" kan teste..
31/03-21	10:00 - 14:15	5.35	Bjørn	Laget sprintoppfølgings kart og framtiddid sprintmål kart, hatt slutt av sprint møte	Gått gjennom hva som har blitt gjort og hva som er forventet til neste sprint, fått planlagt bedre nærmere framtid
31/03-21	10:00 -		Pernille	Møte med veileder. Sprints slutt og startet ny sprint (fra 06.04 - 16.04). Arbeid med rapport.	
31/03-21	10:00 - 14:15	5.35	Espen	Sprintmøte med veileder. Fikset DNS på VM	Kan nå bruke URL istan for IP espensv-5min.uials.no