

## Sprint 1 (04.02.21 - 19.02.21)

Dato	Tid	Timer	Navn	Arbeidsoppgaver	Resultater
4/02-21	13:00-14:00 14:00-15:30		Hele gruppen	Møte med veileder og oppdragsgiver. Start sprint (valg av sprint-oppgaver).	
8/02-21	10:00-16:00	6	Pernille	Confirm reservation component. Endring i layout (css) for appointment component. Confirmed reservation component.	Side for utfylling av informasjon om reservasjonen er nesten ferdig. Den nye Informasjonen trenger å bli lagret sammen med tidligere fylt ut informasjon.
8/02-21	10:00-16:00	6	Bjørn	Endret på styling av ikon og prosjektet, jobbet på valg av bord logikk og videre til database.	Bedre forståelse for hvordan å løse logikk problemet bak bordvalg til lagring i databasen.
08/02-21	10:00-16:00	6	Espen	Ga nye navn til ulike klasser. Ryddet ubrukte imports, kommentarer og metoder. La til logo til NAV-bar.	Lettere for oss utviklere å se hva som er hva.
09/02-21	10:00-13:30	3.5	Espen og Bjørn	Små puss på div ting + research i MongoDB	
10/02-21	15:00-17:30	2.5	Pernille	Merging av branches, retting av feil	
10/02-21	10:00-14:00 15:00 -17:30	6.5	Bjørn	Styling av webside, icon, table valgt logikk	Websiden ser bedre ut og valg av bord er nå mulig, med en verdi som viser det
11/02-21	12:45-16:45	4	Pernille	Arbeid med innlevering.  Arbeid med confirm reservation, styling og labels	Bedre styling.
11/02-21	12:45-16:45	4	Bjørn	Arbeid med innlevering.  Arbeid med informasjonsplassering av reservasjonen med table-GUIen	Nesten ferdig med innlevering til systemteknikk  Informasjonen er plassert riktig over GUIen
11/02-21	12:45-16:45	4	Espen	Arbeid med innlevering.  Mer dynamiske sider, metoder og querryparam.	Sammenheng mellom sidene fra start til slutt.
15/02-21	10:00-14:45	4:45	Pernille	Arbeid med presentasjon.  Start med å legge til bilder fra restauranten i applikasjonen.	Nesten ferdig med arbeid med presentasjon. Bilder på vei.
15/02-21	10:00-14:45	4:45	Bjørn	La til vinduer til Table GUIen	Table GUIen ser mer hel ut, gir kundene letter oversikt over hvordan resturangen ser ut
15/02-21	10:00-14:45	4:45	Espen	Gjorde flere av sidene mer responsiv	Bedre for mobil og ipad

16/02-21	10:00 - 16:10	6:10	Pernille	Bilde som bakgrunn og ved siden av form. Oppdatert css (media queries, mykere overganger), små endringer i formen.  Dropdown for informasjon om Covid-19.	Oppdragsgiver ønsket flere farger, bilder, og informasjon om forhåndsregler de tar for covid-19. Dette er nå tilstede. Skjema er nå mer responsivt.
16/02-21	10:00 - 16:10	6:10	Bjørn	Arbeid med presentasjon.	Nesten ferdig med arbeid med presentasjon. Bilder på vei.
16/02-21	10:00 - 16:10	6:10	Espen	Fikset vinduene inne i table GUI responsiv for ulike skjermer, ink mobil og ipad. Begynte så vidt med animerende dør	Bedre view for ipad og mobil
17/02-21	11.30 - 13:30	2	Espen	Animasjons døren i table gui	Slik folk som reserverer skal skjønne hvor døren er i forhold til hvor de sitter
17/02-21	14:00 - 16:00	2	Pernille	Bakgrunnsfiksing. Annen bakgrunn på mindre skjermer. Legge til en hvit bakgrunn bak bord-oversikten. Bakgrunnen viste gjennom bord-oversikten.	Bakgrunn ser mye bedre ut.
18/02-21	13:00 - 15:30	2:30	Espen	Fjernet animasjons døren, og la til statisk dør	
18/02-21	13:00 - 16:00 19:00 - 22:00	6	Pernille	Tekst for covid forhåndsregler. Ryddet opp i formatering, og gjort mer responsiv. Posisjonering av bakgrunn. Informasjon om reservering er nå på samme linje.	Man får se hvilke forhåndsregler restauranten tar angående covid.
19/02-21	10:00-15:00 15:00-16:00	6	Bjørn	La til døren, gjorde table gui mer responsive  Hadde møte	Table GUI ser bedre ut, folk vet hvor ingangen er  Fikk snakket med Girtz og Enrico om hva som forventes, de virket fornøyde
19/02-21	10:00 - 15:00 15:00 - 16:00	6	Pernille	Merging og fiksing av informasjon om reservasjon på table-gui og confirm reservation  Møte	Ser bedre ut
19/02-21	10:00 - 15:00 15:00 - 16:00	6	Espen	Justeringer av vindu  Testing av alt klar til presentasjon ved sprintslutt. Møte	