

## Forprosjekt (11.01.21 - 02.02.21)

| Dato     | Tid         | Timer | Navn          | Arbeidsoppgaver   | Resultater   |
|----------|-------------|-------|---------------|---|--|
| 11/01-21 | 10:00-12:00 | 2     | Pernille      | Planlegging av bacheloren   | Mye bedre oversikt   |
| 11/01-21 | 10:00-12:00 | 2     | Bjørn         | Planlegging av bacheloren   | Mye bedre oversikt   |
| 11/01-21 | 10:00-12:00 | 2     | Espen         | Planlegging av bacheloren   | Mye bedre oversikt   |
| 12/01-21 | 10:00-12:10 | 2     | Gruppe felles | Zoom møte og gruppearbeid   | Mer informasjon om bachelor  |
| 12/01-21 | 10:55       | 0.083 | Espen         | Sendte SMS til Enrico om mail   | <a href="mailto:chico-64@hotmail.it">chico-64@hotmail.it</a>   |
| 13/01-21 | 14:00-15:30 | 1.5   | Hele gruppen  | Zoom-møte med Girts, Enrico og gruppe 2   | Oppklaring av informasjon, planlegging av prosjekt og framtidige møter, oppdragsgivers forventninger |
| 13/01-21 | 16:00-18:00 | 2     | Hele gruppen  | Gruppearbeid, planlegging og wireframes   | Utkast for wireframes  |
| 15/01-21 | 10:00-14:00 | 4     | Hele gruppen  | Skrive produktspesifikasjon   | Produktspesifikasjon versjon 1 klar for å vises veileder og kunde.                                   |
| 18/01-21 | 10:00-14:00 | 4     | Hele gruppen  | Arbeid med forprosjektrapport   | Kommet i gang med forprosjektrapporten   |
| 19/01-21 | 10:00-11:30 | 1.5   | Hele gruppen  | Møte med veileder og oppdragsgiver  | Tilbakemeldinger, videre planer  |
| 19/01-21 | 12:00-14:40 | 2.5   | Hele gruppen  | Planlegging, design   |  |
| 19/01-21 | 15:00-18:00 | 3     | Pernille      | Design  |  |
| 20/01-21 | 11:45-16:15 | 4     | Hele gruppen  | Forprosjektrapport  |  |
| 21/01-21 | 14:00-16:15 | 2     | Hele gruppen  | Forprosjektrapport  | Forprosjektrapport ferdig  |
| 22/01-21 | 10:00-13:45 | 4     | Hele gruppen  | Forprosjektrapport levert. Powerpoint levert. Jobbe med og planlegge verktøy vi skal bruke.   | Forprosjektrapport levert. Powerpoint levert.  |
| 25/01-21 | 10:00-16:00 | 6     | Hele gruppen  | Lære bruk av mean-stack.<br><br>Sende mail til oppdragsgiver og veileder angående forprosjektrapport, produktspesifikasjon og design. | Bedre forståelse   |
| 26/01-21 | 10:00-16:00 | 6     | Hele gruppen  | Lære bruk av mean-stack. Sette oss inn i og lære oss de forskjellige rammeverkene.  | Bedre forståelse   |
| 27/01-21 | 12:00-16:00 | 4     | Hele gruppen  | Lære bruk av mean-stack. Sette oss inn i og lære oss de forskjellige rammeverkene.  | Bedre forståelse   |

|          |             |   |              |   |                  |
|----------|-------------|---|--------------|---|------------------|
| 28/01-21 | 10:00-16:00 | 6 | Hele gruppen | <p>Lære bruk av mean-stack. Sette oss inn i og lære oss de forskjellige rammeverkene.</p> <p>Oppdatere forprosjektrapport. Sende mail til veileder. Levere ny forprosjektrapport på blackboard.</p> | Bedre forståelse |
| 01/02-21 | 10:00-16:00 | 6 | Hele gruppen | Lære bruk av mean-stack. Sette oss inn i og lære oss de forskjellige rammeverkene.  | Bedre forståelse |
| 02/02-21 | 10:00-16:20 | 6 | Hele gruppen | Lære bruk av mean-stack. Sette oss inn i og lære oss de forskjellige rammeverkene.  | Bedre forståelse |