

IE303612 Hovedprosjekt	Project Helideck Control System	Number of meeting this period 4	Firma - Oppdragsgiver NTNU Ålesund / Vard	Side 1 av 3
Progress report	Period/week(s) Uke 11 og 12	Number of hours this period. (from log) Approx. 37	Prosjektgruppe (navn) Marius Nysæter Håvard Sæther	Dato 23.03.21

<p>Main goal/purpose for this periods work</p> <ul style="list-style-type: none"> - Målet for denne perioden er å ferdigstille installasjon slik at dokumentasjon kan utarbeides.
<p>Planned activities this period</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prisliste og materialliste. - Montering og installasjon av belysningsutstyr. - Skrive vedlikeholdsplan - Skrive funksjonsbeskrivelse - Skrive installasjonsguide - Starte på teknisk dokumentasjon <ul style="list-style-type: none"> - Hovedstrøm - Styrestrøm - Arrangement - Systemoversikt
<p>Actually conducted activities this period</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ferdigstilt vedlikeholdsplan - Ferdigstilt funksjonsbeskrivelse - Ferdigstilt installasjonsguide - Ferdigstilt arrangementstegning - Ferdigstilt systemoversikt - Startet på pris- og materialliste (påregnes å bli ferdig til perioden er over) - Rapportskrivning - Laget figurer til rapport
<p>Description of/ justification for potential deviation between planned and real activities</p> <ul style="list-style-type: none"> - Med tanke på beste løsning for skjult montasje og installasjon ut ifra de løsningene vi har fått fra leverandører, har vi gått for Q-aviation for belysningsmateriell. Pris for TD/PM belysning uten control unit er 200 000 kr mindre enn Tranbergs. - Eneste som kan avvike i det visuelle aspektet er at fargen på belysningen er blå. Dette er kanskje mulig å lakkere?
<p>Description of/ justification for changes that is desired in the projects content or in the further plan of action – or progress report</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabelbruddeteksjon: 230 V, 3-fase strømmåling (Wago modul)
<p>Main experience from this period</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknisk dokumentasjon tegnes i PCSchematic.
<p>Main purpose/focus next period</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neste periode skal teknisk dokumentasjon ferdigstilles, og prototypen skal startes på. - Mye av prototypen kan hentes fra PLS programmet. Siden NTNU nå er stengt ser det ut til at en grafisk prototype er riktig løsning. Da vil det enkleste være å lage simuleringen i e!cockpit, med en visualisering av funksjonene. Dette vurderes ut ifra situasjon. - Planlegging av forretningsplan.

1) Noter her kort tilbakemelding om antall møter – fordelt på typer (interne, styringsgruppe, møte med veileder) - i denne rapportperioden.

Gruppen har møtt digitalt 5 ganger denne perioden. I tillegg har gruppen hatt ett møte med veiledere for tilbakemelding av første utkast i rapport.

IE303612 Hovedprosjekt Progress report	Project Helideck Control System	Number of meeting this period 4	Firma - Oppdragsgiver NTNU Ålesund / Vard	Side 2 av 3
	Period/week(s) Uke 11 og 12	Number of hours this period. (from log) Approx. 37	Prosjektgruppe (navn) Marius Nysæter Håvard Sæther	Dato 23.03.21

Planned activities next period	
<ul style="list-style-type: none"> - Hovedstrømskjema. - Styrestrømskjema. - Evt. Annen dokumentasjon. - Prototype. - Planlegging av forretningsplan. - Rapportskriving 	
Other	
<ul style="list-style-type: none"> - Prosjektplanen er fulgt bra, og vi begynner å se enden i prosjektet. Etter neste periode vil det først og fremst fokuseres på å ferdigstille det som trengs, og lage en forretningsplan. Når det er ferdig vil vi bruke mye tid på å gjennomgå hele prosjektet, og optimalisere/tilpasse bedre løsninger der det trengs. 	
Wish/need for counseling	
<ul style="list-style-type: none"> - Ønskelig at Tommy leser over funksjonsbeskrivelse og installasjonsguide før prosjektet leveres. 	
Approval/signature group leader	Signature other group participants
M.S	H.S

1) Noter her kort tilbakemelding om antall møter – fordelt på typer (interne, styringsgruppe, møte med veileder) - i denne rapportperioden.


Gruppen har møtt digitalt 5 ganger denne perioden. I tillegg har gruppen hatt ett møte med veiledere for tilbakemelding av første utkast i rapport.

IE303612 Hovedprosjekt Progress report	Project Helideck Control System	Number of meeting this period 4	Firma - Oppdragsgiver NTNU Ålesund / Vard	Side 3 av 3
	Period/week(s) Uke 11 og 12	Number of hours this period. (from log) Approx. 37	Prosjektgruppe (navn) Marius Nysæter Håvard Sæther	Dato 23.03.21

Oppdatert gantttdiagram

Helideck Control System

Velg en periode som skal utheves til høyre. En forklaring beskriver følgende diagram.



HOVEDAKTIVITET

Delaktivitet

1) Noter her kort tilbakemelding om antall møter – fordelt på typer (interne, styringsgruppe, møte med veileder) - i denne rapportperioden.

Gruppen har møtt digitalt 5 ganger denne perioden. I tillegg har gruppen hatt ett møte med veiledere for tilbakemelding av første utkast i rapport.