

STATUSRAPPORT 1

Dato : 20.01.21

Periode : Oppstart

Utført av: Gruppe

Aktiviteter utført siste periode:

I

Oppstart, grunnleggende informasjon ble utvekslet angående eksterne samarbeids partnere Herunder Winns AS. Fikk også tips om å kontakte Jørn Stene angående informasjon om Co2 anlegg.

Aktiviteter neste periode:

Kontakte Winns AS for å kartlegge videre fremdrift rundt oppgaven, deretter lage en Tidsplan og starte med forprosjekt. Begynne å samle relevant litteratur for oppgaven.

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:

Nei

Timeoppfølging:

AVVIK:

Antall planlagt:

Utgår pga.
startfase

Antall forbrukt:

Utgår pga.
startfase

Nei