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1. Mal og rammer

1.1  Beskrivelse av oppgave og prosjekt

Det er viktig av veiene vare er framkommelige og trygge om vinteren. Broyting og straing
bidrar til dette, men skjer kun ved behov pga. haye kostnader pa personell og maskiner.
Broyting igangsettes nar det er 10 cm sng 1 veibanen og straing ma skje ndr det dannes is og
blir glatt. Men de som har ansvaret for broyting og streing, har ikke en oppdatert oversikt over
tilstanden pa vegnettet. Ofte brukes yr.no eller en malepinne ned i sngen som
beslutningsgrunnlag for ndr broyting eller straing skal igangsettes, og ofte ma driftsleder kjore
langt for & verifisere faktiske forhold. Som regel er det store variasjoner i tilstanden pa
vegbanen avhengig av heyde over havet, lokal temperatur og lokale nedbersforhold.

Arbeidsgiver onsker seg en oppgave hvor studentene designer, konstruerer og tester en sensor
1 vegnettet for & méle snedybde og om mulig temperatur og vind. Hvor det sendes varsel til
Kommunalteknisk driftsavdeling nér grenseverdier overstiges. Videre ensker arbeidsgiver
ogsé en nettside eller app som viser dataene fra malingene, slik at de kan folge tilstanden pé
vegnettet 1 sanntid og ogsa se historiske malinger for & verifisere nér en veg f.eks. ble broytet.

Kommunen har tidligere hatt et lignende prosjekt med en ekstern akter, kalt Smart Vintervei.
Her var det levert en veldig dyr sensor som gjer mye av det samme vi planlegger, men
sensoren hadde en prislapp pa ca. 150 000,-. Utviklingen av dette produktet var stottet av 4
kommuner rundt Mjesa og hadde fatt delegert 14 millioner kroner fra disse 4 kommunene til
utviklingen av produktet. Vi ser da for oss at vi kan ta mye inspirasjon fra dette produktet, og
finne andre lgsninger for & kunne kutte kostnadene drastisk fra 150 000,- ned til rundt 10000,-

1.2  Problemstilling og méal

1.2.1 Problemstilling

Gjevik Kommune onsker et digitalisert system for maling av snedybde, vind og temperatur.
Skape en losning, et system inneholdende en sensor som samler inn data, overforer data til en
server og fremviser relevant informasjon i et oversiktlig display. Lesningen skal imetega
arbeidsgiver sine krav for funksjonalitet, stabilitet og beerekraft.

1.3 Rammer (tidsbruk, ressurser)

Prosjektfremgang vil skje i henhold til fastsatte innleveringsfrister satt av oppgavegiver
NTNU Gjevik. Disse fristene utgjer innlevering av prosjektplaner, rapporter og
fremdriftsplaner underveis i prosjektet. Lasningen skal altsd vere ferdig innen prosjektslutt og
oppgaveinnlevering i mai. Siden lgsningen er relevant kun til vintersesongen, vil det av
praktiske grunner vere fordelaktig for gruppen at losningen er klar for testing for sneen
forsvinner av veiene. Gruppen har av arbeidsgiver blitt tilegnet et budsjett pa 10.000 NOK til
disposisjon for dette losningen.
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2. Organisering

2.1 Ansvarsforhold

Halgeir Leiknes. Prosjektveileder (NTNU). halgeir.leiknes@ntnu.no 61135206
Oppdragsgiver fra Gjoevik kommune:

Pal Godard. Kontaktperson. Pal.Godard@gjovik.kommune.no 94819017

Ole Kristian Hegge. Kontaktperson.

May Kristin Bee. Kontaktperson. may-kristin.boe@gjovik.kommune.no 47291084
Arvid Haugen. Driftsleder vei. Arvid.Haugen@gjovik.kommune.no 99590212
Gruppemedlemmer:

Martin Holmstad marehol@stud.ntnu.no 40634362

Jorgen Johannessen (Prosjektleder) jorj@stud.ntnu.no 41213481

Vetle Foslien vetlefo@stud.ntnu.no 94195931

3.  Oppfelging og statusmeter

3.1 Statusmeter

Statusmeter innenfor gruppen blir gjennomfoert ved naermere kommunikasjon mellom
gruppemedlemmene. Ved statusmetene vil det bli fulgt opp med metereferat og tydelige
planer for fremgang 1 metene. Moter innad med prosjektveileder blir avtalt pa forhdnd og vil
antageligvis foregé jevnlig. Meter med arbeidsgiver vil ogsd bli avtalt nermere og ved behov.

3.2 Oppfoelging

For veiledning vil gruppen benytte seg av veileder ved NTNU, mindre problemer og spgrsmal
kan avklares over mail eller telefon. Arbeidsgiver har stilt med kontaktpersoner dersom det
skulle vaere spgrsmal angdende oppgave eller spgrsmal relevant til denne. Arbeidsgiver skal
ogsa holdes oppdatert underveis i perioden, og avtales mgter ved behov eller gnske fra en av
partene.
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4.  Risikoanalyse

4.1

Kritiske suksessfaktorer
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For prosjektets suksess er det vesentlig at enkelte punkter i risikoevalueringen ikke
forekommer. Spesielt er det viktig at Lasningen er robust nok til a tile det klimaet det er ment
for a bli brukt i. Derfor vil det vere spesielt vesentlig at lesningens kapslingsgrad og
temperaturmotstand er god nok. I tillegg er det viktig at gruppen er funksjonell og holder seg i
form for a kunne jobbe med prosjektet.

4.2  Risikoevaluering
Hendelse Sannsynlighet | Konsekvens | Risiko Strategi Tiltak
Kapslingsgrad 2 7 10 Holde oss til Palitelige
Pé system losninger med leveranderer.
riktig
kapslingsgrad
Temperatur- 1 9 Velge Losningsvalg.
motstand losninger med
hey/lav nok
angitt
temperaturmot
stand
Alvorlig 2 6 Andre Skifte
Sykdom medlemmer arbeidsomrade
ma steppe inn
Tidsfrister ikke 2 9 Fore en god Skal ikke
overholdt tidsplan for forekomme
frister
Intern konflikt 1 6 Lose Vere positive
konflikten pa | og selvkritiske
en diplomatisk | ved uenigheter.
og rettferdig
mate
Forsinket 2 7 Serge for Planlegging.
leveringstid pa bestilling i god
komponenter tid, og obs. pa
angitt
leveringstid
fra leverander
Risiko Innflytelse pa resultat
1-4 Lav, vil ikke pavirke oppgaven mye
5-12 Middels, pavirker oppgaven, men Igsbart




IELEG2300 31.01.22

5.  Kbvalitetssikring

Ved spersmél om fremgang eller kvalitet pa lesningen ved et punkt i perioden, avtales det
meter og fremvisninger av hvordan gruppen ligger an i fremgang opp mot ensket fremdrift.
Dokumenter og innhold relevant for en eventuell gjenskaping av lgsningen vil ligge lagret i en
samling hos prosjektgruppen. Disse kan ogséa eventuelt fremvises ved veileder eller
oppdragsgivers enske.

6. Gjennomferingsfaser

6.1 Tidsplan

Aktivitiet

Uke 1

Uke2 |Uke3 |Uked |Ukes Uke 10 |Uke 11 |Uke12 |Uke13 |Uke 14 [Uke 15 [Uke 16 |Uke 17 |Uke 18 |Uke 19|Uke 20 |Uke 21

Rapport

uke 22

uke 23

Oppstartsmate

Planlegging

Veiledning

Milepasl 1:
Prosjektplan

Komponent
bestilling

Testing av
sensor

YTz
Engelsk
presentasjon

Kretsdesign

Kode til
testing

Eksamen
INGG2300

Kode til Produkt

Lodding

Montering

Ferdigstilling

Milepasl 3:
Endelig tittel

Milepasl 4:
Innlevering
rapport

Milepasl 5:
Innlevering
plakat

Milepael 6:
Presentere
bachelor
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6.2  Oppstart

Oppstartsfasen i prosjektet bygger pd mye planlegging og avtaler med veileder og
arbeidsgiver. Oppstartsfasen strekker seg over ca. de 4-5 forste ukene og er preget av
usikkerhet rundt krav og ensker fra arbeidsgiver. Etter oppstartsmete kan gruppen begynne a
planlegge og bestille komponenter.

6.3 Gjennomfering

Selve gjennomferingsfasen inneholder blant annet testing av lgsningen 1 tidlige faser,
oppkobling av den elektronikken som kreves, kretsdesign og kode. I denne fasen skal
losningen begynne & ta form.

6.4  Avslutning

Avslutningsfasen bestar for det meste av ferdigstilling av lesningen, montering og
ferdigskriving av rapport. Denne perioden strekker seg over de siste ukene og lesningen skal
da begynne 4 ta sin endelige form.



