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1. Mål og rammer

1.1 Beskrivelse av oppgave og prosjekt

Det er viktig av veiene våre er framkommelige og trygge om vinteren. Brøyting og strøing
bidrar til dette, men skjer kun ved behov pga. høye kostnader på personell og maskiner.
Brøyting igangsettes når det er 10 cm snø i veibanen og strøing må skje når det dannes is og
blir glatt. Men de som har ansvaret for brøyting og strøing, har ikke en oppdatert oversikt over
tilstanden på vegnettet. Ofte brukes yr.no eller en målepinne ned i snøen som
beslutningsgrunnlag for når brøyting eller strøing skal igangsettes, og ofte må driftsleder kjøre
langt for å verifisere faktiske forhold. Som regel er det store variasjoner i tilstanden på
vegbanen avhengig av høyde over havet, lokal temperatur og lokale nedbørsforhold.

Arbeidsgiver ønsker seg en oppgave hvor studentene designer, konstruerer og tester en sensor
i vegnettet for å måle snødybde og om mulig temperatur og vind. Hvor det sendes varsel til
Kommunalteknisk driftsavdeling når grenseverdier overstiges. Videre ønsker arbeidsgiver
også en nettside eller app som viser dataene fra målingene, slik at de kan følge tilstanden på
vegnettet i sanntid og også se historiske målinger for å verifisere når en veg f.eks. ble brøytet.

Kommunen har tidligere hatt et lignende prosjekt med en ekstern aktør, kalt Smart Vintervei.
Her var det levert en veldig dyr sensor som gjør mye av det samme vi planlegger, men
sensoren hadde en prislapp på ca. 150 000,-. Utviklingen av dette produktet var støttet av 4
kommuner rundt Mjøsa og hadde fått delegert 14 millioner kroner fra disse 4 kommunene til
utviklingen av produktet. Vi ser da for oss at vi kan ta mye inspirasjon fra dette produktet, og
finne andre løsninger for å kunne kutte kostnadene drastisk fra 150 000,- ned til rundt 10000,-

1.2 Problemstilling og mål

1.2.1 Problemstilling
Gjøvik Kommune ønsker et digitalisert system for måling av snødybde, vind og temperatur.
Skape en løsning, et system inneholdende en sensor som samler inn data, overfører data til en
server og fremviser relevant informasjon i et oversiktlig display. Løsningen skal imøtegå
arbeidsgiver sine krav for funksjonalitet, stabilitet og bærekraft.

1.3 Rammer (tidsbruk, ressurser)
Prosjektfremgang vil skje i henhold til fastsatte innleveringsfrister satt av oppgavegiver
NTNU Gjøvik. Disse fristene utgjør innlevering av prosjektplaner, rapporter og
fremdriftsplaner underveis i prosjektet. Løsningen skal altså være ferdig innen prosjektslutt og
oppgaveinnlevering i mai. Siden løsningen er relevant kun til vintersesongen, vil det av
praktiske grunner være fordelaktig for gruppen at løsningen er klar for testing før snøen
forsvinner av veiene. Gruppen har av arbeidsgiver blitt tilegnet et budsjett på 10.000 NOK til
disposisjon for dette løsningen.
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2. Organisering

2.1 Ansvarsforhold

Halgeir Leiknes. Prosjektveileder (NTNU). halgeir.leiknes@ntnu.no 61135206

Oppdragsgiver fra Gjøvik kommune:

Pål Godard. Kontaktperson. Pal.Godard@gjovik.kommune.no 94819017

Ole Kristian Hegge. Kontaktperson.

May Kristin Bøe. Kontaktperson. may-kristin.boe@gjovik.kommune.no 47291084

Arvid Haugen. Driftsleder vei. Arvid.Haugen@gjovik.kommune.no 99590212

Gruppemedlemmer:

Martin Holmstad marehol@stud.ntnu.no 40634362

Jørgen Johannessen (Prosjektleder) jorj@stud.ntnu.no 41213481

Vetle Foslien vetlefo@stud.ntnu.no 94195931

3. Oppfølging og statusmøter

3.1 Statusmøter

Statusmøter innenfor gruppen blir gjennomført ved nærmere kommunikasjon mellom
gruppemedlemmene. Ved statusmøtene vil det bli fulgt opp med møtereferat og tydelige
planer for fremgang i møtene. Møter innad med prosjektveileder blir avtalt på forhånd og vil
antageligvis foregå jevnlig. Møter med arbeidsgiver vil også bli avtalt nærmere og ved behov.

3.2 Oppfølging

For veiledning vil gruppen benytte seg av veileder ved NTNU, mindre problemer og spørsmål

kan avklares over mail eller telefon. Arbeidsgiver har stilt med kontaktpersoner dersom det

skulle være spørsmål angående oppgave eller spørsmål relevant til denne. Arbeidsgiver skal

også holdes oppdatert underveis i perioden, og avtales møter ved behov eller ønske fra en av

partene.
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4. Risikoanalyse

4.1 Kritiske suksessfaktorer
For prosjektets suksess er det vesentlig at enkelte punkter i risikoevalueringen ikke
forekommer. Spesielt er det viktig at Løsningen er robust nok til å tåle det klimaet det er ment
for å bli brukt i. Derfor vil det være spesielt vesentlig at løsningens kapslingsgrad og
temperaturmotstand er god nok. I tillegg er det viktig at gruppen er funksjonell og holder seg i
form for å kunne jobbe med prosjektet.

4.2 Risikoevaluering
Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Strategi Tiltak

Kapslingsgrad
På system

2 7 10 Holde oss til
løsninger med

riktig
kapslingsgrad

Pålitelige
leverandører.

Temperatur-
motstand

1 9 18 Velge
løsninger med
høy/lav nok

angitt
temperaturmot

stand

Løsningsvalg.

Alvorlig
Sykdom

2 6 12 Andre
medlemmer

må steppe inn

Skifte
arbeidsområde

Tidsfrister ikke
overholdt

2 9 20 Føre en god
tidsplan for

frister

Skal ikke
forekomme

Intern konflikt 1 6 12 Løse
konflikten på

en diplomatisk
og rettferdig

måte

Være positive
og selvkritiske
ved uenigheter.

Forsinket
leveringstid på
komponenter

2 7 14 Sørge for
bestilling i god
tid, og obs. på

angitt
leveringstid

fra leverandør

Planlegging.

forsove seg 12(Jørgen) 10 25 Airhorn Glass med vann

Risiko Innflytelse på resultat

1-4 Lav, vil ikke påvirke oppgaven mye

5-12 Middels, påvirker oppgaven, men løsbart

12-25 Høy, mulig avgjørende for om løsningent blir ferdig
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5. Kvalitetssikring

Ved spørsmål om fremgang eller kvalitet på løsningen ved et punkt i perioden, avtales det
møter og fremvisninger av hvordan gruppen ligger an i fremgang opp mot ønsket fremdrift.
Dokumenter og innhold relevant for en eventuell gjenskaping av løsningen vil ligge lagret i en
samling hos prosjektgruppen. Disse kan også eventuelt fremvises ved veileder eller
oppdragsgivers ønske.

6. Gjennomføringsfaser

6.1 Tidsplan
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6.2 Oppstart
Oppstartsfasen i prosjektet bygger på mye planlegging og avtaler med veileder og
arbeidsgiver. Oppstartsfasen strekker seg over ca. de 4-5 første ukene og er preget av
usikkerhet rundt krav og ønsker fra arbeidsgiver. Etter oppstartsmøte kan gruppen begynne å
planlegge og bestille komponenter.

6.3 Gjennomføring
Selve gjennomføringsfasen inneholder blant annet testing av løsningen i tidlige faser,
oppkobling av den elektronikken som kreves, kretsdesign og kode. I denne fasen skal
løsningen begynne å ta form.

6.4 Avslutning
Avslutningsfasen består for det meste av ferdigstilling av løsningen, montering og
ferdigskriving av rapport. Denne perioden strekker seg over de siste ukene og løsningen skal
da begynne å ta sin endelige form.
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