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Revisjonshistorie

Dato Versjon Beskrivelse Forfatter(e)
26.01.2023 0.1 Satt opp kapitler Tore Andre Orheim
30.01.2023 0.2 Oppfert uke for uke Magnar Dybwad
Lagt inn mgtereferat | Daehli, Tore Andre
Orheim
18.05.2023 0.3 Lagt til Tore Orheim
mgteinvitasjoner og
mgtereferater
20.05.2023 1.0 Innleveringsklart Tore Orheim

2 Timeliste med statusrapport

Uke 3
Uke 4
Uke 5
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Uke 7
Uke 8
Uke 9
Uke 10
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Uke 20
3 Mgteinnkalling
4 Mgtereferat

4.1 Mgter med oppdragsgiver
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2 Timeliste med statusrapport

Uke 3
Aktivitet Magnar Dybwad Tore Andre Orheim Sum
Daehli
Mgte 2 2 4
Totalt 2 2 4
Uke 4
Aktivitet Magnar Dybwad Tore Andre Orheim Sum
Daehli
Mgter 2 2 4
Prosjekthdndbok 0 0.5 0.5
Visjonsdok 0.5 0.5 1
Gantt-diagram 0 0.5 0.5
Trello 0.5 1 1.5
Totalt 3 4.5 7.5
Uke 5
Aktivitet Magnar Dybwad Tore Andre Orheim Sum
Daehli
Mgter 1.25 1.25 2.5
Visjonsdok 4 4 8
Kravspesifikasjon 0 2 2
Totalt 5.25 7.25 12.5




Uke 6

Agile sprint’ "% A Workspace visible 190 Board

Backlog Sprint backlog In progress sprint complete + Add another fist *

+ Add a card (= + Add a card (= + Add a car = Veiledermote

Wireframes
Kravspek

+ Add a card

Aktivitet Magnar Dybwad Tore Andre Orheim Sum
Deehli

Mgater 2 2 4

Wireframes 0.5 2 2.5

Kravspesifikasjon 2 2 4

Totalt 4.5 6 10.5




Uke 7

Agile sprint - ¥ ' & Workspace visible 99 Board < Power-Ups # Automation

Backlog Sprint backlog In progress sprint complete

Gitlab repo + Add a card

® 20Feb

Mobile wireframes

® O 20Feb

Kravspec

® 20
® O 20Feb

+ Add a card

Tore ble syk og kunne ikke delta pa8 mgte. Wireframes for mobil-versjon av nettside vart

oppretta, i tillegg til videre utfylling av kravspesifikasjon og oppsett av hovedrapport.

Magnar satt ogsd opp et GitLab-repo for 8 lagre koden for systemet.
Agile sprint %« & Workspace visible v : < Power-Ups - # Automation = Filter 79 MD

Backlog Sprint backlog In progress sprint complete

t Add a card t + Add a card Gitlab repo

Mobile wireframes

Aktivitet Magnar Dybwad Tore Andre Orheim Sum
Daehli

Mgter 1 0 1
Wireframes 0.5 1 1.5
Kravspec 1 1.5 2.5
Gitlab 1 0 1
Hovedrapport 0 1.5 1.5
Totalt 3.5 4 7.5




Uke 8

Agile sprint ° ¥

Hoy
Produktinformasjons-side

Hey
Informasjon om Jarle Hjelen AS

Normal

Separering av marked basert pa
brukerns geografiske plassering

Normal
Automatiserte tester
& 0/8

Normal

Telefondesign for nettside

Lav

Tosprakelig

Lavest

Info om hva som separerer produkt fra
konkurrenter

® Udefinert

Analyser

® Udefinert

Service

+ Add a card =]

Arbeidet med hovedrabporten er pabegynt, vi har ogsd opprettet systemdokumentasjon-fil

a Workspace visible

£ -

Sprint backlog

® Hoyest
Hjemmeside med navbar

® 27Feb

Hoy
Oppretting av del-sider
® O 27Feb

® Hoyest
Kontaktskjema
® O 27Feb

Normal
Systemdokumentasjon
® O 27Feb

+ Add a card

< Power-Ups # Automation = Filter

In progress sprint complete

Normal + Add a card

Hovedrapport
®

© 27Feb

+ Add a card

da vi har startet med den ingenigrtekniske delen av oppgaven. Kontaktskjemaet eksisterer
nd som mobil-variant (contactform_v0.2), arbeidet med denne fortsetter for 8 utvikle
designet for datamaskiner.



Agile sprint. - ¥

Backlog

Hey
Produktinformasjons-side

Hay
Informasjon om Jarle Hjelen AS

Normal

Separering av marked basert pa
brukerns geografiske plassering

Normal
Automatiserte tester
& o/8

Normal

Telefondesign for nettside

Lav

Tosprakelig

Lavest

Info om hva som separerer produkt fra

& Workspace visible

90 Board

Sprint backlog

+ Add a card

In progress

Normal

Hovedrapport

® O 22May @@
Normal

Systemdokumentasjon

© O 20May

pefrc)

+ Add a card (=}

< Power-Ups

sprint complete

® Hoyest
Kontaktskjema

® [}

@ Heyest

jemmeside med navbar

+ Add a card

# Automatid

konkurrenter

® Udefinert

Analyser

® Udefinert

Service

+ Add a card (=]
Aktivitet Magnar Dybwad Tore Andre Orheim Totalt

Daehli

Mgter 1 1 2
Kravspesifikasjon 2 2 4
Hovedrapport 0.5 0.5 1
Systemdokumentasj | 0.5 0.5 1
on
Trello 0.5 0.5 1
Programmering 6 7.5 5.5
Wireframes 0.5 1 1
Lese dokumentasjon | 2 0 2
Sum 13 13 26




Uke 9

Gjennom denne uken har vi satt opp Sanity slik at det er klart til 8 tas i bruk for videre
utvikling. Dette krevdes litt opplesing pa dokumentasjonen.

Aktivitet Magnar Dybwad Tore Andre Orheim Total
Daehli

Mgter 1 1 2

Programmering 6 7 17

Lese dokumentasjon | 3 2 5

Oppsett av Sanity 2 0 2

CMS

Sum 12 10 22




Uke 10

Vi fokuserer denne uken pa nettsideinnhold og design, vi har innholdsmessig funnet ut hva
sider skal inneholde, i tillegg til mer spesifikt hvordan sidene skal se ut. Utover dette
arbeidet har ogsd google recaptcha v3 blitt implementert rundt kontaktskjemaet.

Aktivitet Magnar Dybwad Tore Andre Orheim Total
Deehli
Mgter 1 1 2
Design 2 2 4
Programmering 6 8 14
Lese dokumentasjon | 4 2 6
Sum 13 13 26
Uke 11
Uke 11 inneholder neste del av faget 132000, s arbeidet pa oppgaven vil ga litt senere
denne uken.
Aktivitet Magnar Dybwad Tore Andre Orheim Total
Daehli
Mgter 1 1 2
Programmering 6 8 14
Lese dokumentasjon | 4 4
Sum 11 9 20




Uke 12

Aktivitet Magnar Dybwad Tore Andre Orheim Total
Daehli
Mgter 1 1 2
programmering 15 10 25
SEO research 10 10
Sum 16 21 37
Uke 13
Aktivitet Magnar Dybwad Tore Andre Orheim Total
Daehli
Mgter 2 2 4
Lese dokumentasjon | 6 0 6
SEO 4 10 14
Programmering 25 20 45
Sum 35 30 65




Uke 14

Aktivitet Magnar Dybwad Tore Andre Orheim Total
Daehli

Systemdokumentasj | 0 3 3

on

Hovedrapport 2 3 5

Programmering 10 5 15

Sum 12 11 23

Uke 15

Aktivitet Magnar Dybwad Tore Andre Orheim Total
Daehli

Mgter 2 2 4

Hovedrapport 0 3 3

Programmering 10 7 17

Sum 10 10 24




Uke 16

Agile sprint ¥ & Workspace visible 00 Board < Power-Ups % Automation

Backlog Sprint backlog In progress sprint complete

>

+ Add a card

Informasjon om Jarle Hjelen AS Kontaktskjema email-service

® O 24apr @@

Hovedrapport
® O 22May @@

Separering av marked basert pa
brukerns geografiske plassering

Kontaktskjema produktside
© O© 2apr @

@ >

Systemdokumentasjon
® O 20May @ @

+ Add a card a2

Automatiserte tester

& o8

Kontaktskjema Analyseside
©® O 24npr
Info om hva som separerer produkt

fra konkurrenter . .
Kontaktskjema Serviceside

©® O 24apr @

+ Add a card a

Cl:CD-pipeline
© 24 Apr

+ Add a card

Aktivitet Magnar Dybwad Tore Andre Orheim Total
Daehli

Mgter 1 1 2

Programmering 40 30 70

SEO 3 12 15

Sum 44 43 87




Uke 17

Aktivitet Magnar Dybwad Tore Andre Orheim Total
Daehli
Mgter 1.5 1.5 3
Programmering 40 37 77
Systemdokumentasj | 0 4 4
on
Sum 41.5 42.5 84
Uke 18
Aktivitet Magnar Dybwad Tore Andre Orheim Total
Deehli
Mgter 1 1 2
Programmering 30 30 60
Next 13.4 Research 5 0 5
Sum 36 31 67
Uke 19
Aktivitet Magnar Dybwad Tore Andre Orheim Total
Deehli
Mgter 2 2 4
Programmering 15 10 25
SEO 10 16 26
Hovedrapport 10 16 26
Sum 37 42 79




Uke 20

Aktivitet Magnar Dybwad Tore Andre Orheim Total
Daehli

Mgter 3 3 6

Programmering 28 12 40

SEO 5 16 21

Hovedrapport 20 20 40

Sum 56 51 107




3 Mgteinnkalling

@ Oppstartsmgte
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This event occurred 4 months ago (Tue 17/01/2023 11:00 - 12:00)

Alfred Getz vei 2. F-blokk, 3. etg, rom F-384

Accepted 2, Didn't respond 2

Messages

Agenda

Meeting Details

¢ Bli kjent med kvarandre
¢ Innsikt i bedriften

* Problemstillingen

= Spesifikke snsker / teknologival

s Standardavtale

Follow up ™~

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim

Sent on Thursday, 05/01/2023 at
14:25
' Yes: 2

Magnar Dybwad Dashli

Required

Atle Olsg

Required

~ Didn't respond: 2

o hjelen@online.no
Required

@ w@dall-no.com
Required
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Dokumentasjonsmgte

This event occurred 3 months ago (Mon 23/01/2023 14:00 - 15:00)
Seem Seelandsvel 7. IT-bygget, sydfley 238
Atle Olsg and Magnar Dybwad Dashli accepted.

Messages Meeting Details

Bli kjent med obligatorisk dokumentasjon

Mgte

This event occurred 3 months ago (Tue 24/01/2023 11:00 - 12:00)
Alfred Getz vel 2. F-blokk, 3. etg, rom F-384

Accepted 1, Didn't respond 2

Messages Meeting Details

Agenda:

Gjennomgang av relevant informasjon fra Atle Olsg

Design
Innhold
Ymse

Follow up

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Tuesday, 17/01/2023 at 17:39

o Yes: 2

Atle Olsg
Required

Magnar Dybwad Dashli
Required

Follow up ™

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Tuesday, 17/01/2023 at 18:05

v Yes:1

Magnar Dybwad Dashli
Required

~ Didn't respond: 2
o hjelen@online.no
Required
0
Required
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Mote

This event occurred 3 months ago (Tue 31/01/2023 11:00 - 12:00)

Accepted 1, Didn't respond 2

Messages Meeting Details

Agenda:

Gjennomgang av visjonsdokument
To nettsteder, videre diskusjon

Mete veileder

This event occurred 3 months ago (Mon 06/02/2023 13:00 - 14:00)

Teams meeting

Atle Olsg and Magnar Dybwad Da=hli accepted.

Messages Meeting Details

Agenda:

Se gjennom Visjonsdok og kravspesifikasjon

Referere til kode?
Annet

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Follow up

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Thursday, 26/01,/2023 at
11:31

v Yes:1

Magnar Dybwad Dashli

Required

* Didn't respond: 2
o hjelen@anline.no
Required
o
Required

Follow up >

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Monday, 23/01/2023 at
14:47

' Yes: 2
Atle Olsg
Required

Magnar Dybwad Dazhli

Required
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Meote 4

This event occurred 3 months ago (Thu 09/02/2023 11:00 - 12:00)

Teams meeting

Accepted 1, Didn't respond 2

Messages Meeting Details

Agenda

- Kravspesifikasjon revidering

- Gjennomgang av mottatte dokumenter
- Wireframes

- Avtale sprintlengde

- Ymse

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device
Click here to join the meeting

Meeting ID: 321 584 184 45
Pacerndas hiTrw

Mgte 5

This event occurred 3 months ago (Thu 16/02/2023 11:00 - 12:00)

Teams meeting

Didn't respond 3

Messages Meeting Details

Agenda;
Kravspesifikasjon
Wireframes/design
Fremvising av produkt{om utviklet)
Annet

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device
Click here to join the meeting

Meetina 1D: 319 527 107 31

Follow up ™

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Tuesday, 31/01/2023 at 12:13

v Yes:1

Magnar Dybwad Dazhli

Required

~ Didn't respond: 2
%“ Jarle Hjelen
\ Required
0
Required

Follow up ~

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Thursday, 09/02/2023 at
17:34

~ Didn't respond: 3
g Jarle Hjelen
| Required

wd
Required

Magnar Dybwad Dashli

Required
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Mgte veileder

This event occurred 2 months ago (Mon 27/02/2023 13:00 - 14:00)

Atle Olsg and Magnar Dybwad Da=hli accepted.

Messages Meeting Details

Agenda:
- Problemstillinger
- Dokumenter
- Navaerende status
- Annet

Mete 7

This event occurred 2 months ago (Fri 03/03/2023 10:00 - 11:00)

Accepted 1, Didn't respond 2

Messages Meeting Details

Agenda kommer senere!

Follow up

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Monday, 06/02/2023 at
14:04

v Yes: 2

Atle Olsg
Required

Magnar Dybwad Dashli
Required

Follow up

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Thursday, 23/02/2023 at
13:00

~ Yes: 1

Magnar Dybwad Dzshli
Required

» Didn't respond: 2

o Jarle Hjelen
Required

o
Required
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Mgte 8

This event occurred 2 months ago (Thu 09/03/2023 10:00 - 11:00)

Accepted 1, Didn't respond 2

Messages Meeting Details

Agenda kommer

Meeting Insights

Here's information you might find relevant to this event. Other attendees will only
see content they have access to,

Files

Tore Andre Haugstad Orheim
Sent at 08/03/2023

m Metereferat_M&.pdf
HE® | gtereferat mote &

Comm=ilm

Mote 9

This event occurred 2 months ago (Fri 17/03/2023 10:00 - 11:00)

Didn't respond 3

Messages Meeting Details

Agenda kommer

Meeting Insights

Here's information you might find relevant to this event. Other attendees will only see

content they have access to.

Emails

Wilhelm Dall
Sent at 15/03/2023

Re: utsette metet tirsdag en time

Ok Hilsen Wilhelm 982 83 971 13, mai
2023 kl. 13:28 skrev Jarle Hjelen

Follow up

Organiser

° Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Thursday, 23/02/2023 at
13:01

~ Yes: 1

Magnar Dybwad Daehli
Required

¢ Didn't respond: 2

Jarle Hjelen
Required

wd
Required

Follow up ™~

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Thursday, 23/02/2023 at
13:01

" Didn't respond: 3
Magnar Dybwad Dashli
Required

Jarle Hjelen
Required

0"
Required
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Meate veileder

This event occurred 1 month ago (Mon 20/03/2023 13:00 - 14:00)
Atle Olsg didn't respond. Magnar Dybwad Dashli accepted.

Messages Meeting Details

Agenda:
Maverende status,
Videre arbeid

Meate 10

This event occurred 1 month ago (Thu 23/03/2023 10:00 - 11:00)

Accepted 1, Didn't respond 2

Messages Meeting Details

Agenda:

Produktliste, er det noe en gnsker?

Fargevalg,
Prototype neste mate

Follow up

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Monday, 27/02/2023 at
13:50

v Yes:1

Magnar Dybwad Daehli
Required

~ Didn't respond: 1
Atle Olsg

Required

Follow up ~

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Thursday, 23/03/2023 at
09:20

~ Yes:

Magnar Dybwad Dashli
Required

v Didn't respond: 2

o Jarle Hjelen
Required

0"
Required
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Meate 1

This event occurred 1 month ago (Fri 31/03/2023 10:00 - 12:00)

Didn't respond 3

Messages Meeting Details

Agenda:
Gjennomegang av prototype
Videre arbeid

Meate 12

This event occurred 1 month ago (Wed 12/04/2023 10:00 - 11:00)

Accepted 1, Didn't respond 2

Messages Meeting Details

Agenda:
Videre utvikling

Follow up ™

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Sunday, 26/03/2023 at 14:52

~ Didn't respond: 3

= Jarle Hjelen
Required

Magnar Dybwad Dashli
Required

O:
Required

Follow up

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Friday, 31/03,/2023 at 11:17

v Yes:1

Magnar Dybwad Dashli
Required

“ Didn't respond: 2

0
Required

ﬁ Jarle Hjelen
Required
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Mgte

This event occurred 1 month ago (Tue 11/04/2023 13:00 - 14:00)

Microsoft Teams Meeting:
Teams meeting

Atle Olsg and Magnar Dybwad Da=hli accepted.

Messages Meeting Details

Agenda;
Maverende status,
Hovedrapporten,
Videre arbeid

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device
Click here to join the meeting

Meeting 1D: 396 683 454 082
Passcode: ZFpbDs

Download Teams | Join on the web

Learn more | Meeting_options

Follow up ~

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Saturday, 08/04/2023 at
0311

v Yes: 2
Atle Olsg
Required

Magnar Dybwad Daehli

Required



@ Mgte 16 Follow up ~
This event occurred 2 weeks ago (Tue 02/05/2023 10:00 - 11:00)

2% Accepted 1, Didn't respond 2

Messages Meeting Details

=  Agenda: Organiser
Retting av mangler, )
Hvordan gjore oppdateringer, ° Tore And.re Haugstad Orheplm
Sent on Friday, 28/04/2023 at 15:23

Videre arbeid

e Yes: 1

Magnar Dybwad Dzshli
Required

~ Didn't respond: 2

0:
Required

g Jarle Hjelen
Required

@ Mgte 6 Follow up

This event occurred 2 weeks ago (Tue 02/05/2023 13:00 - 14:00)

2% Atle Olsg and Magnar Dybwad Dashli accepted.

Messages Meeting Details

—  Agenda Organiser
Statusrapport )
Hovedrapporten o Tore Andre Haugstad Orheim )
Sent on Tuesday, 11/04/2023 at 13:57

Videre arbeid
Presentasjon av oppgave

v Yes: 2
Atle Olsg
Required

Magnar Dybwad Da=hli
Required
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Meate 17

This event occurred 1 week ago (Thu 11/05/2023 10:00 - 11:00)

Microsoft Teams Meeting:
Teams meeting

Accepted 1, Didn't respond 2

Messages Meeting Details

Agenda
Gjennomgang av prosjekt

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device
Click here to join the meeting

Meeting ID: 366 364 049 229
Passcode: 3ZRscC
Download Teams | Join on the web

Learn more | Meeting_options

Mgte 6 ombooking

This event occurred 2 weeks ago (Thu 04/05/2023 13:00 - 14:00)

Atle Olsg and Magnar Dybwad Dashli accepted.

Messages Meeting Details

Agenda
Statusrapport
Hovedrapporten
Videre arbeid
Presentasjon av cppgave

Follow up

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Friday, 28/04/2023 at 16:47

v Yes:1

Magnar Dybwad Dashli

Required
~ Didn't respond: 2

2 Jarle Hjelen
Required

wd
Required

Follow up ™

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Tuesday, 02,/05/2023 at 11:43

~ Yes: 2
Atle Olsg
Required

Magnar Dybwad Daehli
Required
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Mgte 7

This event occurred 1 week ago (Tue 09/05,/2023 14:00 - 15:00)

Atle Olsg and Magnar Dybwad Da=hli accepted.

Messages Meeting Details

Agenda:

Gjennomgang og tilbakemeldinger pa hovedrapport

Viktige ting far innlevering

Mgte 8

This event occurred 3 days ago (Mon 15/05/2023 15:00 - 16:00)
Atle Olsg and Magnar Dybwad Dashli accepted.

Messages Meeting Details

Agenda:
Veiledning rapport

Follow up

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Thursday, 04/05/2023 at
1510

e Yes: 2
Atle Olsg
Required

Magnar Dybwad Dazhli
Required

Follow up ™

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Wednesday, 10/05/2023 at
22:26

v Yes: 2
Atle Olsg
Required

Magnar Dybwad Dashli
Required
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Mote 18

This event occurred 2 days ago (Tue 16/05/2023 10:00 - 11:00)

Microsoft Teams Meeting;
Teams meeting

Accepted 1, Didn't respond 2

Messages Meeting Details

Agenda:

Gjennomgang av dokumenter for hvordan gjere endringer p
systemet

Presentasjonsdato

Microsoft Teams meeting

Join en your computer, mobile app or room device
Click here to join the meeting

Meeting ID: 370 665 929 886

Passcode: iyORUv
Download Teams | Join on the web

Follow up ™

Organiser

o Tore Andre Haugstad Orheim
Sent on Sunday, 14/05/2023 at 16:46

“ Yes:1

Magnar Dybwad Dazhli
Required

~ Didn't respond: 2

> larle Hjelen
Required

wd
Required



4 Mgtereferat

4.1 Mgter med oppdragsgiver



Mptereferat fra mgte 1
17.01.2023

Agenda:

* Bli kjent

¢ Fainnsikt i bedriften

* Problemstilling

¢ Spesifikke gnsker/teknologivalg
e Standardavtale

* Starteti 1990

» EBSD-detektorer i SEM (Scanning ElektronMikroskop)
» NORDIF (Registrert varemerke)

* Jarle og Wilhelm er de eneste som driver bedriften

Deltakere:

Jarle Hjelen, Wilhelm,
Magnar Dybwad Daehli,
Tore Andre Orheim,
Atle Olsg

Utkast til mulige sider pa nettsiden:

s Products

* Services

* Analysis

» Applications
+ Contact us

Mulige problemstillinger:
Hvordan kan man si at en nettside er brukervennlig?
Hvordan vet man at man har fatt en optimal Igsning?

Hvordan fa en nettside spkemotoroptimalisert best mulig?




Mptereferat

Mgte 2, 24.01.2023

Deltagere:
larle Hjelen, Wilhelm, Tore Andre Orheim, Magnar Dybwad Dzhli

Milepzeler og dokumentgjennomgang
To nettsteder?

En for nasjonale og en for internasjonale kunder, da ikke alle tilbudene er tilgjengelige i
begge markedene.

Internasjonal side er prioritet 1. Tenker litt pa dette.

Milepaeler
Visjonsdokumentasjon 6.02.23
Kravspesifikasjon 13.02.23
«Prototype» 1.04.23
Fa siden pa nettet 1.05.23
Sluttlevering 22.05.23

Mepter hver tirsdag 11:00-12:00, med unntak i ukene med 102000 samlinger.

Er domenet «Nordif.com» |3st i SquareSpace? Vi utforsker.

Neste mgte 31.01.23




Matereferat,
Mgte 4, 09.02.2023

Deltakere:
larle Hjelen, Wilhelm, Magnar Dybwad Dzhli, Tore Orheim

Gjennomgang kravdokumentasjon, wireframes, forklaringer og utbedringer
Tjenester (Support).
Applications (annvendelser):

* Egen side
* Kan ogsa ligge litt grunnleggende info pa produktdetaljer-siden
« Legg inn for det norske marked ogsa

Produktside

* Legg den inn slik at den er felles for begge.
e Sprakbruk: prioriter engelsk

Til neste mgte utvikling av wirefrarmes for mobil-layout.

Sprintlengde ukentlig gjennom februar, deretter kan revurderes.

Neste mgte 16.02




Matereferat
Mate 6, 23.02.2023

Deltagere
Jarle Hjelen, Wilhelm, Magnar Dybwad Dzhli, Tore Andre Orheim

Maotetider og nettsideinnhold

Mater fremover dato/klokkeslett:

o Fredag 3, torsdag 9, fredag 17, klokken 10:00-11:00.
s Videre fremover torsdager klokken 10:00-11:00.

Nettsideinnhold:

Kontakt oss mi vare forskjellig for markedene.

En kommer automatisk inn pd markedet som en «er» 1 (ved sjekk av ip-adresse), men en kan
endre marked selv.

Brukerstatistikk kan vare interessant 4 se gjennom.

Diverse bilder md finnes tilgjengelige.

Dokumenter mé sensureres m.Lp. hvilken informasjon som skal vare tilgjengelig for kunder.
Vi ma ha oversikt over hva som skal ligge pd de diverse sidene som skal vare pa nettsiden,
dette gjelder ogsa seperasjonen over internasjonalt-/nasjonalt- marked.

Vima finne ut hvilke kategorier og underkategorier som skal vare pd navigasjons-menyen

Neste mote fredag 3. klokken 10:00-11:00.




Matereferat
Mete 7, 03.03.2023

Agenda:
- (jennomgang av dokumenter
- Ekstern sensor

Deltagere:

Magnar Dybwad Daehli,
Tore Orheim,

Jarle Hjelen,

Wilhelm

Gjennomgang av dokumenter

Internasjonalt (Nordif detektors):

« EBSD-detektorer

o Primeart produkt internasjonalt
s Service

o Tjenester som kan bestilles
s Applications

o Eksempel pa bruk av produkter

o Nordife aquisition software *N3

*  (Om oss
s  kontakt
Nasjonalt (SEM):

SEM-avbildning
o Primart produkt nasjonalt
s  Kjemiske-analyser
o SEM-kjemiske-analyser
*  SEM-support
o Brukerstotte for SEM-produkter

o  Nordif-detectors

o Produkter som er listet under EBSD-detektorer slik som internasjonalt.

s (Om oss

o  Kontakt

Den internasjonale (Nordif detectors-siden) viser ikke nasjonale (SEM) sine valg. SEM har

en Nordif detectors 1 tillegg til sine egne, dette valget tar brukeren til den internasjonale

siden.




Produkter har en produktliste, service- og applikasjoner har hver sin spesifikke side, ingen

overordnet-listeside.

Jarle Hjelen AS lager wireframes (enkel skisse) for produkt-liste, produkt-detaljer, service-

detaljer og applikasjons-detaljer.

Eksternsensor

Jarle Hjelen AS og studentgruppen har mulighet for 4 delta pd presentasjon av oppgaven den
25 Mai. Studentgruppe sender e-post til Atle og Anette med forslaget.

Neste mete er torsdag 9. Mars 10:00-11:00.




Metereferat, Deltakere:
Mate 8, 09.03.2023 Jarle Hjelen,
Magnar Dybwad Dahli,
Tore Andre Orheim,
Wilhelm

Agenda:

(jennomgang av design,
Epostkonto,

Videre arbeid

Gjennomgang av design

Produktdetaljer med bildekarusell!
Tjenester har bildekarusell ogsd, koblinger tl karusellbilde 1 tekst der nedvendig.
Applications bruker ogsa bildekarusell, dersom biler er viktige for tekstlig innhold kan vi

linke til dette.

Kontakt oss knappen pi alle sider der den er noedvendig vil vare plassert pa samme plass.
Produktdetaljer og Tjenester har en maksgrense pé ord shik at elementer rundt disse er statiske

pa nettstedet.

E-postkonto:

Vi oppretter en epostkonto for Jarle Hjelen AS, NORDIF@gmail.com dersom vi ma gi

tilbake til annen epostadresse senere, vil Jarle Hjelen AS gi oss en konto for dette.

Videre arbeid:

Studentgruppe sender et skjermbilde av wireframes for produkt- og service-detaljer og

applikasjon. Slik at Jarle Hjelen AS kan levere et eksempel av spesifikt tekstlig informasjon.

Studentgruppe ordner eksempel pi fargevalg til neste mote, 1 tillegg t1l utvidelse av gantt

diagram.




Neste mate 17.03 klokken 10:00-11:00.




Mgtereferat Deltagere:
Mgte 9, 17.03.2023 Jarle Hjelen
Magnar Dybwad Daehli

Agenda: g y ;
Innhenting av domenenavn Tore Ochaim
g ! Wilhelm

Epost-opprettelse,
Videre arbeid

Domenenavn

Vi henter inn Domenenavn fra SquareSpace, og overfgrer det til Vercel. Autoriseringskode
blir skapt kl14:30, Jarle Hjelen sender kontaktkode over til studentgruppe ved mottakelse.

Kontaktepost for Nordif.com

Epostkonto opprettet for Nordif.com: contactnordif@gmail.com. Denne epostkontoen vil
sende kontaktskjemadata fra nettstedet til innboksene til Jarle Hjelen AS.

Videre arbeid

Produktdetaljer skal vaere ferdig til neste mgte.

Jarle Hjelen AS fikser tekstlig innhold for sidene: SEM-analyser og Tjenesteside pa norsk. |
tillegg til Om oss bade pa norsk og engelsk.

Studentgruppe ma oppdatere domenemodellen pa kravspesifikasjonsdokumentet for a
visualisere endringer.

Vi far et staging-environment pa Vercel oppe innen 31.Mars.

Neste mgte blir Torsdag 23. Klokken 10:00-11:00




Motereferat, Deltagere:

Mote 10, 23.03.2023 Jarle Hjelen,

A Magnar Dybwad Paehli,
; Wilhelm,

Produktliste: mangler/ensker, ;

Tore Orheim

Fargevalg,

Krav prototype neste uke

Videredetaljer:

SEM-analyser har samme utforming som tjenester og detektorer.
Det skal vere bildetekst til hvert bilde.
Overordnet liste-side eksisterer for SEM-analyser og EBSD detektorer, ikke for tjenestesiden.

Jarle Hjelen AS

- Nordif: Detektorer (internasjonalt)
- SEM (nasjonalt)

Fargevalg:
Ikke hvit eller svart bakgrunn, heller lit tonete bakgrunn. Vi utferer prototype med fargevalg
3;

Krav for prototype:

En versjon av hver side skal ha et utkast som kan vurderes. Dette inkluderer sidene:
Hjemmesiden, EBSD-detektorer, SEM-analyser, Applikasjoner, Tjenester, Om oss og
Kontakt oss.

Neste mote fredag 31.03 kl: 10:00-12:00.




Maotereferat, Deltagere:

Meote 11, 31.03.2023 Jarle Hjelen,
Agenda: Tore Orheim
Gjennomgang av prototype,
Neste Mote
Gjennomgang av prototype

Detaljer-sider:

Sjekk bilde til HRM4 og UF disse skal ha transparent bakgrunn, Jarle Hjelen sender bilder
separat 1 egen ZIP-fil.

Karusellen er ensket med thumbnail av inkluderte bilder under karusellen.

Sett produkter 1l ogsa tilgiengehg 1 najsonalt marked

Generelt:

Nordif skal alltid viere i store bokstaver: NORDIF Mailing address

NTNU, Postboks 8900,
NO-7491 Trondheim,
Torgarden, Norway

som detektorene kan koples opp mot. NTNU in Alesund, postboks
Fjern tlf=nr pd internasjonal side 1517, NO-6025

Alesund, Norway

NTNU in Gjevik, postboks 191,
NO-2802 Gjavik, Norway

Bakgrunnsfarge 1 tillegg til storre/kraftigere tekst.
Det ma vises 1 kontaktskjema/detaljer hvilken SEM

Epost pa footer ma vare contactnordifi@gmail.com.
Adresse 1 footer ma folge standard pa bildet.

Jarle ordner eksempel pa nasjonal hjemmeside.
Under NORDIF og under SEM star det Jarle Hjelen AS med mindre sknift. Ved siden av SEM

sd kan det std Scanning Elektron Mikroskopi.

Sanity:

Legg til tittel til alle felter.

Legg til tittel 1l Wilhelm pa omOss-side: Senior Applikasjonsansvarlig.
Norske titler og beskrivelser pa nasjonal, engelsk pa internasjonal.

Sanity har slettet tekstinnholdet ul tjenester siden.

Neste mete Onsdag 12.04.2023 klokken 10:00-11:00




Matereferat Deltagere:

Meote 12, 12.04.2023 Jarle Hjelen,
Agenda: Magnar Dybwad Dzhli,
) i Wilhelm Dall,
Paskearbeidet, Tore Orheim
Videre arbeid
Paskearbeidet

V1 presenterte prototypen, samt utarbeidede tilbakemeldinger fra prototypen. Vi er pa god veg
til 4 ha nettside klar for utrulling pa nettet den 28.April.

Videre arbeid

Flere karusellbilder, samt undertekster til bildene som er pa siden.
Ila uken skal Tore og Magnar ha mete der de ferdigstller design og fargevalg pa nettsiden.

Systemdokumentasjon er planlagt ferdig revisjon | pa sendag 16. april.

Neste mote 20.04 klokken 10:00-11:00.
Mate etter utrulling av nettside den 28.04 klokken 14:00-15:00.
Utrulling av nettside 28.04




Moeotereferat Deltagere:

Mete 12, 20.04 Jarle Hjelen AS
Tore Orheim
Agenda: .
Magnar Dybwad Dashli
Naveaerende status, gnar Dy
Videre arbeid

Navearende status
V1 viser hvordan nettsiden ser ut etter vart arbeid denne uken.
Videre arbeid

s «Blotere» kontrast.

* Legg tl histe over hvilken SEM som detektor skal monteres pa.
®  Produkiliste-side med mer bredde.

* Karusellen kan endres pa ud.

* Jarle Hjelen sender bilde til internasjonal hjemmeside separat.
*  «Om Oss» 1 navigasjonsmenyen er for kort.

s  Undermeny til navigasjonsmenyen kan veere bredere.

¢ Jarle Hjelen tar en kikk pa eksempel-nettside her og gir tilbakemelding med tanker pa

implementering: https:/trynext-react.envytheme.com/digital-marketing/

s Sjekk om sending av epost til contactnordifia gmail.com ferer til problemer mtp

GDPR.

I tillegg ul overnevnte punkter arbeider studentgruppen videre med det hille av funksjonalitet

som mangler.

Neste mote 28.04, klokken 14:00-15:00.




Mptereferat Deltagere:
Mpte 13, 25.04.2023 larle Hjelen AS
Magnar Dybwad Daehli

Agenda: Tore Orheim

Layout

Layout:

Kornbilde ligger som bakgrunn pa sidene.

Rader for innhold, studentgruppen sender eksempel pa mail.

Nasjonal side:

Feorste side pa PowerPoint sendt pi epost er tenkt som forste innholds-del pa heimesiden.
Halvdelen av forste innholds-del pi siden er tekst, resten er en bildekarusell.
Internasjonal side:

Hovedattractor til hjemmesiden er et bilde med tekst slik at det kan endres I ettertid
Kontaktskjema:

Kunden skal kunne velge SEM modell uten 4 velge matte velge detektor eller tjeneste.

Videre arbeid:

Jarle Hjelen sender bilder pa e-post, 1 tillegg ul kort tekst for radene med

detektorer/tjenester/apphkasjoner til internasjonal side.

Studentgruppe sender epost med design, tilhorende sporsmal.

Neste mote 28.April, 14:00-15:00.




Mptereferat Deltagere:

Mgte 15, 28.04.2023 Jarle Hjelen,
Agenda: Wilhelm,
genda: Magnar Dybwad Daehli,

Nettsiden pa nettet,
Hvordan gjgre endringer,
Videre arbeid

Tore Orheim

Nettsiden ligger pa nettet!

Oppdatert nettside ligger na pa nettet: nordif.com!
Fiks:
Jarle Hjelen Ordner:

e Fjern NORDIF® fra bildet til internasjonal side.

e Send inn ett bilde som kan vare tredje element for Services elementrad pa
internasjonal hjemmeside.

¢ Tenk over «Kjemiske mikroanalyser»

Skrivefeil

Gjerne kom med flere rettinger pa epost!

Pa hjemmeside «Scanning elektronmikroskopi».

Pa hjemmeside «Mikrostrukturkarakterisering.

Pa hjemmeside « SEM-relatert ekstrautstyr.

Legg ul ® etter alle NORDIF.

Legg ul mnrykk dersom punkter gar over til ny linje.
NICE detektor uten «*».

s Produkidetaljer ma veere «details», ikke «detaljer».

e  Legg inn «CEO» for Jarle Hjelen AS pa about-siden.

s Utfor en «sprakrens» pa kontaktskjemaet!

s Legg til stjerne pa kontaktskjemaet for bedriftnavn, stilling er ikke et felt som ma
fyllest ut.

s Sett inn fordeling mellom valg i kontaktskjemaet sine select element.

o Fiks skrivefeil 1 kontaktskjemaet.

s  Manufacturer skal vere «Produsent» pa norsk kontaktskjema.

s Bytt marked: international market t1l en tom klode (mulig vi ble enig om annet, gjerne
kom med tilbakemelding).

e Inne 1 Footer skal NORDIF ha ®,

s  Kombiner footer] pa venstre side og footer2 hegre side.

s Nasjonal side med tlf uten landskode, internasjonal uten nr.

s Please specify SEM manufacturer and/or model nr 1 kontakiskjema.

e Ikke products pa internasjonal side, men detector.




Formendringer

Litt storre mellomrom mellom bilde og sammendrag 1 detaljer-siden.
Mindre mellomrom mellom tittel og innhold 1 detaljer-siden.
UF-detektor averst, sa NICE, sa HR4M, 1 header-navigasjonsmeny.
Sett opp rekkefolge 1 Samity for bilder og detektorer.

Legg inn bildetekst under bildekarusell 1 detaljer-side.

Sjekk Applications data, og se hvordan flere ser ut etter hverandre.
Bruk samme format pa applications som «detaljer.tsx».

Kornbilde som bakgrunn pa internasjonal hjemmeside.

Endre bakgrunn pa about-side.

Hvorfor er option elementene pa kontakiskjemaet venstrestilte?
Tekst ma folge bilde sin bredde pa rad for Detektorer pa hjemmeside.
Klikke pa rad inne pa hjemmeside navigeres inn til relevant element.
Gjer Summary sin tekst semibold.

Gjor tekst pa nasjonal hjemmeside smalere.

Sjekk tekst for Jarle Hjelen pa omoss side.

Sjekk ut lesning for kurs-detaljer.

Detaljer-sidene sitt Sammendrag-felt har problem med punktliste.
Endre kontaktknapp pa nasjonal side til norsk.

Footer dra postnummer slik at det blir NO-[tall], Flatdsen pa en linje.
Hvit skrift 1 footer-tekst.

Formater tekst 1 kontaktskjema.

Pa nasjonalt kontaktskjema skal det refereres ul internasjonalt skjema om detektorer.
Gyer «pluss»-tegnet 1 header-navigasjonsmeny til a snu seg pa mobil-layoutet tl et

kryss.

Sjekk mobillayoutet for kvalitet.

Legg til et lite mellomrom mellom de tre forste og tre siste input-feltente 1

kontaktskjemaet.

Legg til slik at en ikke kan dra bort fra kontaktskjema inne 1 en komponent for en

lukker det.

Mer mellomrom mellom tekst og bilde pa elementrader inne pa hjemmeside.

Blas opp sterrelse pa HR4M og UF pa en smart mate.

Neste meote tirsdag 2.Mai, klokka 10:00-11:00.




Mptereferat, Deltagere:
Mpte 16, 02.05.2023 larle Hjelen AS
Wilhelm

Magnar Dybwad Dzhli
Tore Orheim

Agenda:
Smafikser status,
Prosjektpresentasjon,
Hvordan gj@re endringer,
Neste mgte

Smafikser status

Nesten alle smafikser fra motet den 28.April er utbedret, noen blir fortsatt arbeidd med, og et

fatall er ikke rert enda.

Sanity API-kall problemet kan loses ved i ta 1 bruk getServerSideProps- kombinert med

getStaticProps-metoder, planlagt lost innen 5.Mai.
Pioneer til venstre, sa NICE for medium, sa NICE tabletop.
Prosjektpresentasjon

Presentasjons-dato satt til 25.Mai, hele dagen er satt av.

Hvordan gjere endringer

Vi tok en gjennomgang av systemet sine tjenester og gav en gjennomgang 1 hvordan Jarle
Hjelen AS kan utfore endringer pa nettsiden. For videre dokumentasjon se prosjektets
systemdokumentasjon, samt kan ferdig versjon av systemdokumentasjonen leveres pa epost

for lagring og tlgjengelighet.

Neste mete torsdag 11.Mai, 10:00-11:00.

Lunsj pa Egon Tyholttarnet torsdag 11.Mai, 11:30, studentgruppen sper om Atle Olse vil

viere med




Mptereferat, Deltagere

Mpte 18, 16.05.2023 larle Hjelen
Wilhelm
Aglenda . ) Magnar Dybwad Dzhli
Gjennomgang av tjenestedokumentasjon Tore Orheim
Smafiks
Fiks:

o Skift tekst pa «endre marked» knappen.
* Ta med prosess for endring av epost-tfjeneste for overgang til egen eposttjener.

e Sjekk validering for rekkefolge

Dette var siste metet for innlevering og presentasjon av prosjektet. Vi takker derfor Jarle og
Wilhelm, for velledning og samarbeid gjennom oppdraget, og ensker dem lykke tl videre!




4.2 Mgter med veileder



Maotereferat
Velledermate 1, 23.01.2023

Oppmate:
Tore Andre Orheim, Magnar Dybwad Dahli, Atle Olsa

Gjennomgang av dokumentasjon / gjennomfering av bacheloroppgave

Visjonsdokumentasjon:

Visjonen for oppgaven slik en planlegger i gi frem.

Tenk starre, det er tross alt et visjonsdokument, det er bedre 4 korte ned enn 4 ha for lite,
Kravspesifikasjon:

Bruk brukerhistorier, trenger ikke vare sa strengt som «som, slik at, og, sa».
Systemdokumentasjon:

Kan fint bruke C4-tankegangen: software Context, Container, Components, Code.

Vi skal ikke ned pa kodenivid med dokumentasjonen her, denne er mer ment som en heilhetlig
dokumentering av oppsettet og overordnet funksjonalitet slik at andre kan komme inn 1
ettertid a videreutvikle systemet.

Hovedrapport:

Se mal pi NTNU Innsida.

Vedlegg kan leveres som separate filer.

Brukertester er sitt eget vedlegg, automatiske tester kan legges 1 systemdokumentasjonen.
Prosjekthandbok:

Prosjekthindboken skal inneholde prosessen som er fulgt i arbeidet med oppgaven.
Det er viktig 4 holde denne godt oppdatert, og ha relevante detaljer med.

Prosjekthindboken gir leser mulighet til 4 se hvordan oppgaven har blitt utarbeidet, og hvor
tid som er tildelt prosjektet har endt opp. Dersom et hinder for videreutvikling oppstar, burde
dette presiseres her, da en detaljert handbok viser neyaktig hva som har oppstatt under
arbeidet.

Alle dokumenter som sluttleveres er «levende» og kan/VIL bli endret i lapet av oppgaven,
hovedrapporten er eneste unntak.

Det er et vitenskapelig prosjekt, det skal representeres 1 sluttlevering.

Presentasjonen er ikke nadvendigvis med 1 vurderingsprosessen, men kan vare god for 4 fa en
oversiki / innsikt 1 prosess eller om det har oppstatt forvirring rundt temaer.

Nytt mate den 9. Februar klokken 13:00-14:00




Matereferat Oppmaote:

Velledermate 2, 06.02.2023 Magnar Dybwad Dahli,
Tore Andre Orheim,
Atle Olsa

Agenda:

Se gjennom Visjonsdok og kravspesifikasjon
Referere til kode?
Annet

Visjonsdokumentet og kravspesifikasjonen:

V1 har satt rollene 1 visjonsdokumentet korrekt.
Fa med dato/tid for metene pa metereferatet 1 visjonsdokumentet.

Referere til kode:

Om man bruker kode tatt fra andre, skriv det 1 en kommentar 1 koden. Ha
med lenken til siden koden er hentet fra + datoen koden ble hentet.

Annet:

Ikke bruk ChatGPT.

Viktig 4 bruke wireframes.

Til neste metet med Atle ma vi ha bestemt en problemstilling, med
punkter.

Ga pa NTNU-open og finn andre eksempler pa problemstillinger.
Bruk gjerne FURPS+ (da hovedsakelig URPS-delen, naturligvis).

Neste mote: 27.02.2023 (heller ta kontakt hvis det skulle oppsta
problemer tidligere).




Maetereferat Oppmate:
Veiledermete 3, 27.02.2023 Magnar Dybwad Daehli,

Agenda: Tore Andre Orheim,
Problemstilling, Atle Olsa
Dokumenter
Status,

Annet

Problemstilling og videre arbeid

Problemstillingen: «Hvordan vi kan implementere, og i tillegg utnytte SEO far d fd en gunstig
plassering i forhold til konkurrenter?», er et godt utgangspunkt, i tillegg til at den er meget
relevant for oppgaven.

Hovedrapporten i seg selv burde ikke overstige 40 sider med mindre det er gode grunnlag til

hvorfor.
Kompatibilitet:

e Sorg for at disse nettleserne er dekket: Safari, Google Chrome, Firefox.
s Det vil vaere smart 4 automatisere test-systemet for & sjekke kompatibilitet.
e Dersom vi trenger flere CI-CD minutter, kan muligens NTNU stette dette gjennom sine

GitLab-servere.

Neste mate 20 Mars klokken 13:00-14:00.




Megtereferat Deltagere:

Mgte 4, 20.03.2023 Magnar Dybwad Daehli,
Atle Olsg,

enda:
Ag Tore Orheim

Naverende status,
Videre arbeid

Naverende status

Vi har innhentet domenet fra SquareSpace, og har flyttet det til Vercel og satt opp et
develpment environment. Méilet er 4 ha en nettside i staging niva innen 1.April.

Epostkonto for kontaktskjemaet er opprettet, kontaktnordif@gmail.com.

Vi har fatt inn diverse tekstlig informasjon for prosjektet, og har na ngdvendig informasjon
for utvikling av mesteparten av sidene til nordif.

Videre arbeid

En del av svaret pd problemstillingen b@r vaere at vi kan se og vurdere hvor godt SEO har vert
til hjelp. Vurdering blir vanskelig 4 gi med mindre man kan male resultatet.

Gannt diagrammet er et utgangspunkt som viser hva som skal arbeides med nér. Sett opp
hovedrapport og revisjoner til dokumentene. Ved endring av gannt diagrammet, er det
gunstig  vise dette i administrative resultat der endring i Gannt kjem, fra revisjonsdato.

Vi ma definere SEQ i hovedrapporten! Det kan vaere smart a sette opp en tavle med hvilke
teknologier som kan utnyttes for SEO, og vise hvilke som er brukt og hvorfor. Presenter
hvordan de kan videreutvikle sin nettside for & fa mer verdi av SEQ.

Til neste mgte

Fa jobbet med hovedrapporten.

Neste mg@te 11.04.2023 13:00-14:00




Matereferat Deltagere:
Mote 5, 11.04.2023 Atle Olse,
Magnar Dybwad Dzhli

Agenda:
genda Tore Orheim

Navarende status,
Hovedrapporten,
Videre arbeid

Navaerende status

Prototype av systemet ser bra ut. For mspirasjon til design kan vi se pa templates eller

designet til konkurrenter sine sider.
Hovedrapporten

s Det er viktig a definere hvordan SEO kan males, ogsa viktig 4 nevne hva som er
mulig 4 oppnis med tiden som disponeres.

s  Bruk vitenskapelige artikler som er publisert som kilder il vitenskapelige deler.
Rikug kildebruk er vikug.

e Mulige vei for a finne gode kilder kan vaere Google Scholar. Vier forsiktige med a
ikke velge utdaterte artikler.

= Kapittel 2.5.2.3 er en del av resultater ikke teori! Videre er ingeniorfaglige resultater

det som er tatt 1 bruk for 4 utvikle systemet som kunden etterspor.

® Haen god "red trad" gjennom hele hovedrapporten, temaer som blir tidligere 1

rapporten er smart 4 hente inn senere der de er relevante.
Videre arbeid

Det er bra at vi har startet arbeid pa hovedrapporten, holder vi fram pi denne maten er vi pa

god vei!

Neste mete tirsdag 2.05 klokken 1300-1400.




Mptereferat, Deltagere:

Mpte 6, 04.05.2023. Magnar Dybwad Daehli,
Atle Olsg,
Agi_-nda, Tore Orheim
Navarende status,
Systemdokumentasjon,
Hovedrapport,

Videre arbeid/mgter,

Navaerende status

Nettsiden har smating som ma rettes opp, samtidig som vi arbeider med dokumentene som

skal innleveres 22.Mai.
Systemdokumentasjon

Lever tredjeparts dokumentasjon (Sanity/Vercel/EmaillS) som vedlegg til
systemdokumentasjonen.

Det er viktig at vi tar med relevant informasjon 1 systemdokumentasjonen.
Hovedrapport

Ta med det som en kunne/ville gjort annerledes 1 diskusjons-/refleksjons-del.
Referer til referater o.l. angéende hva som er krevd fra oppdragsgiver.

Nar vi skriver, burde vi legge inn kommentarer der en er usikker, slik at det er lett 4 finne

fram ved veiledning.
Videre arbeid/meter

Neste mote tirsdag 9.Mai k1 14:00

Tore sender Mail til Anette Wralsen om mulig presentasjon av oppgave 25.Ma1 kl 9:00-10:00.




Moeotereferat, Deltagere:

Mete 7, 09.05.2023. Atle Olse,
Agenda: Magnar Dybwad Deehli,
genda: Tore Orheim

Veiledning rapporter

Veiledning rapporter:

s Referanser til vedlegg 1 oppgaven kan skrives slik: vedlegg <bokstav=, <navn pa
dokument=, <kap=.

* Trenger ikke ha med referanser tl vedlegg 1 referanselisten.

s Skriv pid en «passiv» mate, se andre innleverte oppgaver for skrivestil.

* Ha fokus a fa dokumentet til 4 vare lett a lese gjennom.

s Ikke skriv om all teknologi 1 hovedrapporten, bare det som kommer inn senere 1
besvarelsen av forskingsspersmalet.

e Vear konsistente med skrivemate.

®  Om det ikke er en «god» mate a oversette IT-ord til norsk, bruk engelsk, men igjen

vaer konsistente.

Neste, og siste mete for innlevering blir mandag 15. Mai, k1.15:00.




Mptereferat Deltagere:

Mgpte 8, 15.05.2023 Atle Olsg,
Magnar Dybwad Daehli,
Agenda Tore Orheim
Refleksjonsdel,
Presentasjon,

Dokumentasjonsvedlegg,

Innlevering 1 inspera:
s  Forste del er PDF av hovedrapporten.

s All kildekode 1 zip fil, sammen med vedlegg og prosjekthandbok.

Refleksjonsdel blir ikke brukt til vurdering, men er der for 4 la gruppemedlemmer gi sin lyd

uten 4 tenke pa hva andre medlemmer kan se.

Lever tjenestedokumentasjon som forskjellige filer da disse ikke har mye til felles, og kan ha
vesentlig lengde.
Presentasjonen:

* Hvordan vi har jobbet.

s Her er produktet == teknisk lesning.

*  Si problemstilling, hva er fokus og forklar hvorfor delen er viktig for prosjektet.

o Til slutt blir det spersmal.

Karakter blir satt tidligst 12. Jun.

Dette er siste motet med veileder for innlevering og presentasjon, og vi takker av den grunn

Atle Olse for all hjelp og tid som er gitt t1l oss.




