
 

Oppgave 069 

Nordif.com 

Prosjekthåndbok 

 

Versjon <1.0> 

  



 

Revisjonshistorie 
 

Dato Versjon Beskrivelse Forfatter(e) 

26.01.2023 0.1 Satt opp kapitler Tore Andre Orheim 

30.01.2023 0.2 Oppført uke for uke 

Lagt inn møtereferat 

Magnar Dybwad 

Dæhli, Tore Andre 

Orheim 

18.05.2023 0.3 Lagt til 

møteinvitasjoner og 

møtereferater 

Tore Orheim 

20.05.2023 1.0 Innleveringsklart Tore Orheim 

 

 

 

2 Timeliste med statusrapport 3 

Uke 3 3 

Uke 4 3 

Uke 5 3 

Uke 6 4 

Uke 7 5 

Uke 8 6 

Uke 9 8 

Uke 10 9 

Uke 11 9 

Uke 12 10 

Uke 13 10 

Uke 14 11 

Uke 15 11 

Uke 16 12 

Uke 17 13 

Uke 18 13 

Uke 19 13 

Uke 20 14 

3 Møteinnkalling 15 

4 Møtereferat 28 

4.1 Møter med oppdragsgiver 28 

4.2 Møter med veileder 47 
 

 



 

2 Timeliste med statusrapport 

Uke 3 

 

Aktivitet Magnar Dybwad 

Dæhli 

Tore Andre Orheim Sum 

Møte 2 2 4 

Totalt 2 2 4 

 

Uke 4 

 

 

Aktivitet Magnar Dybwad 

Dæhli 

Tore Andre Orheim Sum 

Møter 2 2 4 

Prosjekthåndbok 0 0.5 0.5 

Visjonsdok 0.5 0.5 1 

Gantt-diagram 0 0.5 0.5 

Trello 0.5 1 1.5 

Totalt 3 4.5 7.5 

 

Uke 5 

 

Aktivitet Magnar Dybwad 

Dæhli 

Tore Andre Orheim Sum 

Møter 1.25 1.25 2.5 

Visjonsdok 4 4 8 

Kravspesifikasjon 0 2 2 

Totalt 5.25 7.25 12.5 

 



 

 

 

Uke 6 

 
 

Aktivitet Magnar Dybwad 

Dæhli 

Tore Andre Orheim Sum 

Møter 2 2 4 

Wireframes 0.5 2 2.5 

Kravspesifikasjon 2 2 4 

Totalt 4.5 6 10.5 

 

  



 

Uke 7 

 
Tore ble syk og kunne ikke delta på møte. Wireframes for mobil-versjon av nettside vart 

oppretta, i tillegg til videre utfylling av kravspesifikasjon og oppsett av hovedrapport. 

Magnar satt også opp et GitLab-repo for å lagre koden for systemet. 

 

Aktivitet Magnar Dybwad 

Dæhli 

Tore Andre Orheim Sum 

Møter 1 0 1 

Wireframes 0.5 1 1.5 

Kravspec 1 1.5 2.5 

Gitlab 1 0 1 

Hovedrapport 0 1.5 1.5 

Totalt 3.5 4 7.5 

 

  



 

Uke 8 

 
Arbeidet med hovedrapporten er påbegynt, vi har også opprettet systemdokumentasjon-fil 

da vi har startet med den ingeniørtekniske delen av oppgaven. Kontaktskjemaet eksisterer 

nå som mobil-variant (contactform_v0.2), arbeidet med denne fortsetter for å utvikle 

designet for datamaskiner. 



 

 
 

Aktivitet Magnar Dybwad 

Dæhli 

Tore Andre Orheim Totalt 

Møter 1 1 2 

Kravspesifikasjon 2 2 4 

Hovedrapport 0.5 0.5 1 

Systemdokumentasj

on 

0.5 0.5 1 

Trello 0.5 0.5 1 

Programmering 6 7.5 5.5 

Wireframes 0.5 1 1 

Lese dokumentasjon 2 0 2 

Sum 13 13 26 

 

  



 

Uke 9 

Gjennom denne uken har vi satt opp Sanity slik at det er klart til å tas i bruk for videre 

utvikling. Dette krevdes litt opplesing på dokumentasjonen.  

Aktivitet Magnar Dybwad 

Dæhli 

Tore Andre Orheim Total 

Møter 1 1 2 

Programmering 6 7 17 

Lese dokumentasjon 3 2 5 

Oppsett av Sanity 

CMS 

2 0 2 

Sum 12 10 22 

 

  



 

Uke 10 

Vi fokuserer denne uken på nettsideinnhold og design, vi har innholdsmessig funnet ut hva 

sider skal inneholde, i tillegg til mer spesifikt hvordan sidene skal se ut. Utover dette 

arbeidet har også google recaptcha v3 blitt implementert rundt kontaktskjemaet. 

Aktivitet Magnar Dybwad 

Dæhli 

Tore Andre Orheim Total 

Møter 1 1 2 

Design 2 2 4 

Programmering 6 8 14 

Lese dokumentasjon 4 2 6 

Sum 13 13 26 

Uke 11 

Uke 11 inneholder neste del av faget IØ2000, så arbeidet på oppgaven vil gå litt senere 

denne uken. 

Aktivitet Magnar Dybwad 

Dæhli 

Tore Andre Orheim Total 

Møter 1 1 2 

Programmering 6 8 14 

Lese dokumentasjon 4  4 

Sum 11 9 20 

 

  



 

Uke 12 

 

Aktivitet Magnar Dybwad 

Dæhli 

Tore Andre Orheim Total 

Møter 1 1 2 

programmering 15 10 25 

SEO research  10 10 

Sum 16 21 37 

Uke 13 

 

Aktivitet Magnar Dybwad 

Dæhli 

Tore Andre Orheim Total 

Møter 2 2 4 

Lese dokumentasjon 6 0 6 

SEO 4 10 14 

Programmering 25 20 45 

Sum 35 30 65 

 

  



 

Uke 14 

 

Aktivitet Magnar Dybwad 

Dæhli 

Tore Andre Orheim Total 

Systemdokumentasj

on 

0 3 3 

Hovedrapport 2 3 5 

Programmering 10 5 15 

Sum 12 11 23 

Uke 15 

 

Aktivitet Magnar Dybwad 

Dæhli 

Tore Andre Orheim Total 

Møter 2 2 4 

Hovedrapport 0 3 3 

Programmering 10 7 17 

Sum 10 10 24 

 

  



 

Uke 16 

 
 

Aktivitet Magnar Dybwad 

Dæhli 

Tore Andre Orheim Total 

Møter 1 1 2 

Programmering 40 30 70 

SEO 3 12 15 

Sum 44 43 87 

 

  



 

Uke 17 

 

Aktivitet Magnar Dybwad 

Dæhli 

Tore Andre Orheim Total 

Møter 1.5 1.5 3 

Programmering 40 37 77 

Systemdokumentasj

on 

0 4 4 

Sum 41.5 42.5 84 

Uke 18 

 

Aktivitet Magnar Dybwad 

Dæhli 

Tore Andre Orheim Total 

Møter 1 1 2 

Programmering 30 30 60 

Next 13.4 Research 5 0 5 

Sum 36 31 67 

Uke 19 

 

Aktivitet Magnar Dybwad 

Dæhli 

Tore Andre Orheim Total 

Møter 2 2 4 

Programmering 15 10 25 

SEO 10 16 26 

Hovedrapport 10 16 26 

Sum 37 42 79 

 

  



 

Uke 20 

 

Aktivitet Magnar Dybwad 

Dæhli 

Tore Andre Orheim Total 

Møter 3 3 6 

Programmering 28 12 40 

SEO 5 16 21 

Hovedrapport 20 20 40 

Sum 56 51 107 

  



 

3 Møteinnkalling 

 

 



 



 

 
 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

4 Møtereferat 

4.1 Møter med oppdragsgiver 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

4.2 Møter med veileder 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


