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Arbeidskontrakt for bacheloroppgave
68

Medlemmer: Oskar Remvang, Mikkel Ofrim

Mal
Effektmal

Det primzere effektmalet til studentgruppen er a utvikle en Igsning som ikke bare gir en god karakter,
men som ogsa er noe som virkelige brukere vil fa nytte av.

Organisasjonen har som mal & forbedre og effektivisere prosessen med signering av
taushetserklzaeringer for NTNUIs tillitsvalgte, samtidig som det sikres en hgy grad av
personvernbeskyttelse. Oppgaven skal ogsa muliggjgre langvarig lagring av disse skjiemaene etter at
signeringen er gjennomfgrt.

Resultatmal

Som studentgruppe skal vi utvikle et system for a8 gjennomfgre signering av taushetserklaeringer for
alle tillitsvalgte i NTNUI. Formalet med dette systemet er a sikre at alle tillitsvalgte har signert en
taushetserkleering, og at disse er tilgjengelige for organisasjonen pa ubestemt tid. Malet for
prosjektet er 3 fullfgre dette systemet i Igpet av mai 2023.

Kostnadene knyttet til prosjektet er begrenset til de som er relatert til hosting, og organisasjonen har
stilt en Azure-konto til disposisjon for & dekke disse kostnadene. Dette gir oss muligheten til 3
fokusere pa a utvikle en solid og brukervennlig mikrotjeneste, uten a matte bekymre oss for
gkonomiske utfordringer.

Roller og oppgavefordeling

Teamleder - Mikkel Ofrim

Teamleder er ansvarlig for 8 holde teammedlemmer informert om kommende frister og hendelser,
samt a fungere som primaer kontaktperson mellom teamet og produkteier.

Dokumentansvarlig - Oskar Remvang

Dokumentansvarlig har ansvaret for a administrere og vedlikeholde gruppens Google Drive-mappe.
Dette inkluderer a sikre en hensiktsmessig og oversiktlig struktur, & holde innholdet oppdatert og
tilgjengelig. Dokumentansvarlig ma ogsa distribuere relevante dokumenter til veileder via
Teams-plattformen.

Kvalitetssikrer - Oskar Remvang

Kvalitetssikrer har ansvar for at dokumentene oppfyller en hgy standard nar det gjelder format og
sprak, samt at all informasjon er korrekt.



Mgteinnkaller - Mikkel Ofrim

Mgteinnkaller har ansvar for a produsere invitasjoner til mgter og distribuere disse til alle deltakerne i
det aktuelle mgtet.

Referent - Oskar Remvang

Referenten skal skrive mgtereferater til hvert mgte, i samsvar med malen som er fastsatt i
prosjekthandboken.

Dersom en av de ansvarlige ikke er tilgjengelige nar arbeidet skal utfgres, kan den andre parten tre
inn i den respektive rollen.

Prosedyrer
A. Mgteinnkalling
Mgteinnkalling skal skje minst 24 timer fgr mgtet, men det er gnskelig a varsle snarest.
Mgteinnkalling skal skje giennom Google Calendar og det skal vedlegges en link til
meteinnkallingsdokumentet der sakslisten ligger.
Mgteinnkallingsdokumentet skal veere skrevet i samsvar med malen som er fastsatt i
prosjekthandboken.

B. Varsling ved fraveer eller andre hendelser
Det anbefales at alle medlemmer av teamet skal varsle sitt fraveer ved a oppdatere sin status i
Google Calendar sa snart som mulig. Dette kan gjgres ved a trykke "Nei" pa aktiviteten, eller
ved 3 foresla et nytt tidspunkt for mgtet eller aktiviteten. Dersom teamleder vurderer det a
vaere hensiktsmessig a avlyse mgtet eller aktiviteten, skal teamleder sgrge for @ informere
alle deltakerne om nytt tidspunkt.

C. Dokumenthdndtering
Alle dokumenter knyttet til prosjektprosessen skal lagres pa gruppens Google Disk.
Dokumenter som er aktuelle for endringer skal ha en historie med revisjoner, hvor hver
endring skal markeres med versjonsnummer og en beskrivelse av endringen.
Alle dokumenter knyttet til kodebasen skal lagres i prosjektets Github-repository, og
versjonshandtering vil naturligvis ogsa administreres ved hjelp av Git.

D. Innleveringer av gruppearbeider
En kvalitetskontroll av innholdet skal utfgres for a sikre at det oppfyller kravene som er satt
for oppgaven og at det er faglig korrekt. Innlevering skal skje innen den fastsatte fristen for
oppgaven. Det er ansvarlig for hvert gruppemedlem a sgrge for at deres del av arbeidet er
ferdig og levert i tide. Eventuelle problemer eller forsinkelser skal rapporteres til
gruppelederen omgaende.



Interaksjon

A. Oppmgte og forberedelse
Oppmgtetidspunktet for gruppemgter og forelesninger skal veere avtalt pa forhand og
godkjent av gruppelederen. Det er forventet at alle gruppemedlemmer er til stede pa avtalt
tid.
Hvert gruppemedlem er ansvarlig for a sgrge for at deres forberedelser er gjort og deres del
av arbeidet er ferdig til mgtet. Eventuelle problemer eller forsinkelser skal rapporteres til
gruppelederen fortlgpende.

B. Tilstedeveerelse og engasjement
All bruk av PC under arbeid forbeholdes arbeid mot prosjektet. Underholdning er kun
akseptabelt i etablerte pauserom hvor gruppen i enighet avtaler a legge vekk arbeidet.
Det forventes at gruppemedlemmene er fokuserte og malrettet under arbeidstimene.

C. Hvordan stgtte hverandre
For a opprettholde en positiv arbeidsmoral under prosjektperioden, skal gruppen fokusere pa
a ta regelmessige pauser mellom arbeidsgktene. Arbeidet skal hovedsakelig utfgres under
ukedagene, slik at helgen er til disposisjon for fritidsaktiviteter og avslapning.
Arbeidsfordelingen skal tildeles dynamisk, og ta hensyn til de enkelte medlemmenes
interesser og gnsker sa langt det er mulig. Vi anser dette som vesentlig for a opprettholde en
hgy motivasjon over lengre tid.

D. Uenighet, avtalebrudd
Retningslinjer for handtering av uenighet:
Alle gruppemedlemmer skal lytte til hverandre og respektere hverandres synspunkter under
diskusjoner og konflikter. Dersom en Igsning ikke kan finnes gjennom diskusjon, skal
produkteier eller veileder bli involvert for a bista i a Igse konflikten.

Retningslinjer for handtering av avtalebrudd:

Alle gruppemedlemmer skal overholde avtaler og frister som er satt, og informere teamet
dersom dette ikke er mulig. Gruppen aksepterer at det kan vaere avvik i arbeidsprosessen,
men at dette skal handteres pa en profesjonell mate, med fokus pa a lgse problemene og a
forbedre arbeidsprosessen i fremtiden.



Oppgave Startdato Sluttdato Antall timer
Planlegging 11.01.2023| 30.04.2023 140

Uke2 |Uke3 [Uke4 |Uke5 [Uke6 |Uke7 |Uke8 |Uke9 |Uke 10 [Uke 11 |Uke 12 Uke13[Uke14[Uke15[Uke16 Uke 17 |Uke 18 |Uke 19 | Uke 20

Utvikling 30.01.2023| 30.04.2023 400
Dokumentasjon 17.04.2023| 14.05.2023 30
Brukertesting 27.02.2023| 12.03.2023 15

Administrativt arbeid | 11.01.2023| 21.05.2023 15
Hovedrapport 21.03.2023| 21.05.2023 400




Innkalling til mete: Bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 13.01.2023 k1 13:00 — 15:00
Sted: Materom Idrettsbygget-1-Hei, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI

Klubbhus

Folgende personer innkalles:

Ole Marius Inderhaug
Axel Korsbakken

Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Mats Finsés

Agenda:
Sak 01/2023
Sak 02/2023
Sak 03/2023
Sak 04/2023

Forventninger til produkteier
Oppretting av brukere og tilganger for interne systemer
Drefting av oppgaven

Planlegging av arbeidsflyt, kommunikasjonskanal, metefrekvens osv.

Maotet planlegges avsluttet ca kl. 15:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Mvh
Mikkel Ofrim

Trondheim 08.01.2023



Referat fra prosjektmete bacheloroppgave 68
Tidspunkt/sted: 13.01.2023 kI 13:00 — 15:00

Sted: Meterom Idrettsbygget-1-Hei, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Til stede:
Ole Marius Inderhaug
Axel Korsbakken
Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Frafall: Mats Finséas
Magteleder: Mikkel Ofrim

Sak 01/2023
Produkteier har ikke gitt bacheloroppgaver for og ensker seg et &pent samarbeidsforhold
hvor lesninger diskuteres sammen.

Sak 02/2023
Oppretting av NTNUI bruker, tilgangsdeling, oppretting av github repo, google disk samt
slack registrering.

Sak 03/2023

Bank id til signatur, hdndskrevet med mus for utvekslingsstudenter

Admin gir tilgang til signering av skjema. Skjema kan aksesseres gjennom unik link eller
sms. Skjemaet skal helst fylles ut selv pa egen pc.

Oppbevaring og lagring. Lagre signatur og kontrakt som hver sin png? Lagre kontrakt hel
med signatur pa.

Hovedstyret skal kunne logge inn og se alle signaturer, med filtrering varierte sek.

Hvor lenge skal skjemaer vare? Livet ut. Dette ma tas hensyn til i database skalering.
Dette ma bekreftes med hovedstyret”

Lag koden fleksibelt sd det er lett & endre. muligens for & utvides til & bruke flere kontrakt
skjema.

Backup lesning mé bestemmes om nedvendig eller ikke, eventuelt hva slags.

Skal kontraktene lagres 1 database med BLOB/base64 encoding.

Sa litt pa ulike BankID apis og ulike kontraktsformer.

Admin burde ha oversikt over hvilke kontrakter som er signert og usignert.

Robusthet gjennom backup og sikkerhetsmekanismer er nedvendig ettersom skjemaer
skal lagres 1 evig tid. Muligens lagres pd en ekstern epost server?

Kan vare lurt & sette opp mete med Mats og Olivia for & leere om hvordan de laste
autentisering.

Ntnui-tools npm pakke for & kommunisere med medlemssystemet samt api.ntnui.no.
Produktet skrives pa engelsk.

Sak 04/2023



Arbeidet skjer fritt. Produkteiere kan kontaktes pa slack.

Moter kan avtales fortlopende. Oftest ledig pa kveldstid.

Magte cirka hver andre uke.

Mote med veileder mé avtales, avtales av oss med veileder. Forsgker forstkommende
onsdag etter 16.

Moter legges inn i kalender og melding sendes til produkteiere.
Kommunikasjonskanal for prosjektet er Slack.

13.01.2023, Oskar Remvang



Innkalling til mete: Bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 26.01.2023 k1 14:00 — 15:30

Sted: Materom Idrettsbygget-1-Hei, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Folgende personer innkalles:
Ole Marius Inderhaug
Axel Korsbakken
Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Agenda:
Sak 01/2022 Kommentarer til meteinnkalling.
Sak 02/2022 Gjennomgang av visjonsdokument
Sak 03/2022 Gjennomgang av wireframes
Sak 04/2022 Snakke om ensker rundt universell utforming
Sak 05/2022 Eventuelt.

Maotet planlegges avsluttet ca kl. 15:30

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Mvh
Mikkel Ofrim Trondheim 24.01.2023



Referat fra prosjektmete bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 26.01.2023 k1 14:00 — 15:30

Sted: Moaterom Idrettsbygget-1-Hei, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Til stede:
Ole Marius Inderhaug
Mikkel Ofrim
Oskar Remvang

Frafall: Axel Korsbakken
Magateleder: Mikkel Ofrim

Sak 01/2023
Ingen punkter under sak 01

Sak 02/2023

Gjennomgang av visjonsdokument:

Bruker kan fa kvittering med bekreftelse pa signering. Trenger ikke egen login side for a se
signerte dokumenter.

Hovedstyret skal ogsa ha mulighet til & sende ut kontrakter til signering

Sak 03/2023

Gjennomgang av wireframes:

Basert pa det allerede eksisterende brukersystemet

Login med ntnui konto

Signering skjer i ekstern tjeneste forhapentligvis gjennom bankid

Bruker burde kunne oppgi mailadresse a sende bekreftelse til

Kontrakten méa ogsa signeres av gruppeleder, ma finne lgsning pa det

Den som sender ut kontrakten skal alltid ha singert kontrakten

Utsender kan bli sendt til signeringside far dokumentet sendes videre til bruker

Sak 04/2023

Ikke-funksjonelle egenskaper:

Det eksisterende systemet fglger ikke noen standarder som universell utforming.
NTNUI er fritatt ettersom de er en frivillig organisasjon.

Fint med gode kontraster der det er mulig.

Det er ikke ekstremt mange brukere som bruker systemet sa uu er ikke prioritert.
NTNUI har kapasitet til a stille med direkte stotte til personer som trenger det.

Sak 05/2023
Legge til brukertester av sluttbruker under interessenter.

Sok pa gruppeniva og navn.



Far hovedstyret se alle brukere med en gang de logger inn?
Brukere kan pageinates.
Kan kreve endringer i NTNUI APlet.

Underskriving av standardavtaler

26.01.2023, Oskar Remvang



Innkalling til mete: Bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 07.02.2023 k1l 16:00 — 17:00

Sted: Materom Idrettsbygget-1-Hei, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Folgende personer innkalles:
Ole Marius Inderhaug
Axel Korsbakken
Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Agenda:
Sak 01/2022 Kommentarer til meteinnkalling.
Sak 02/2022 Kort gjennomgang av visjonsdokument og wireframe for Axel

Sak 03/2022 Gjennomgang av arbeid siden sist
Sak 04/2022 Eventuelt.

Maotet planlegges avsluttet ca kl. 17:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til &8 komme

Mvh
Mikkel Ofrim Trondheim 03.02.2023



Referat fra prosjektmete bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 07.02.2023 kI 16:00 — 17:00

Sted: Meterom Idrettsbygget-1-Hei, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Til stede:
Ole Marius Inderhaug
Axel Korsbakken
Mikkel Ofrim
Oskar Remvang
Frafall: Ingen
Moteleder: Mikkel Ofrim

Sak 01/2023
Ingen punkter under sak 01

Sak 02/2023
Rask repeterende gjennomgang av wireframes og visjonsdokument ettersom Axel
ikke var med pa forrige mgte.

Sak 03/2023

Har valgt & bruke alle ikoner fra tabler for a fa faerre pakker.

Lurt & basere oss mye pa den apne ntnui kildekoden, for eksempel til autentisering
og liknende.

Gjennomgang av det vi har produsert til na.
Frontend til LoginPage er stort sett ferdig.

Burde sette opp Git-project ettersom dette gir fin flyt oversikt over ulike issues.
Produkteier har interesse av a se pa pullrequests.

Burde lage en oversikt over hva vi trenger av informasjon fra medlemssystemet
ettersom det kan ta litt tid a tilpasse backend etter vare behov dersom det blir
ngdvendig.

Kan bruke npm-tools for enkel bruk av medlemssystemets endepunkter. Kan ogsa

utvide dette systemet om ngdvendig. Dette vil ogsa hjelpe andre som skal bruke
medlemssystemet senere.



Kan veere en ide a sette opp noen mal, for eksempel for en MVP eller liknende.
Kjapp gjennomgang av HomePage og bruk av TailWind.

Sak 04/2023
Ingen punkter under sak 01

07.02.2023, Oskar Remvang



Innkalling til mete: Bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 21.02.2023 k1l 16:00 — 17:00

Sted: Materom Idrettsbygget-1-Hei, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Folgende personer innkalles:
Ole Marius Inderhaug
Axel Korsbakken
Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Agenda:
Sak 01/2023 Kommentarer til meteinnkalling
Sak 02/2023 Gjennomgang av arbeid siden sist
Sak 03/2023 Vare API-krav
Sak 04/2023 Gjennomgang av digital signering alternativer
Sak 05/2023 Eventuelt.

Maotet planlegges avsluttet ca kl. 17:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Mvh
Mikkel Ofrim Trondheim 10.02.2023



Referat fra prosjektmete bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 21.02.2023 kI 16:00 — 17:00

Sted: Meterom Idrettsbygget-1-Hei, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Til stede:
Ole Marius Inderhaug
Axel Korsbakken
Mikkel Ofrim
Oskar Remvang
Frafall: Ingen
Moteleder: Mikkel Ofrim

Sak 01/2023

Ingen punkter under sak 01

Sak 02/2023

Litt gjennomgang endringer av frontend:
Informasjonsbokser pa loginform

Ikoner lagt til i fields i loginform

Alt er gjort responsivt

Signature page er begynt pa

Landekode valg burde veere dropdownmeny med sgk

Sak 03/2023

Endepunkt for & hente alle medlemmer fra na og tidligere. Dette kan lgses ved a lagre all
brukerdata i datatabell for kontraktene.

Signeringstatus lages i var tabell.

A hente alle styremedlemmer fra alle ulike grupper er ikke ngdvendigvis I@sningen. De ulike
styremedlemmene kan hentes ut gruppevis av hovedstyret.

Hovedstyret kan fa opp meny over alle gruppene. Dette ma hentes fra systemet.

Hva skjer nar grupper fiernes? Gruppene ma eventuelt kopieres over i egen tabell.

Kan hente ut alle gruppene som det eksisterer kontrakter pa. Dersom gruppen ikke
eksisterer kan en feilmelding vises.

Sak 04/2023

Hovedstyret konkluderte med at det ikke er ngdvendig med BankID signering ettersom
vanlig signering uansett ma implementeres og fungerer for seg selv.

Kostnadene er ikke verdt den ekstra sikkerheten med BankID akkurat na. Mulig det kan
implementeres pa et senere tidspunkt, eller hvis et av firmaene som signicat eller posten kan
gi noen spesielle tilbud.



BankID signering:

Posten koster 31kr per kontrakt
Gjennom BankID 7.98kr per kontrakt
Alternativet er digital handsignering.
Valg ma diskuteres med hovedstyret.
Signering med BanklID foretrekkes.

Ma opprette testbrukere gjennom sprint.

Utenlandske studenter uten BankID ma uansett ha digital handsignering sa det kan utvikles
fortlapende uansett.

Utenlandske brukere ma kunne velge at de ikke har BankID. Dette kan fgre til at alle kan
velge a signere med digital handsignering. Kan vaere aktuelt & Igse dette pa en mate hvor
kun de utenlandske studentene far informasjon om dette. Burde vaere en lgsning hvor kun
utvekslingsstudenter bruker digital handsignering. For eksempel at man ma huke av at man
ikke har BanklID.

Er ogsa en mulighet & laste opp skannede signaturer.

Det er mulig & hgre med BankID om de har andre Igsninger for non-profits.
Eventuelt fa de til & sponse og la de fa logo pa nettside eller gensere. Ma tas opp med

hovedstyret eventuelt.

Sak 05/2023
Ingen punkter under sak 05

21.02.2023, Oskar Remvang



Innkalling til mete: Bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 07.03.2023 k1l 16:00 — 17:00

Sted: Materom Idrettsbygget-1-Andbjerg, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Folgende personer innkalles:
Ole Marius Inderhaug
Axel Korsbakken
Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Agenda:
Sak 01/2023 Kommentarer til meteinnkalling
Sak 02/2023 Gjennomgang av arbeid siden sist
Sak 03/2023 Mail tjeneste - de bruker vel MailGun
Sak 04/2023 Eventuelt.

Maotet planlegges avsluttet ca kl. 17:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til &8 komme

Mvh
Mikkel Ofrim Trondheim 03.03.2023



Referat fra prosjektmete bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 07.03.2023 kI 16:00 — 17:00

Sted: Meterom Idrettsbygget-1-Andbjerg, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Til stede:
Ole Marius Inderhaug
Axel Korsbakken
Mikkel Ofrim
Oskar Remvang
Frafall: Ingen
Moteleder: Mikkel Ofrim

Sak 01/2023

Ingen punkter under sak 01

Sak 02/2023
Frontend:
Forbedring av Login form. Penere telefon input og hide/show password funksjon.

Homescreen har fitt navnesek og widgets for filtrering pa gruppe og arsvalg

Backend:
Email service for a sende signeringsinvitasjoner. Disse inneholder en unik link som skal

kobles opp til signeringsiden.

Sak 03/2023
Email formatet ma se penere.

Emailene skal sendes fra en gmail konto.

Sak 04/2023
Ingen punkter under sak 04



07.03.2023, Oskar Remvang



Innkalling til mete: Bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 04.04.2023 k1l 16:00 — 17:00
Sted: Digitalt pa Slack
Folgende personer innkalles:

Ole Marius Inderhaug

Axel Korsbakken

Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Agenda:
Sak 01/2023 Kommentarer til meteinnkalling
Sak 02/2023 Gjennomgang av arbeid siden sist
Sak 03/2023 Autentisering - hvilke API vi skal bruker under utvikling osv
Sak 04/2023 Er det noe vi mé vi tenke pa rundt GDPR?
Sak 05/2023 Eventuelt.

Motet planlegges avsluttet ca kl. 17:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Mvh
Mikkel Ofrim Trondheim 30.03.2023



Referat fra prosjektmete bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 04.04.2023 kI 16:00 — 17:00
Sted: Digitalt pa Slack
Til stede:
Ole Marius Inderhaug
Mikkel Ofrim
Oskar Remvang
Frafall: Axel Korsbakken
Moteleder: Mikkel Ofrim

Sak 01/2023
Ingen punkter under sak 01

Sak 02/2023

Denne erklaeringen er utferdiget i to eksemplarer, hvorav NTNUI og undertegnede beholder
hvert sitt. Den sist daterte underskrevne taushetserklzeringen gjelder. Eventuelle tidligere
underskrevne taushetserklaeringer utgar.

Sak 03/2023

Kan teste med produksjonssystemet. Hvertfall med lesing.
Kan lage en ny dev branch.

Tar en gkt sammen for & ordne oppsett av Azure og liknende.

Sak 04/2023

GDPR er handtert av NTNUI.

Vi kommer til & bruke ntnui-nummeret for brukere. Derfor har vi ikke noe egentlig
personinformasjon av bruker.

Kan bli et problem nar brukere slettes.
Kunne hatt en eksportfunksjon.

Sak 05/2023

Ny signering er ikke ngdvendig dersom man ikke far tilgang til ny informasjon.

Dette er ikke tilfellet hvis man gar opp fra styremedlem til hovedstyret. Derfor burde det
kreves en ny signering.

Dette kan Igses ved a endre formuleringen i kontrakten.

Skal sende mail til ulike tilbydere av BanklID for & hgre om det er mulig a fa gratis signering
med BanklID.

Ole Marius kjgrer prosjektet. Legger inn feedback som issues i github.



04.04.2023, Oskar Remvang



Innkalling til mete: Bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 18.04.2023 k1l 16:00 — 17:00

Sted: Materom Idrettsbygget-1-Andbjerg, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Folgende personer innkalles:
Ole Marius Inderhaug
Axel Korsbakken
Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Agenda:
Sak 01/2023 Kommentarer til meteinnkalling
Sak 02/2023 Gjennomgang av arbeid siden sist
Sak 03/2023 Database-oppsett. Ga gjennom navarende plan og se pa alternativer

Sak 04/2023 Eventuelt.

Maotet planlegges avsluttet ca kl. 17:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til & komme

Mvh
Mikkel Ofrim Trondheim 14.04.2023



Referat fra prosjektmete bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 18.04.2023 kI 16:00 — 17:00

Sted: Meterom Idrettsbygget-1-Andbjerg, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Til stede:
Ole Marius Inderhaug
Axel Korsbakken
Mikkel Ofrim
Oskar Remvang
Frafall: Ingen
Moteleder: Mikkel Ofrim

Sak 01/2023

Ingen punkter under sak 01

Sak 02/2023
Loading lagt til mange steder i applikasjonen
Cookies settes og funker som de skal
La inn forklaring pa "Send til frivillige"
Fikset en bug der informasjon om logget inn bruker ikke ble lagret pa reload
Riktig navn, rolle og gruppe legges til nar kontrakten genereres.
-Har rollene Leder, Nestleder, Kasserer, Styremedlem, Varamedlem og Tillitsvalgt
Navn pa person kontrakt er sendt til vises pa confirmationPage
Satt opp database, samt alle databasekall vi trenger
Grupper hentes fra begge databaser og duplikater fjernes
Brukere hentes fra begge databaser og duplikater frerners
Vises personen fra var hvis den finnes, ellers fra medlemssystemet
Begrenset sd kun HS og gruppeledere kan logge inn
Protected routes er endret til & sjekke cookies isteden for localStorage
Kontrakten blir faktisk sendt til riktig epost addresse
Mottaker vil fa en epost med bekreftelse etter ferdig signering + kopi av signert nda
404-not found side med egen slug

Personer som alt har signert kan fa generert og tilsendt en ny kontrakt



Brukere kan ikke lenger generere kontrakter for seg selv

Home er flyttet til '/', mens login er flyttet til '/login’

Hvis du har en gyldig accessToken/refreshToken og gér til /login' sendes du til /'
Man kan ikke lenger sende kontrakten for den er signert

Riktig kontrakt vises nar man trykker pa "vis kontrakt" for en person som har signert
Den unike linken pd mail deaktiveres etter du har signert

Du kan na laste ned alle signerte kontrakter for en spesifikk gruppe

La til authorization middleware til relevante endepunkt (se issue om fjerning)

La til opplastning og autoutfylling av signatur

Brukere som er leder i flere grupper kan nd velge mellom alle grupper de er leder for
Brukere som mottok kontrakt for 1 ar siden og fortsatt ikke har signert slettes fra var database
Kan kjore database lokalt med docker

Masse refaktorering, styling og dokumentering av kode

Satt opp for testing (bedre sent enn aldri):p

Sak 03/2023

De kan kanskje tilpasse sa vi far ntnui_no. Hvordan skal vi forholde oss til at info kan
endres? Det er info der og da som teller. Kontraktene burde gjore statiske, de skal ikke
rendres pa nytt. De skal ikke endres. Hvor skal kontrakten lagres? Litt rundt GDPR. Litt
usikkert hvordan dette funker med NDAer. Det er forskjellige typer, hvis de er sensitive ma
de slettes med jevne mellomrom. Kanskje kunne lagre de 1 en drive? Strukturere driven pa en
méite som gjor det lett & finne tilbake. Vi tror vi kan lagre helt grunnleggende informasjon pa
lang tid. For unik URL

Kanskje endre navn pa legg til frivillige til “opprette manuell kontrakt” elns. Det kan vare
mer. Ikke dumt, kan vare nice & ha. Kan ogsa legge til rolle og gruppe for generering av
kontrakt.

De skal ta opp om de kan inkludere ntnui_no med api-kall. Er litt usikkert p4 om de vil, ikke
alle som var stor fan av & eksponere hvor mange folk vi har 1 databasen. Vi er litt usikre pé
om det har noe & si & eksponere ntnui_no eller om det er helt harmlest.

Vi kan bruke mail intill videre, sa skal de holde oss oppdatert. Det er Sprint sitt problem hvis

vi ikke finner noen lgsning for da.



Sak 04/2023
Pirk: Route til home hvis man prever komme til login mens logget inn.
Root burde vare hjem-skjerm, ikke login.

Mer pirk: Likte ikke hvordan user-display sé ut.

18.04.2023, Oskar Remvang



Innkalling til mete: Bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 02.05.2023 k1l 16:00 — 17:00

Sted: Materom Idrettsbygget-1-Andbjerg, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Folgende personer innkalles:
Ole Marius Inderhaug
Axel Korsbakken
Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Agenda:
Sak 01/2023 Kommentarer til meteinnkalling
Sak 02/2023 Gjennomgang av arbeid siden sist
Sak 03/2023 Planlegge 4 rulle ut i production - hva mangler og hvordan gjer vi det?
Sak 04/2023 Eventuelt.

Mvh
Mikkel Ofrim Trondheim 27.04.2023



Referat fra prosjektmete bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 02.05.2023 kI 16:00 — 17:00

Sted: Meterom Idrettsbygget-1-Andbjerg, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Folgende personer innkalles:
Ole Marius Inderhaug
Axel Korsbakken
Mikkel Ofrim
Oskar Remvang
Frafall: Axel Korsbakken
Moteleder: Mikkel Ofrim

Sak 01/2023

Ingen punkter under sak 01

Sak 02/2023
Vi har brukt email og ikke ntnui_no overalt. Dette vil bli tatt stilling av senere.

Manuell mail-send kan endres senere til & knyttes opp mot frivillige 1 medlemssytemet.

Sak 03/2023
Setter opp et mote for hjelp med Azure for & kunne rulle ut produktet i production.
Fikser ogsad mail-server pa dette motet.

Motet blir 1 lapet av denne eller neste uke.

Sak 04/2023
Ingen punkter under sak 04

02.05.2023, Oskar Remvang






Oppsummering av timelister i prosjekt nr:

Ukenr Mikkel Ofrim | Oskar timer pr uke
2 15,0 18,0 33,0
3 34,0 30,0 64,0
4 23,5 27,5 51,0
5 25,0 16,0 41,0
6 12,0 26,0 38,0
7 14,0 24,0 38,0
8 15,0 15,0 30,0
9 15,5 17,5 33,0
10 23,0 17,0 40,0
11 0,0 0,0 0,0
12 33,0 32,5 65,5
13 33,5 32,0 65,5
14 40,0 33,0 73,0
15 33,5 31,0 64,5
16 35,5 36,5 72,0
17 39,5 41,0 80,5
18 33,0 34,5 67,5
19 43,0 38,5 81,5
20 40,5 34,0 74,5

Sum antall timer

pr person/totalt 508,5 504,0 1012,5

Planlegging arbeid Dok Brukertesting | Hov pport | Utvikling Sum
Mikkel 87,5 18,5 62,5 8,0 91,5 240,5 508,5
Oskar 112,5 18,0 66,5 6,5 125,5 175,0 504,0
Sum 200,0 36,5 129,0 14,5 217,0 415,5 1012,5
Planlagt 140 15 30 15 400 400 1000
Forskjell 60,0 21,5 99,0 -0,5 -183,0 15,5 12,5
Antall timer per uke
100,0
750
<
2
5 500
5
£
i
250
0,0
10 15 20
Ukenummer




Ukerapport

Vi hadde et oppstartsmote med produkteier og begynte & se pa aktuelle teknologier til oppgaven, samt vare forventninger til

oppgaven.
Timeliste Mikkel Ofrim
Aktivitet Kategori Antall timer
Opp: ote med inistrativt arbeid 2,0
hav Planlegging 60
samtale om produkt ing gging 2,0
Felles av maler og andre ressurser Planlegging 50
Ukesum uke 2 15,0
Timeliste Oskar Remvang
Aktivitet Kategori Antall timer
Opp: med arbeid 2,0
av Planlegging 60
Research rundt MERN stack Planlegging 30
samtale om produktforventninger Planlegging 2,0
Felles av maler og andre ressurser Planlegging 50
Ukesum uke 2 18,0




Timelister med statusrapporter

Timeliste Mikkel Ofrim
Aktivitet Kategori Antall timer
Oppstartsmpte med veileder i arbeid 1,0
Sette opp uktur og se over all info arbeid 2,0
Skrevet arbeid 2,0
Skrevet ferdig Planlegging 35
Startet pi Planlegging 05
Jobbet med visj Planlegging 2,0
Satt opp github struktur arbeid 1,0
Overfprte vi fra google docs til LaTeX arbeid 2,0
Planlegging av Planlegging 2,0
Selvlzering React Planlegging 80
Selvlzering Tailwind Planlegging 2,0
Startet pa Planlegging 2,0
Planlegging 40
Samtaler om Planlegging 2,0
Ukesum uke 3 340
Timeliste Oskar Remvang
Aktivitet Kategori Antall timer
Oppstartsmote med veileder i arbeid 1,0
Sette opp uktur og se over all info arbeid 2,0
Skrevet arbeid 2,0
Forprosjektplan Planlegging 35
s Planlegging 05
Jobbet med Planlegging 2,0
[satt opp github struktur i arbeid 1,0
Skrev tmal i LaTex arbeid 15
av Planlegging 2,0
Selvizering React Planlegging 60
Selvizering Tailwind Planlegging 1,0
Startet pa Planlegging 2,0
Planlegging 35
samtaler om Planlegging 2,0

Ukesum uke 3

30,0

Ukerapport
Vi hadde et mpte med veileder i starten av uken. Etter dette jobbet vi hovedsakelig med dokumentasjon o satt opp
strukturen pé GitHub-repoet vart, samt lzerte oss grunnleggende LaTeX da det er dette vi skal bruke p& hovedrapporten.



Timelister med statusrapporter Ukerapport

Ferdigstilte wireframe og visjonsdokument for neste motet med produkteier. Brukte 0gsd tid pd d lzere oss teknologien vi skal
bruke fremover, slik at vi kan starte pé prosjektet etter motet.

Timeliste Mikkel Ofrim
Aktivitet Kategori Antall timer
Jobbet med wireframe Planlegging 30
Jobett med wireframe og Planlegging 1,0
Mote med veileder og i inistrativt arbeid 1,0
Selvlzering React Planlegging 30
Selvizering Typescript Planlegging 30
Jobbet med wireframe Planlegging 2,0
Frontend Strukturering Planlegging 2,0
Frontend i Planlegging 15
Selvizering React Planlegging 40
Research rundt "best practises" for React, TypeScript og Tailwil Planlegging 30
Ukesum uke 4 235
Timeliste Oskar Remvang
Aktivitet Kategori Antall timer
Wireframe Planlegging 2,0
Wireframe og visjonsdokumentrevisjon Planlegging 1,0
Mote med veileder og produkteier inistrativt arbeid 1,0
Selvizering React Planlegging 60
Selvleering Tailwind Planlegging 2,0
Selvlzering Typescript Planlegging 30
Wireframe 30
Selvlzering React Planlegging 30
Frontend Strukturering Planlegging 2,0
Frontend i Planlegging 15
Research rundt "best practises" for React, TypeScript og Tailwil Planlegging 30
Ukesum uke 4 215




Timelister med statusrapporter

Timeliste Mikkel Ofrim
Aktivitet Kategori Antall timer
Frontend setup React Utvikling 25
Frontend setup TypeScript Utvikling 30
Frontend setup Tailwind Utvikling 15
Lagde til login skjermen Utvikling 4,0
Selvlzering React Planlegging 30
Frontend setup Utvikling 40
Mer setup av prosjektet, la til tailwind, custom farger osv | Utvikling 2,0
i Utvikling 50
Ukesum uke 5 25,0
Timeliste Oskar Remvang
Aktivitet Kategori Antall timer
Selvizering React Planlegging 2,0
Selvizering Typescript Planlegging 2,0
Code review Utvikling 05
Selvizering React Planlegging 30
Selvlzering React Planlegging 2,0
Selvlzering React kombinert med Typescript Planlegging 30
Selvlzering Tailwind med React Planlegging 35

Ukesum uke 5

Ukerapport

Oskar var bortreist og brukte tiden han hadde pd selvizering, mens Mikkel fikk startet smdtt pa prosjektoppsett og frontend
etter at Oskar hadde reist



Timelister med statusrapporter Ukerapport

Vi hadde et mote med produkeier der vi gikk gjennom status. Etter det fortsatte vi pd frontend da vi kom pé et par sporsmél vi
ville ha oppklart for vi startet & jobbe med backend. Begynte smdtt d se pd Backend-teknologier

Timeliste Mikkel Ofrim
Aktivitet Kategori Antall timer
Mgte med produkteier i arbeid 1,0
Utvikling 45
Utvikling 2,0
Selvizering Node Planlegging 2,0
Selvlzering Express Planlegging 20
Code review Utvikling 05
Ukesum uke 6 12,0
Timeliste Oskar Remvang
Aktivitet Kategori Antall timer
Mgte med produkteier arbeid 1,0
Utvikling 45
Utvikling 35
Selviering Node Planlegging 2,0
Selvizering Express Planlegging 2,0
Code review Utvikling 05
Programmering Utvikling 3,0
Programmering Utvikling 50
Programmering Utvikling 45
Ukesum uke 6 26,0




Ukerapport

Vi jobbet videre med frontend helt til oppklaringsmatet med produkteier. Etter vi fikk oppklart det vi lurte pd s planla vi
hvordan vi skal strukturere backend,0g begynte med det initielle oppsettet av prosjektet.

Timeliste Mikkel Ofrim
Aktivitet Kategori Antall timer
Utvikling 1,0
Utvikling 45
Backend Planlegging 3,0
Utvikling 15
Code review Utvikling 05
Backend strukturering Utvikling 35
Ukesum uke 7 14,0
Timeliste Oskar Remvang
Aktivitet Kategori Antall timer
Utvikling 25
Utvikling 45
Backend Planlegging 3,0
Utvikling 15
Code review Utvikling 05
Utvikling 30
Utvikling 40
Backend strukturering Utvikling 35
Code review Utvikling 15
Ukesum uke 7 24,0




Timelister med statusrapporter Ukerapport

Gruppemedlemmene prioriterte & jobbe med INGT2300 denne uken, da det var en del frister som kom opp. Tiden som ble
brukt gikk hovedsaklig til planlegging av backend.

Timeliste Mikkel Ofrim
Aktivitet Kategori Antall timer
Mgte med produkteier il ivt arbeid 15
Modellerte databasen Planlegging 2,0
av hvilke i vil trenge Planlegging 1,0
54 p& MERN (stacken vi brukte) best pracrtices Planlegging 40
i 4,5
2,0
Ukesum uke 8 15,0
Timeliste Oskar Remvang
Aktivitet Kategori Antall timer
Mgte arbeid 15
Modellerte databasen Planlegging 2,0
av hvilke i vil trenge Planlegging 1,0
4,5
2,0
Research rundt hvordan kombinere frontend og backend teknPlanlegging 40
Ukesum uke 8 150




Timelister med statusrapporter

Timeliste Mikkel Ofrim
Aktivitet Kategori Antall timer
Utvikling 60
Utvikling 25
Code review Utvikling 2,0
Utvikling 25
Utvikling 05
Code review Utvikling 1,0
User stories 1,0
Ukesum uke 9 155
Timeliste Oskar Remvang
Aktivitet Kategori Antall timer
Utvikling 55
Utvikling 4,0
Utvikling 40
Utvikling 1,0
Code review Utvikling 05
Utvikling 1,0
Utvikling 05
User Stories 1,0

Ukesum uke 9

Ukerapport
Denne uken har vi fokusert pa programmering. Backend har fétt sitt forste endepunkt og frontend begynner & komme fint
sammen. Litt ekstra tid gikk til code reviews da noen av pull-requestene endte i git-konflikter som tok litt tid & Igse. Vi begynte



Timelister med statusrapporter

Timeliste

Mikkel Ofrim
Aktivitet Kategori Antall timer
Utvikling 4,0
Utvikling 50
User Stories 30
User Stories 4,0
User Stories 10
Utvikling 50
Mpte med produkteier arbeid 1,0
Ukesum uke 10 23,0
Timeliste Oskar Remvang
Aktivitet Kategori Antall timer
React Router Research Planlegging 2,0
Utvikling 1,0
Utvikling 1,0
Code review Utvikling 1,0
User Stories 30
User Stories 40
User Stories 1,0
Utvikling 30
Mpte med produkteier arbeid 1,0

Ukesum uke 10

Ukerapport

Det har veert fokus pd ferdigstilling av rapporten i faget INGT2300. Ellers har vi fullfart user-stories og gjort ltt videre arbeid
Ppa systemet.



Timelister med statusrapporter

Timeliste Mikkel Ofrim
Aktivitet Kategori Antall timer
Ukesum uke 11 0,0
Timeliste Oskar Remvang
Aktivitet Kategori Antall timer

Ukesum uke 11

Ukerapport

Skippertak far eksamen i INGT2300 som var pd mandag uke 12. Det ble ikke gjort noe pd prosjektet i denne uken.



Timelister med statusrapporter

Timeliste Mikkel Ofrim
Aktivitet Kategori Antall timer
Planlegging forste runde brukertester 2,0
Utvikling 60
Utvikling 30
Fikse mocking osv for brukertester Utvikling 2,0
Planlegging forste runde Brukertesting 20
i Utvikling 1,0
med arbeid 1,0
Brukertester 2,0
Poster og presentasjonsforbredelser 40
Code review Utvikling 1,0
Felles av mal t 60
Skriving Hovedrapport 30
Ukesum uke 12 33,0
Timeliste Oskar Remvang
Aktivitet Kategori Antall timer
Utvikling 60
Utvikling 3,0
med i arbeid 1,0
Brukertesting 2,0
Poster og presentasjonsforbredelser 40
Selvizering Node Planlegging 2,0
Selvlaering Express Planlegging 50
av mal t 60
Skriving Hovedrapport 35

Ukesum uke 12

Ukerapport

Gruppen fullforte planleggingen av og begynte & gjennomfare brukertester. Lagde og planla poster-presentasjon, og begynte
smitt d skrive pd hovedrapporten.



Timelister med statusrapporter

Timeliste Mikkel Ofrim
Aktivitet Kategori Antall timer
Brukertester 2,0
Utvikling 2,0
Utvikling 30
2,0
Skriving Hovedrapport 30
Utvikling 50
30
2,0
Utvikling 30
Skriving Hovedrapport 40
Utvikling 45
Ukesum uke 13 335
Timeliste Oskar Remvang
Aktivitet Kategori Antall timer
Brukertester Brukertesting 1,0
og tolking av brukertester Brukert 35
Selvlzering Express Planlegging 40
Utvikling 30
Utvikling 2,0
Utvikling 1,0
Utvikling 2,0
Skriving t 35
Skriving Hovedrapport 50
i 30
Utvikling 2,0
2,0

Ukesum uke 13

Ukerapport

Fullfarte og tolket resultater av brukertester. Programmerte mye og skrev endel pé hovedrapporten. Lagde ogsd diverse
sekvensdiagram.



Timelister med statusrapporter

Timeliste Mikkel Ofrim
Aktivitet Kategori Antall timer
Utvikling 18,0
med arbeid 1,0
Mye tull med setup at dev-milig (brukere osv) for testing | Utvikling 30
Code review Utvikling 05
Skriving Hovedrapport 30
Skriving t 2,0
Utvikling 30
Felles og ing av kodebase Utvikling 80
Skriving 15
Ukesum uke 14 40,0
Timeliste Oskar Remvang
Aktivitet Kategori Antall timer
med arbeid 1,0
Skriving Hovedrapport 2,0
Code review Utvikling 1,0
Skriving 30
Skriving Hovedrapport 15
Skriving 1,0
Utvikling 40
Utvikling 2,0
Utvikling 35
Skriving t 40
Skriving 2,0
Felles og ing av kodebase Utvikling 80

Ukesum uke 14

Ukerapport

Denne uken har fokuset vaert pé & komme videre med prosjektet, samt G fortsette pd hovedrapporten. Det har ogsé blitt satt
opp dev-milj av NTNUI api-et vi kan bruke for testing og vi satt av en hel dag til & refaktorere var lit rotete kodebase.



Timelister med statusrapporter Ukerapport

Denne uken begynte vi é se pé databaseoppsett. Etter en litt selvizering og en planleggingskt startet vi pd det faktiske

oppsettet i koden. Senere i uken begynte Mikkel d sette opp cookies som skal brukes til brukerautentisering, mens Oskar

Timeliste Mikkel Ofrim fortsatte skriving pa hovedrapporten.
Aktivitet Kategori Antall timer
Mye tull med setup at dev-milig (brukere osv) for testing | Utvikling 30
Selvizering MongoDB Planlegging 30
i Utvikling 50
Oppsett av database Utvikling 1,0
Planlegge database oppsett Planlegging 1,0
i Utvikling 80
Code review Utvikling 15
i Utvikling 50
Problemer med oppsett av cookies Utvikling 60
Ukesum uke 15 335
Timeliste Oskar Remvang
Aktivitet Kategori Antall timer
Skriving t 30
Utvikling 15
Skriving Hovedrapport 45
Code review Utvikling 2,0
i Utvikling 30
Planlegge database oppsett Planlegging 1,0
i Utvikling 2,0
Skriving t 4,0
Skriving Hovedrapport 45
Skriving t 30
Skriving 25
Ukesum uke 15 31,0




Timelister med statusrapporter

Timeliste Mikkel Ofrim
Aktivitet Kategori Antall timer
Problemer med oppsett av cookies Utvikling 50
Utvikling 70
Skriving Hovedrapport 40
Skriving t 30
Utvikling 2,0
Utvikling 3,0
Utvikling 30
Utvikling 25
Code Review Utvikling 15
i Utvikling 35
med arbeid 1,0
Ukesum uke 16 355
Timeliste Oskar Remvang
Aktivitet Kategori Antall timer
Utvikling 3,0
Utvikling 2,0
Utvikling 3,0
Utviklin 15
Utvikling 45
Utviklin 2,0
Utvikling 35
Utvikling 1,0
Utvikling 2,0
Code Review Utvikling 2,0
Skriving 2,0
Skriving Hovedrapport 40
Skriving 50
med arbeid 1,0

Ukesum uke 16

36,5

Ukerapport

Mesteparten av uken gikk bort til & programmere. En del cookie-relaterte problemer tok mye tid. Litt tid gikk 0gsd til skriving

av hovedrapporten.



Timelister med statusrapporter

Timeliste Mikkel Ofrim
Aktivitet Kategori Antall timer
Jest selviering Planlegging 50
Feilsgking for backend testing Utvikling 80
i Utvikling 50
Backend testing Utvikling 4,0
Feilsgking for backend testing Utvikling 60
Feilsgking for backend testing Utvikling 30
Skriving 60
Grundig ing av kodebase 25
Ukesum uke 17 395
Timeliste Oskar Remvang
Aktivitet Kategori Antall timer
Selvlcering Cypress Planlegging 50
Oppsett av Cypress Utvikling 25
Frontend tester Utvikling 40
Frontend tester Utvikling 2,0
Frontend tester Utvikling 30
Frontend tester mocking Utvikling 4,0
Skriving Hovedrapport 40
Skriving Hovedrapport 50
Backend db mocking Utvikling 40
Code review Utvikling 2,0
Skrivin 30
Grundig ing av kodebase 25

Ukesum uke 17

Ukerapport

Denne uken faler vi at vi nédde et godt nok system som dekket alle produkteiers behov. Fokuset ble dermed rettet mot
ekstensiv testing av systemet og skriving av hovedrapporten. Dette kom med en del problemer relatert til setup og mocking
som farte til mye tapt tid. Vi gikk ogsd gjennom hele kodebasen og sprget for at ngdvendig dokumentasjon var pd plass.



Timelister med statusrapporter

Timeliste Mikkel Ofrim
Aktivitet Kategori Antall timer
Backend testing Utvikling 80
Skrivin Hovedrapport 2,0
Skriving Hovedrapport 15
Skriving Hovedrapport 25
D 2,0
D 25
Skriving 1,0
40
Skriving 60
Skriving Hovedrapport 25
med arbeid 1,0
Ukesum uke 18 33,0
Timeliste Oskar Remvang
Aktivitet Kategori Antall timer
Skriving Hovedrapport 2,0
Skrivin Hovedrapport 30
Skriving Hovedrapport 1,0
Skrivin Hovedrapport 50
D 2,0
D, 25
Skriving Hovedrapport 1,0
j 4,0
Skriving Hovedrapport 50
Skriving t 35
Skriving 25
Selvlzering CI/CD Planlegging 2,0
med arbeid 1,0

Ukesum uke 18

Ukerapport

Denne uken var det hovedsakelig fokus pa skriving, bade av ogav . Mikkel hadde
fortsatt et héip om 6 fa dekningen han pnsket fra backend-testinga, men problemer gjorde at dette ikke gikk som planlagt. P&
mptet med produkteier fikk vi bekreftelse pd at systemet fylte alle kravene deres og vi planla & ha et mote der vi skulle sette
opp deployment med Azure. Oskar begynte G se pé CI/CD.



Timelister med statusrapporter

Timeliste Mikkel Ofrim
Aktivitet Kategori Antall timer
GitHub actions/Cl oppsett Utvikling 30
GitHub actions/Cl feilspking Utvikling 4,0
Forberede sammen med Utvikling 50
Forsok pa 4 deploye systemet Utvikling 6,0
README filer 30
Slab (intern wiki for produkteier) artikkel 3,0
Skriving 6,0
Omskriving 4,0
D 35
b 4,0
D 15
Ukesum uke 19 430
Timeliste Oskar Remvang
Aktivitet Kategori Antall timer
GitHub actions/Cl oppsett Utvikling 3,0
GitHub actions/Cl feilsgking Utvikling 4,0
Forberede sammen med Utvikling 50
Forsgk pé & deploye systemet Utvikling 6,0
README fil 30
Skriving 20
Slab (intern wiki for produkteier) artikkel 30
D 35
D 50
D 15
Skriving 2,5

Ukesum uke 19

Ukerapport

Denne uken var teamet hovedsakelig fokusert pd G gjgre systemet klart for lansering. Dette inkluderte G skrive en
brukermanual p produkteier sin interne wiki (Slab), jobbing med C1, oppdatere README-filene og ha et lanseringsmgte med
produkteier. Det var litt problemer med Azure da vi prove  lansere backend, noe vi ikke hadde tid til G fikse pa dette motet.
Utenom dette var det stort fokus pd hovedrapporten.



Timelister med statusrapporter

Ukesum uke 20

Timeliste Mikkel Ofrim
Aktivitet Kategori Antall timer
Skriving t 7,0
Skriving 40
Omskriving Hovedrapport 60
t 30
Felles Hovedrapport 105
Felles av 50
Felles av 40
Diverse omskriving 1,0
Ukesum uke 20 20,5
Timeliste Oskar Remvang
Aktivitet Kategori Antall timer
Skriving t 50
Skriving Hovedrapport 3,0
2,0
Felles 105
Skriving Hovedrapport 35
Felles av 50
Felles av 40
Diverse omskriving 1,0
34,0

Ukerapport
Denne uken har teamet fokusert pé ferdigstilling av hovedrapporten. Det har ogsa blitt gjort felles gjennomganger av béde
og mye av




