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Arbeidskontrakt for bacheloroppgave
68
Medlemmer: Oskar Remvang, Mikkel Ofrim

Mål
Effektmål

Det primære effektmålet til studentgruppen er å utvikle en løsning som ikke bare gir en god karakter,

men som også er noe som virkelige brukere vil få nytte av.

Organisasjonen har som mål å forbedre og effektivisere prosessen med signering av

taushetserklæringer for NTNUIs tillitsvalgte, samtidig som det sikres en høy grad av

personvernbeskyttelse. Oppgaven skal også muliggjøre langvarig lagring av disse skjemaene etter at

signeringen er gjennomført.

Resultatmål

Som studentgruppe skal vi utvikle et system for å gjennomføre signering av taushetserklæringer for

alle tillitsvalgte i NTNUI. Formålet med dette systemet er å sikre at alle tillitsvalgte har signert en

taushetserklæring, og at disse er tilgjengelige for organisasjonen på ubestemt tid. Målet for

prosjektet er å fullføre dette systemet i løpet av mai 2023.

Kostnadene knyttet til prosjektet er begrenset til de som er relatert til hosting, og organisasjonen har

stilt en Azure-konto til disposisjon for å dekke disse kostnadene. Dette gir oss muligheten til å

fokusere på å utvikle en solid og brukervennlig mikrotjeneste, uten å måtte bekymre oss for

økonomiske utfordringer.

Roller og oppgavefordeling

Teamleder - Mikkel Ofrim

Teamleder er ansvarlig for å holde teammedlemmer informert om kommende frister og hendelser,

samt å fungere som primær kontaktperson mellom teamet og produkteier.

Dokumentansvarlig - Oskar Remvang

Dokumentansvarlig har ansvaret for å administrere og vedlikeholde gruppens Google Drive-mappe.

Dette inkluderer å sikre en hensiktsmessig og oversiktlig struktur, å holde innholdet oppdatert og

tilgjengelig. Dokumentansvarlig må også distribuere relevante dokumenter til veileder via

Teams-plattformen.

Kvalitetssikrer - Oskar Remvang

Kvalitetssikrer har ansvar for at dokumentene oppfyller en høy standard når det gjelder format og

språk, samt at all informasjon er korrekt.



Møteinnkaller - Mikkel Ofrim

Møteinnkaller har ansvar for å produsere invitasjoner til møter og distribuere disse til alle deltakerne i

det aktuelle møtet.

Referent - Oskar Remvang

Referenten skal skrive møtereferater til hvert møte, i samsvar med malen som er fastsatt i

prosjekthåndboken.

Dersom en av de ansvarlige ikke er tilgjengelige når arbeidet skal utføres, kan den andre parten tre

inn i den respektive rollen.

Prosedyrer
A. Møteinnkalling

Møteinnkalling skal skje minst 24 timer før møtet, men det er ønskelig å varsle snarest.

Møteinnkalling skal skje gjennom Google Calendar og det skal vedlegges en link til

møteinnkallingsdokumentet der sakslisten ligger.

Møteinnkallingsdokumentet skal være skrevet i samsvar med malen som er fastsatt i

prosjekthåndboken.

B. Varsling ved fravær eller andre hendelser

Det anbefales at alle medlemmer av teamet skal varsle sitt fravær ved å oppdatere sin status i

Google Calendar så snart som mulig. Dette kan gjøres ved å trykke "Nei" på aktiviteten, eller

ved å foreslå et nytt tidspunkt for møtet eller aktiviteten. Dersom teamleder vurderer det å

være hensiktsmessig å avlyse møtet eller aktiviteten, skal teamleder sørge for å informere

alle deltakerne om nytt tidspunkt.

C. Dokumenthåndtering

Alle dokumenter knyttet til prosjektprosessen skal lagres på gruppens Google Disk.

Dokumenter som er aktuelle for endringer skal ha en historie med revisjoner, hvor hver

endring skal markeres med versjonsnummer og en beskrivelse av endringen.

Alle dokumenter knyttet til kodebasen skal lagres i prosjektets Github-repository, og

versjonshåndtering vil naturligvis også administreres ved hjelp av Git.

D. Innleveringer av gruppearbeider

En kvalitetskontroll av innholdet skal utføres for å sikre at det oppfyller kravene som er satt

for oppgaven og at det er faglig korrekt. Innlevering skal skje innen den fastsatte fristen for

oppgaven. Det er ansvarlig for hvert gruppemedlem å sørge for at deres del av arbeidet er

ferdig og levert i tide. Eventuelle problemer eller forsinkelser skal rapporteres til

gruppelederen omgående.



Interaksjon
A. Oppmøte og forberedelse

Oppmøtetidspunktet for gruppemøter og forelesninger skal være avtalt på forhånd og

godkjent av gruppelederen. Det er forventet at alle gruppemedlemmer er til stede på avtalt

tid.

Hvert gruppemedlem er ansvarlig for å sørge for at deres forberedelser er gjort og deres del

av arbeidet er ferdig til møtet. Eventuelle problemer eller forsinkelser skal rapporteres til

gruppelederen fortløpende.

B. Tilstedeværelse og engasjement

All bruk av PC under arbeid forbeholdes arbeid mot prosjektet. Underholdning er kun

akseptabelt i etablerte pauserom hvor gruppen i enighet avtaler å legge vekk arbeidet.

Det forventes at gruppemedlemmene er fokuserte og målrettet under arbeidstimene.

C. Hvordan støtte hverandre

For å opprettholde en positiv arbeidsmoral under prosjektperioden, skal gruppen fokusere på

å ta regelmessige pauser mellom arbeidsøktene. Arbeidet skal hovedsakelig utføres under

ukedagene, slik at helgen er til disposisjon for fritidsaktiviteter og avslapning.

Arbeidsfordelingen skal tildeles dynamisk, og ta hensyn til de enkelte medlemmenes

interesser og ønsker så langt det er mulig. Vi anser dette som vesentlig for å opprettholde en

høy motivasjon over lengre tid.

D. Uenighet, avtalebrudd

Retningslinjer for håndtering av uenighet:

Alle gruppemedlemmer skal lytte til hverandre og respektere hverandres synspunkter under

diskusjoner og konflikter. Dersom en løsning ikke kan finnes gjennom diskusjon, skal

produkteier eller veileder bli involvert for å bistå i å løse konflikten.

Retningslinjer for håndtering av avtalebrudd:

Alle gruppemedlemmer skal overholde avtaler og frister som er satt, og informere teamet

dersom dette ikke er mulig. Gruppen aksepterer at det kan være avvik i arbeidsprosessen,

men at dette skal håndteres på en profesjonell måte, med fokus på å løse problemene og å

forbedre arbeidsprosessen i fremtiden.



Oppgave Startdato Sluttdato Antall timer Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20
Planlegging 11.01.2023 30.04.2023 140

E
K

S
A

M
E

NUtvikling 30.01.2023 30.04.2023 400
Dokumentasjon 17.04.2023 14.05.2023 30
Brukertesting 27.02.2023 12.03.2023 15
Administrativt arbeid 11.01.2023 21.05.2023 15
Hovedrapport 21.03.2023 21.05.2023 400



Innkalling til møte: Bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 13.01.2023 kl 13:00 – 15:00

Sted: Møterom Idrettsbygget-1-Hei, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Følgende personer innkalles:

Ole Marius Inderhaug

Axel Korsbakken

Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Mats Finsås

Agenda:
Sak 01/2023 Forventninger til produkteier

Sak 02/2023 Oppretting av brukere og tilganger for interne systemer

Sak 03/2023 Drøfting av oppgaven

Sak 04/2023 Planlegging av arbeidsflyt, kommunikasjonskanal, møtefrekvens osv.

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 15:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Mikkel Ofrim Trondheim 08.01.2023



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 68
Tidspunkt/sted: 13.01.2023 kl 13:00 – 15:00

Sted: Møterom Idrettsbygget-1-Hei, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Til stede:

Ole Marius Inderhaug

Axel Korsbakken

Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Frafall: Mats Finsås

Møteleder: Mikkel Ofrim

Sak 01/2023
Produkteier har ikke gitt bacheloroppgaver før og ønsker seg et åpent samarbeidsforhold
hvor løsninger diskuteres sammen.

Sak 02/2023
Oppretting av NTNUI bruker, tilgangsdeling, oppretting av github repo, google disk samt
slack registrering.

Sak 03/2023
Bank id til signatur, håndskrevet med mus for utvekslingsstudenter
Admin gir tilgang til signering av skjema. Skjema kan aksesseres gjennom unik link eller
sms. Skjemaet skal helst fylles ut selv på egen pc.
Oppbevaring og lagring. Lagre signatur og kontrakt som hver sin png? Lagre kontrakt hel
med signatur på.
Hovedstyret skal kunne logge inn og se alle signaturer, med filtrering varierte søk.
Hvor lenge skal skjemaer vare? Livet ut. Dette må tas hensyn til i database skalering.
Dette må bekreftes med hovedstyret^
Lag koden fleksibelt så det er lett å endre. muligens for å utvides til å bruke flere kontrakt
skjema.
Backup løsning må bestemmes om nødvendig eller ikke, eventuelt hva slags.
Skal kontraktene lagres i database med BLOB/base64 encoding.
Så litt på ulike BankID apis og ulike kontraktsformer.
Admin burde ha oversikt over hvilke kontrakter som er signert og usignert.
Robusthet gjennom backup og sikkerhetsmekanismer er nødvendig ettersom skjemaer
skal lagres i evig tid. Muligens lagres på en ekstern epost server?
Kan være lurt å sette opp møte med Mats og Olivia for å lære om hvordan de løste
autentisering.
Ntnui-tools npm pakke for å kommunisere med medlemssystemet samt api.ntnui.no.
Produktet skrives på engelsk.

Sak 04/2023



Arbeidet skjer fritt. Produkteiere kan kontaktes på slack.
Møter kan avtales fortløpende. Oftest ledig på kveldstid.
Møte cirka hver andre uke.
Møte med veileder må avtales, avtales av oss med veileder. Forsøker førstkommende
onsdag etter 16.
Møter legges inn i kalender og melding sendes til produkteiere.
Kommunikasjonskanal for prosjektet er Slack.

13.01.2023, Oskar Remvang



Innkalling til møte: Bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 26.01.2023 kl 14:00 – 15:30

Sted: Møterom Idrettsbygget-1-Hei, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Følgende personer innkalles:

Ole Marius Inderhaug

Axel Korsbakken

Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Agenda:
Sak 01/2022 Kommentarer til møteinnkalling.

Sak 02/2022 Gjennomgang av visjonsdokument

Sak 03/2022 Gjennomgang av wireframes

Sak 04/2022 Snakke om ønsker rundt universell utforming

Sak 05/2022 Eventuelt.

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 15:30

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Mikkel Ofrim Trondheim 24.01.2023



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 26.01.2023 kl 14:00 – 15:30

Sted: Møterom Idrettsbygget-1-Hei, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Til stede:

Ole Marius Inderhaug

Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Frafall: Axel Korsbakken
Møteleder: Mikkel Ofrim

Sak 01/2023
Ingen punkter under sak 01

Sak 02/2023
Gjennomgang av visjonsdokument:
Bruker kan få kvittering med bekreftelse på signering. Trenger ikke egen login side for å se
signerte dokumenter.
Hovedstyret skal også ha mulighet til å sende ut kontrakter til signering

Sak 03/2023
Gjennomgang av wireframes:
Basert på det allerede eksisterende brukersystemet
Login med ntnui konto
Signering skjer i ekstern tjeneste forhåpentligvis gjennom bankid
Bruker burde kunne oppgi mailadresse å sende bekreftelse til
Kontrakten må også signeres av gruppeleder, må finne løsning på det
Den som sender ut kontrakten skal alltid ha singert kontrakten
Utsender kan bli sendt til signeringside før dokumentet sendes videre til bruker

Sak 04/2023
Ikke-funksjonelle egenskaper:
Det eksisterende systemet følger ikke noen standarder som universell utforming.
NTNUI er fritatt ettersom de er en frivillig organisasjon.
Fint med gode kontraster der det er mulig.
Det er ikke ekstremt mange brukere som bruker systemet så uu er ikke prioritert.
NTNUI har kapasitet til å stille med direkte støtte til personer som trenger det.

Sak 05/2023
Legge til brukertester av sluttbruker under interessenter.

Søk på gruppenivå og navn.



Får hovedstyret se alle brukere med en gang de logger inn?
Brukere kan pageinates.
Kan kreve endringer i NTNUI APIet.

Underskriving av standardavtaler

26.01.2023, Oskar Remvang



Innkalling til møte: Bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 07.02.2023 kl 16:00 – 17:00

Sted: Møterom Idrettsbygget-1-Hei, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Følgende personer innkalles:

Ole Marius Inderhaug

Axel Korsbakken

Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Agenda:
Sak 01/2022 Kommentarer til møteinnkalling.

Sak 02/2022 Kort gjennomgang av visjonsdokument og wireframe for Axel

Sak 03/2022 Gjennomgang av arbeid siden sist

Sak 04/2022 Eventuelt.

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 17:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Mikkel Ofrim Trondheim 03.02.2023



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 07.02.2023 kl 16:00 – 17:00

Sted: Møterom Idrettsbygget-1-Hei, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Til stede:

Ole Marius Inderhaug

Axel Korsbakken

Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Frafall: Ingen

Møteleder: Mikkel Ofrim

Sak 01/2023
Ingen punkter under sak 01

Sak 02/2023
Rask repeterende gjennomgang av wireframes og visjonsdokument ettersom Axel
ikke var med på forrige møte.

Sak 03/2023
Har valgt å bruke alle ikoner fra tabler for å få færre pakker.
Lurt å basere oss mye på den åpne ntnui kildekoden, for eksempel til autentisering
og liknende.

Gjennomgang av det vi har produsert til nå.
Frontend til LoginPage er stort sett ferdig.

Burde sette opp Git-project ettersom dette gir fin flyt oversikt over ulike issues.

Produkteier har interesse av å se på pullrequests.

Burde lage en oversikt over hva vi trenger av informasjon fra medlemssystemet
ettersom det kan ta litt tid å tilpasse backend etter våre behov dersom det blir
nødvendig.

Kan bruke npm-tools for enkel bruk av medlemssystemets endepunkter. Kan også
utvide dette systemet om nødvendig. Dette vil også hjelpe andre som skal bruke
medlemssystemet senere.



Kan være en ide å sette opp noen mål, for eksempel for en MVP eller liknende.

Kjapp gjennomgang av HomePage og bruk av TailWind.

Sak 04/2023
Ingen punkter under sak 01

07.02.2023, Oskar Remvang



Innkalling til møte: Bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 21.02.2023 kl 16:00 – 17:00

Sted: Møterom Idrettsbygget-1-Hei, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Følgende personer innkalles:

Ole Marius Inderhaug

Axel Korsbakken

Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Agenda:
Sak 01/2023 Kommentarer til møteinnkalling

Sak 02/2023 Gjennomgang av arbeid siden sist

Sak 03/2023 Våre API-krav

Sak 04/2023 Gjennomgang av digital signering alternativer

Sak 05/2023 Eventuelt.

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 17:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Mikkel Ofrim Trondheim 10.02.2023



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 21.02.2023 kl 16:00 – 17:00

Sted: Møterom Idrettsbygget-1-Hei, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Til stede:

Ole Marius Inderhaug

Axel Korsbakken

Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Frafall: Ingen

Møteleder: Mikkel Ofrim

Sak 01/2023

Ingen punkter under sak 01

Sak 02/2023
Litt gjennomgang endringer av frontend:
Informasjonsbokser på loginform
Ikoner lagt til i fields i loginform
Alt er gjort responsivt
Signature page er begynt på
Landekode valg burde være dropdownmeny med søk

Sak 03/2023
Endepunkt for å hente alle medlemmer fra nå og tidligere. Dette kan løses ved å lagre all
brukerdata i datatabell for kontraktene.
Signeringstatus lages i vår tabell.

Å hente alle styremedlemmer fra alle ulike grupper er ikke nødvendigvis løsningen. De ulike
styremedlemmene kan hentes ut gruppevis av hovedstyret.
Hovedstyret kan få opp meny over alle gruppene. Dette må hentes fra systemet.
Hva skjer når grupper fjernes? Gruppene må eventuelt kopieres over i egen tabell.
Kan hente ut alle gruppene som det eksisterer kontrakter på. Dersom gruppen ikke
eksisterer kan en feilmelding vises.

Sak 04/2023
Hovedstyret konkluderte med at det ikke er nødvendig med BankID signering ettersom
vanlig signering uansett må implementeres og fungerer for seg selv.
Kostnadene er ikke verdt den ekstra sikkerheten med BankID akkurat nå. Mulig det kan
implementeres på et senere tidspunkt, eller hvis et av firmaene som signicat eller posten kan
gi noen spesielle tilbud.



BankID signering:
Posten koster 31kr per kontrakt
Gjennom BankID 7.98kr per kontrakt
Alternativet er digital håndsignering.
Valg må diskuteres med hovedstyret.
Signering med BankID foretrekkes.
Må opprette testbrukere gjennom sprint.

Utenlandske studenter uten BankID må uansett ha digital håndsignering så det kan utvikles
fortløpende uansett.
Utenlandske brukere må kunne velge at de ikke har BankID. Dette kan føre til at alle kan
velge å signere med digital håndsignering. Kan være aktuelt å løse dette på en måte hvor
kun de utenlandske studentene får informasjon om dette. Burde være en løsning hvor kun
utvekslingsstudenter bruker digital håndsignering. For eksempel at man må huke av at man
ikke har BankID.
Er også en mulighet å laste opp skannede signaturer.

Det er mulig å høre med BankID om de har andre løsninger for non-profits.
Eventuelt få de til å sponse og la de få logo på nettside eller gensere. Må tas opp med
hovedstyret eventuelt.

Sak 05/2023
Ingen punkter under sak 05

21.02.2023, Oskar Remvang



Innkalling til møte: Bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 07.03.2023 kl 16:00 – 17:00

Sted: Møterom Idrettsbygget-1-Andbjørg, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Følgende personer innkalles:

Ole Marius Inderhaug

Axel Korsbakken

Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Agenda:
Sak 01/2023 Kommentarer til møteinnkalling

Sak 02/2023 Gjennomgang av arbeid siden sist

Sak 03/2023 Mail tjeneste - de bruker vel MailGun

Sak 04/2023 Eventuelt.

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 17:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Mikkel Ofrim Trondheim 03.03.2023



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 07.03.2023 kl 16:00 – 17:00

Sted: Møterom Idrettsbygget-1-Andbjørg, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Til stede:

Ole Marius Inderhaug

Axel Korsbakken

Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Frafall: Ingen

Møteleder: Mikkel Ofrim

Sak 01/2023

Ingen punkter under sak 01

Sak 02/2023

Frontend:

Forbedring av Login form. Penere telefon input og hide/show password funksjon.

Homescreen har fått navnesøk og widgets for filtrering på gruppe og årsvalg

Backend:

Email service for å sende signeringsinvitasjoner. Disse inneholder en unik link som skal

kobles opp til signeringsiden.

Sak 03/2023

Email formatet må se penere.

Emailene skal sendes fra en gmail konto.

Sak 04/2023
Ingen punkter under sak 04



07.03.2023, Oskar Remvang



Innkalling til møte: Bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 04.04.2023 kl 16:00 – 17:00

Sted: Digitalt på Slack

Følgende personer innkalles:

Ole Marius Inderhaug

Axel Korsbakken

Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Agenda:
Sak 01/2023 Kommentarer til møteinnkalling

Sak 02/2023 Gjennomgang av arbeid siden sist

Sak 03/2023 Autentisering - hvilke API vi skal bruker under utvikling osv

Sak 04/2023 Er det noe vi må vi tenke på rundt GDPR?

Sak 05/2023 Eventuelt.

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 17:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Mikkel Ofrim Trondheim 30.03.2023



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 04.04.2023 kl 16:00 – 17:00

Sted: Digitalt på Slack

Til stede:

Ole Marius Inderhaug

Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Frafall: Axel Korsbakken

Møteleder: Mikkel Ofrim

Sak 01/2023
Ingen punkter under sak 01

Sak 02/2023
Denne erklæringen er utferdiget i to eksemplarer, hvorav NTNUI og undertegnede beholder
hvert sitt. Den sist daterte underskrevne taushetserklæringen gjelder. Eventuelle tidligere
underskrevne taushetserklæringer utgår.

Sak 03/2023
Kan teste med produksjonssystemet. Hvertfall med lesing.
Kan lage en ny dev branch.
Tar en økt sammen for å ordne oppsett av Azure og liknende.

Sak 04/2023
GDPR er håndtert av NTNUI.
Vi kommer til å bruke ntnui-nummeret for brukere. Derfor har vi ikke noe egentlig
personinformasjon av bruker.

Kan bli et problem når brukere slettes.
Kunne hatt en eksportfunksjon.

Sak 05/2023
Ny signering er ikke nødvendig dersom man ikke får tilgang til ny informasjon.
Dette er ikke tilfellet hvis man går opp fra styremedlem til hovedstyret. Derfor burde det
kreves en ny signering.
Dette kan løses ved å endre formuleringen i kontrakten.

Skal sende mail til ulike tilbydere av BankID for å høre om det er mulig å få gratis signering
med BankID.

Ole Marius kjører prosjektet. Legger inn feedback som issues i github.



04.04.2023, Oskar Remvang



Innkalling til møte: Bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 18.04.2023 kl 16:00 – 17:00

Sted: Møterom Idrettsbygget-1-Andbjørg, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Følgende personer innkalles:

Ole Marius Inderhaug

Axel Korsbakken

Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Agenda:
Sak 01/2023 Kommentarer til møteinnkalling

Sak 02/2023 Gjennomgang av arbeid siden sist

Sak 03/2023 Database-oppsett. Gå gjennom nåværende plan og se på alternativer

Sak 04/2023 Eventuelt.

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 17:00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Mikkel Ofrim Trondheim 14.04.2023



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 18.04.2023 kl 16:00 – 17:00

Sted: Møterom Idrettsbygget-1-Andbjørg, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Til stede:

Ole Marius Inderhaug

Axel Korsbakken

Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Frafall: Ingen

Møteleder: Mikkel Ofrim

Sak 01/2023

Ingen punkter under sak 01

Sak 02/2023

Loading lagt til mange steder i applikasjonen

Cookies settes og funker som de skal

La inn forklaring på "Send til frivillige"

Fikset en bug der informasjon om logget inn bruker ikke ble lagret på reload

Riktig navn, rolle og gruppe legges til når kontrakten genereres.

-Har rollene Leder, Nestleder, Kasserer, Styremedlem, Varamedlem og Tillitsvalgt

Navn på person kontrakt er sendt til vises på confirmationPage

Satt opp database, samt alle databasekall vi trenger

Grupper hentes fra begge databaser og duplikater fjernes

Brukere hentes fra begge databaser og duplikater frerners

Vises personen fra vår hvis den finnes, ellers fra medlemssystemet

Begrenset så kun HS og gruppeledere kan logge inn

Protected routes er endret til å sjekke cookies isteden for localStorage

Kontrakten blir faktisk sendt til riktig epost addresse

Mottaker vil få en epost med bekreftelse etter ferdig signering + kopi av signert nda

404-not found side med egen slug

Personer som alt har signert kan få generert og tilsendt en ny kontrakt



Brukere kan ikke lenger generere kontrakter for seg selv

Home er flyttet til '/', mens login er flyttet til '/login'

Hvis du har en gyldig accessToken/refreshToken og går til '/login' sendes du til '/'

Man kan ikke lenger sende kontrakten før den er signert

Riktig kontrakt vises når man trykker på "vis kontrakt" for en person som har signert

Den unike linken på mail deaktiveres etter du har signert

Du kan nå laste ned alle signerte kontrakter for en spesifikk gruppe

La til authorization middleware til relevante endepunkt (se issue om fjerning)

La til opplastning og autoutfylling av signatur

Brukere som er leder i flere grupper kan nå velge mellom alle grupper de er leder for

Brukere som mottok kontrakt for 1 år siden og fortsatt ikke har signert slettes fra vår database

Kan kjøre database lokalt med docker

Masse refaktorering, styling og dokumentering av kode

Satt opp for testing (bedre sent enn aldri):p

Sak 03/2023

De kan kanskje tilpasse så vi får ntnui_no. Hvordan skal vi forholde oss til at info kan

endres? Det er info der og da som teller. Kontraktene burde gjøre statiske, de skal ikke

rendres på nytt. De skal ikke endres. Hvor skal kontrakten lagres? Litt rundt GDPR. Litt

usikkert hvordan dette funker med NDAer. Det er forskjellige typer, hvis de er sensitive må

de slettes med jevne mellomrom. Kanskje kunne lagre de i en drive? Strukturere driven på en

måte som gjør det lett å finne tilbake. Vi tror vi kan lagre helt grunnleggende informasjon på

lang tid. For unik URL

Kanskje endre navn på legg til frivillige til “opprette manuell kontrakt” elns. Det kan være

mer. Ikke dumt, kan være nice å ha. Kan også legge til rolle og gruppe for generering av

kontrakt.

De skal ta opp om de kan inkludere ntnui_no med api-kall. Er litt usikkert på om de vil, ikke

alle som var stor fan av å eksponere hvor mange folk vi har i databasen. Vi er litt usikre på

om det har noe å si å eksponere ntnui_no eller om det er helt harmløst.

Vi kan bruke mail intill videre, så skal de holde oss oppdatert. Det er Sprint sitt problem hvis

vi ikke finner noen løsning før da.



Sak 04/2023

Pirk: Route til home hvis man prøver komme til login mens logget inn.

Root burde være hjem-skjerm, ikke login.

Mer pirk: Likte ikke hvordan user-display så ut.

18.04.2023, Oskar Remvang



Innkalling til møte: Bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 02.05.2023 kl 16:00 – 17:00

Sted: Møterom Idrettsbygget-1-Andbjørg, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Følgende personer innkalles:

Ole Marius Inderhaug

Axel Korsbakken

Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Agenda:
Sak 01/2023 Kommentarer til møteinnkalling

Sak 02/2023 Gjennomgang av arbeid siden sist

Sak 03/2023 Planlegge å rulle ut i production - hva mangler og hvordan gjør vi det?

Sak 04/2023 Eventuelt.

Mvh

Mikkel Ofrim Trondheim 27.04.2023



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 68

Tidspunkt/sted: 02.05.2023 kl 16:00 – 17:00

Sted: Møterom Idrettsbygget-1-Andbjørg, Chr. Frederiks gate 20, 7030 Trondheim, NTNUI
Klubbhus

Følgende personer innkalles:

Ole Marius Inderhaug

Axel Korsbakken

Mikkel Ofrim

Oskar Remvang

Frafall: Axel Korsbakken

Møteleder: Mikkel Ofrim

Sak 01/2023

Ingen punkter under sak 01

Sak 02/2023

Vi har brukt email og ikke ntnui_no overalt. Dette vil bli tatt stilling av senere.

Manuell mail-send kan endres senere til å knyttes opp mot frivillige i medlemssytemet.

Sak 03/2023

Setter opp et møte for hjelp med Azure for å kunne rulle ut produktet i production.

Fikser også mail-server på dette møtet.

Møtet blir i løpet av denne eller neste uke.

Sak 04/2023

Ingen punkter under sak 04

02.05.2023, Oskar Remvang





Oppsummering av timelister i prosjekt nr:

Ukenr Mikkel Ofrim Oskar Remvang Sum timer pr uke Planlegging Administrativt arbeid Dokumentasjon Brukertesting Hovedrapport Utvikling Sum

2 15,0 18,0 33,0 Mikkel 87,5 18,5 62,5 8,0 91,5 240,5 508,5

3 34,0 30,0 64,0 Oskar 112,5 18,0 66,5 6,5 125,5 175,0 504,0

4 23,5 27,5 51,0 Sum 200,0 36,5 129,0 14,5 217,0 415,5 1012,5

5 25,0 16,0 41,0 Planlagt 140 15 30 15 400 400 1000

6 12,0 26,0 38,0 Forskjell 60,0 21,5 99,0 −0,5 −183,0 15,5 12,5

7 14,0 24,0 38,0

8 15,0 15,0 30,0

9 15,5 17,5 33,0

10 23,0 17,0 40,0

11 0,0 0,0 0,0

12 33,0 32,5 65,5

13 33,5 32,0 65,5

14 40,0 33,0 73,0

15 33,5 31,0 64,5

16 35,5 36,5 72,0

17 39,5 41,0 80,5

18 33,0 34,5 67,5

19 43,0 38,5 81,5

20 40,5 34,0 74,5

Sum antall timer 
pr person/totalt 508,5 504,0 1012,5



Ukerapport
Vi hadde et oppstartsmøte med produkteier og begynte å se på aktuelle teknologier til oppgaven, samt våre forventninger til 
oppgaven.

Timeliste Mikkel Ofrim

Aktivitet Kategori Antall timer

Oppstartsmøte med produkteier Administrativt arbeid 2,0

Planlegging/research av teknologistack Planlegging 6,0

Konseptuell samtale om produktforventninger Planlegging 2,0

Felles gjennomgang av maler og andre ressurser Planlegging 5,0

Ukesum uke 2 15,0

Timeliste Oskar Remvang

Aktivitet Kategori Antall timer

Oppstartsmøte med produkteier Administrativt arbeid 2,0

Planlegging/research av teknologistack Planlegging 6,0

Research rundt MERN stack Planlegging 3,0

Konseptuell samtale om produktforventninger Planlegging 2,0

Felles gjennomgang av maler og andre ressurser Planlegging 5,0

Ukesum uke 2 18,0



Timelister med statusrapporter Ukerapport
Vi hadde et møte med veileder i starten av uken. Etter dette jobbet vi hovedsakelig med dokumentasjon og satt opp 
strukturen på GitHub-repoet vårt, samt lærte oss grunnleggende LaTeX da det er dette vi skal bruke på hovedrapporten. 
Brukte også litt tid på å begynne å sette oss inn i relevante teknologier som React og Tailwind.

Timeliste Mikkel Ofrim

Aktivitet Kategori Antall timer

Oppstartsmøte med veileder Administrativt arbeid 1,0

Sette opp fildelingsstruktur og se over all info Administrativt arbeid 2,0

Skrevet arbeidskontrakt Administrativt arbeid 2,0

Skrevet ferdig forprosjektplan Planlegging 3,5

Startet på visjonsdokument Planlegging 0,5

Jobbet med visjonsdokument Planlegging 2,0

Satt opp github struktur Administrativt arbeid 1,0

Overførte visjonsdokument fra google docs til LaTeX Administrativt arbeid 2,0

Planlegging/research av teknologistack Planlegging 2,0

Selvlæring React Planlegging 8,0

Selvlæring Tailwind Planlegging 2,0

Startet på forprosjektplan Planlegging 2,0

Visjonsonsdokument Planlegging 4,0

Samtaler om produktønsker Planlegging 2,0

Ukesum uke 3 34,0

Timeliste Oskar Remvang

Aktivitet Kategori Antall timer

Oppstartsmøte med veileder Administrativt arbeid 1,0

Sette opp fildelingsstruktur og se over all info Administrativt arbeid 2,0

Skrevet arbeidskontrakt Administrativt arbeid 2,0

Forprosjektplan Planlegging 3,5

Visjonsdokument Planlegging 0,5

Jobbet med visjonsdokument Planlegging 2,0

Satt opp github struktur Administrativt arbeid 1,0

Skrev hovedrapportmal i LaTex Administrativt arbeid 1,5

Planlegging/research av teknologistack Planlegging 2,0

Selvlæring React Planlegging 6,0

Selvlæring Tailwind Planlegging 1,0

Startet på forprosjektplan Planlegging 2,0

Visjonsdokument Planlegging 3,5

Samtaler om produktønsker Planlegging 2,0

Ukesum uke 3 30,0



Timelister med statusrapporter Ukerapport
Ferdigstilte wireframe og visjonsdokument før neste møtet med produkteier. Brukte også tid på å lære oss teknologien vi skal 
bruke fremover, slik at vi kan starte på prosjektet etter møtet.

Timeliste Mikkel Ofrim

Aktivitet Kategori Antall timer

Jobbet med wireframe Planlegging 3,0

Jobett med wireframe og visjonsdokumentrevisjon Planlegging 1,0

Møte med veileder og produkteier Administrativt arbeid 1,0

Selvlæring React Planlegging 3,0

Selvlæring Typescript Planlegging 3,0

Jobbet med wireframe Planlegging 2,0

Frontend Strukturering Planlegging 2,0

Frontend Strukturering Planlegging 1,5

Selvlæring React Planlegging 4,0

Research rundt "best practises" for React, TypeScript og TailwindPlanlegging 3,0

Ukesum uke 4 23,5

Timeliste Oskar Remvang

Aktivitet Kategori Antall timer

Wireframe Planlegging 2,0

Wireframe og visjonsdokumentrevisjon Planlegging 1,0

Møte med veileder og produkteier Administrativt arbeid 1,0

Selvlæring React Planlegging 6,0

Selvlæring Tailwind Planlegging 2,0

Selvlæring Typescript Planlegging 3,0

Wireframe Dokumentasjon 3,0

Selvlæring React Planlegging 3,0

Frontend Strukturering Planlegging 2,0

Frontend Strukturering Planlegging 1,5

Research rundt "best practises" for React, TypeScript og TailwindPlanlegging 3,0

Ukesum uke 4 27,5



Timelister med statusrapporter Ukerapport
Oskar var bortreist og brukte tiden han hadde på selvlæring, mens Mikkel fikk startet smått på prosjektoppsett og frontend 
etter at Oskar hadde reist

Timeliste Mikkel Ofrim

Aktivitet Kategori Antall timer

Frontend setup React Utvikling 2,5

Frontend setup TypeScript Utvikling 3,0

Frontend setup Tailwind Utvikling 1,5

Lagde førsteutkastet til login skjermen Utvikling 4,0

Selvlæring React Planlegging 3,0

Frontend setup Utvikling 4,0

Mer setup av prosjektet, la til tailwind, custom farger osv Utvikling 2,0

Programmering Utvikling 5,0

Ukesum uke 5 25,0

Timeliste Oskar Remvang

Aktivitet Kategori Antall timer

Selvlæring React Planlegging 2,0

Selvlæring Typescript Planlegging 2,0

Code review Utvikling 0,5

Selvlæring React Planlegging 3,0

Selvlæring React Planlegging 2,0

Selvlæring React kombinert med Typescript Planlegging 3,0

Selvlæring Tailwind med React Planlegging 3,5

Ukesum uke 5 16,0



Timelister med statusrapporter Ukerapport
Vi hadde et møte med produkeier der vi gikk gjennom status. Etter det fortsatte vi på frontend da vi kom på et par spørsmål vi 
ville ha oppklart før vi startet å jobbe med backend. Begynte smått å se på Backend-teknologier.

Timeliste Mikkel Ofrim

Aktivitet Kategori Antall timer

Møte med produkteier Administrativt arbeid 1,0

Programmering Utvikling 4,5

Programmering Utvikling 2,0

Selvlæring Node Planlegging 2,0

Selvlæring Express Planlegging 2,0

Code review Utvikling 0,5

Ukesum uke 6 12,0

Timeliste Oskar Remvang

Aktivitet Kategori Antall timer

Møte med produkteier Administrativt arbeid 1,0

Programmering Utvikling 4,5

Programmering Utvikling 3,5

Selvlæring Node Planlegging 2,0

Selvlæring Express Planlegging 2,0

Code review Utvikling 0,5

Programmering Utvikling 3,0

Programmering Utvikling 5,0

Programmering Utvikling 4,5

Ukesum uke 6 26,0



Ukerapport
Vi jobbet videre med frontend helt til oppklaringsmøtet med produkteier. Etter vi fikk oppklart det vi lurte på så planla vi 
hvordan vi skal strukturere backend,og begynte med det initielle oppsettet av prosjektet.

Timeliste Mikkel Ofrim

Aktivitet Kategori Antall timer

Programmering Utvikling 1,0

Programmering Utvikling 4,5

Backend planlegging Planlegging 3,0

Programmering Utvikling 1,5

Code review Utvikling 0,5

Backend strukturering Utvikling 3,5

Ukesum uke 7 14,0

Timeliste Oskar Remvang

Aktivitet Kategori Antall timer

Programmering Utvikling 2,5

Programmering Utvikling 4,5

Backend planlegging Planlegging 3,0

Programmering Utvikling 1,5

Code review Utvikling 0,5

Programmering Utvikling 3,0

Programmering Utvikling 4,0

Backend strukturering Utvikling 3,5

Code review Utvikling 1,5

Ukesum uke 7 24,0



Timelister med statusrapporter Ukerapport
Gruppemedlemmene prioriterte å jobbe med INGT2300 denne uken, da det var en del frister som kom opp. Tiden som ble 
brukt gikk hovedsaklig til planlegging av backend.

Timeliste Mikkel Ofrim

Aktivitet Kategori Antall timer

Møte med produkteier Administrativt arbeid 1,5

Modellerte databasen Planlegging 2,0

Gjennomgang av hvilke endepunkter vi vil trenge Planlegging 1,0

Så på MERN (stacken vi brukte) best pracrtices Planlegging 4,0

Sekvensdiagrammer Dokumentasjon 4,5

Sekvensdiagrammer Dokumentasjon 2,0

Ukesum uke 8 15,0

Timeliste Oskar Remvang

Aktivitet Kategori Antall timer

Møte medprodukteier Administrativt arbeid 1,5

Modellerte databasen Planlegging 2,0

Gjennomgang av hvilke endepunkter vi vil trenge Planlegging 1,0

Sekvensdiagrammer Dokumentasjon 4,5

Sekvensdiagrammer Dokumentasjon 2,0

Research rundt hvordan kombinere frontend og backend teknologierPlanlegging 4,0

Ukesum uke 8 15,0



Timelister med statusrapporter Ukerapport
Denne uken har vi fokusert på programmering. Backend har fått sitt første endepunkt og frontend begynner å komme fint 
sammen. Litt ekstra tid gikk til code reviews da noen av pull-requestene endte i git-konflikter som tok litt tid å løse. Vi begynte 
også å lage user-stories.

Timeliste Mikkel Ofrim

Aktivitet Kategori Antall timer

Programmering Utvikling 6,0

Programmering Utvikling 2,5

Code review Utvikling 2,0

Programmering Utvikling 2,5

Programmering Utvikling 0,5

Code review Utvikling 1,0

User stories Dokumentasjon 1,0

Ukesum uke 9 15,5

Timeliste Oskar Remvang

Aktivitet Kategori Antall timer

Programmering Utvikling 5,5

Programmering Utvikling 4,0

Programmering Utvikling 4,0

Programmering Utvikling 1,0

Code review Utvikling 0,5

Programmering Utvikling 1,0

Programmering Utvikling 0,5

User Stories Dokumentasjon 1,0

Ukesum uke 9 17,5



Timelister med statusrapporter Ukerapport
Det har vært fokus på ferdigstilling av rapporten i faget INGT2300. Ellers har vi fullført user-stories og gjort litt videre arbeid 
på systemet.

Timeliste Mikkel Ofrim

Aktivitet Kategori Antall timer

Programmering Utvikling 4,0

Programmering Utvikling 5,0

User Stories Dokumentasjon 3,0

User Stories Dokumentasjon 4,0

User Stories Dokumentasjon 1,0

Programmering Utvikling 5,0

Møte med produkteier Administrativt arbeid 1,0

Ukesum uke 10 23,0

Timeliste Oskar Remvang

Aktivitet Kategori Antall timer

React Router Research Planlegging 2,0

Programmering Utvikling 1,0

Programmering Utvikling 1,0

Code review Utvikling 1,0

User Stories Dokumentasjon 3,0

User Stories Dokumentasjon 4,0

User Stories Dokumentasjon 1,0

Programmering Utvikling 3,0

Møte med produkteier Administrativt arbeid 1,0

Ukesum uke 10 17,0



Timelister med statusrapporter Ukerapport

Skippertak før eksamen i INGT2300 som var på mandag uke 12. Det ble ikke gjort noe på prosjektet i denne uken.

Timeliste Mikkel Ofrim

Aktivitet Kategori Antall timer

Ukesum uke 11 0,0

Timeliste Oskar Remvang

Aktivitet Kategori Antall timer

Ukesum uke 11 0,0



Timelister med statusrapporter Ukerapport
Gruppen fullførte planleggingen av og begynte å gjennomføre brukertester. Lagde og planla poster-presentasjon, og begynte 
smått å skrive på hovedrapporten.

Timeliste Mikkel Ofrim

Aktivitet Kategori Antall timer

Planlegging første runde brukertester Brukertesting 2,0

Programmering Utvikling 6,0

Programmering Utvikling 3,0

Fikse mocking osv for brukertester Utvikling 2,0

Planlegging første runde brukertester Brukertesting 2,0

Programmering Utvikling 1,0

Veiledningsmøte med oppdragsgiver Administrativt arbeid 1,0

Brukertester Brukertesting 2,0

Poster og presentasjonsforbredelser Dokumentasjon 4,0

Code review Utvikling 1,0

Felles gjennomgang av mal Hovedrapport 6,0

Skriving Hovedrapport 3,0

Ukesum uke 12 33,0

Timeliste Oskar Remvang

Aktivitet Kategori Antall timer

Programmering Utvikling 6,0

Programmering Utvikling 3,0

Veiledningsmøte med oppdragsgiver Administrativt arbeid 1,0

Brukertester Brukertesting 2,0

Poster og presentasjonsforbredelser Dokumentasjon 4,0

Selvlæring Node Planlegging 2,0

Selvlæring Express Planlegging 5,0

Gjennomgang av mal Hovedrapport 6,0

Skriving Hovedrapport 3,5

Ukesum uke 12 32,5



Timelister med statusrapporter Ukerapport
Fullførte og tolket resultater av brukertester. Programmerte mye og skrev endel på hovedrapporten. Lagde også diverse 
sekvensdiagram.  

Timeliste Mikkel Ofrim

Aktivitet Kategori Antall timer

Brukertester Brukertesting 2,0

Programmering Utvikling 2,0

Programmering Utvikling 3,0

Sekvensdiagram Dokumentasjon 2,0

Skriving Hovedrapport 3,0

Programmering Utvikling 5,0

Sekvensdiagram Dokumentasjon 3,0

Sekvensdiagram Dokumentasjon 2,0

Programmering Utvikling 3,0

Skriving Hovedrapport 4,0

Programmering Utvikling 4,5

Ukesum uke 13 33,5

Timeliste Oskar Remvang

Aktivitet Kategori Antall timer

Brukertester Brukertesting 1,0

Transkribering, katigorisering og tolking av brukertester Brukertesting 3,5

Selvlæring Express Planlegging 4,0

Programmering Utvikling 3,0

Programmering Utvikling 2,0

Programmering Utvikling 1,0

Programmering Utvikling 2,0

Skriving Hovedrapport 3,5

Skriving Hovedrapport 5,0

Sekvensdiagram Dokumentasjon 3,0

Programmering Utvikling 2,0

Sekvensdiagram Dokumentasjon 2,0

Ukesum uke 13 32,0



Timelister med statusrapporter Ukerapport
Denne uken har fokuset vært på å komme videre med prosjektet, samt å fortsette på hovedrapporten. Det har også blitt satt 
opp dev-miljø av NTNUI api-et vi kan bruke for testing og vi satt av en hel dag til å refaktorere vår litt rotete kodebase.

Timeliste Mikkel Ofrim

Aktivitet Kategori Antall timer

Programmering Utvikling 18,0

Statusmøte med produkteier Administrativt arbeid 1,0

Mye tull med setup at dev-miljø (brukere osv) for testing Utvikling 3,0

Code review Utvikling 0,5

Skriving Hovedrapport 3,0

Skriving Hovedrapport 2,0

Programmering Utvikling 3,0

Felles gjennomgang og refaktorering av kodebase Utvikling 8,0

Skriving Hovedrapport 1,5

Ukesum uke 14 40,0

Timeliste Oskar Remvang

Aktivitet Kategori Antall timer

Statusmøte med produkteier Administrativt arbeid 1,0

Skriving Hovedrapport 2,0

Code review Utvikling 1,0

Skriving Hovedrapport 3,0

Skriving Hovedrapport 1,5

Skriving Hovedrapport 1,0

Programmering Utvikling 4,0

Programmering Utvikling 2,0

Programmering Utvikling 3,5

Skriving Hovedrapport 4,0

Skriving Hovedrapport 2,0

Felles gjennomgang og refaktorering av kodebase Utvikling 8,0

Ukesum uke 14 33,0



Timelister med statusrapporter Ukerapport

Denne uken begynte vi å se på databaseoppsett. Etter en litt selvlæring og en planleggingsøkt startet vi på det faktiske 
oppsettet i koden. Senere i uken begynte Mikkel å sette opp cookies som skal brukes til brukerautentisering, mens Oskar 
fortsatte skriving på hovedrapporten.Timeliste Mikkel Ofrim

Aktivitet Kategori Antall timer

Mye tull med setup at dev-miljø (brukere osv) for testing Utvikling 3,0

Selvlæring MongoDB Planlegging 3,0

Programmering Utvikling 5,0

Oppsett av database Utvikling 1,0

Planlegge database oppsett Planlegging 1,0

Programmering Utvikling 8,0

Code review Utvikling 1,5

Programmering Utvikling 5,0

Problemer med oppsett av cookies Utvikling 6,0

Ukesum uke 15 33,5

Timeliste Oskar Remvang

Aktivitet Kategori Antall timer

Skriving Hovedrapport 3,0

Programmering Utvikling 1,5

Skriving Hovedrapport 4,5

Code review Utvikling 2,0

Programmering Utvikling 3,0

Planlegge database oppsett Planlegging 1,0

Programmering Utvikling 2,0

Skriving Hovedrapport 4,0

Skriving Hovedrapport 4,5

Skriving Hovedrapport 3,0

Skriving Hovedrapport 2,5

Ukesum uke 15 31,0



Timelister med statusrapporter Ukerapport
Mesteparten av uken gikk bort til å programmere. En del cookie-relaterte problemer tok mye tid. Litt tid gikk også til skriving 
av hovedrapporten.

Timeliste Mikkel Ofrim

Aktivitet Kategori Antall timer

Problemer med oppsett av cookies Utvikling 5,0

Programmering Utvikling 7,0

Skriving Hovedrapport 4,0

Skriving Hovedrapport 3,0

Programmering Utvikling 2,0

Programmering Utvikling 3,0

Programmering Utvikling 3,0

Programmering Utvikling 2,5

Code Review Utvikling 1,5

Programmering Utvikling 3,5

Statusmøte med produkteier Administrativt arbeid 1,0

Ukesum uke 16 35,5

Timeliste Oskar Remvang

Aktivitet Kategori Antall timer

Programmering Utvikling 3,0

Programmering Utvikling 2,0

Programmering Utvikling 3,0

Programmering Utvikling 1,5

Programmering Utvikling 4,5

Programmering Utvikling 2,0

Programmering Utvikling 3,5

Programmering Utvikling 1,0

Programmering Utvikling 2,0

Code Review Utvikling 2,0

Skriving Hovedrapport 2,0

Skriving Hovedrapport 4,0

Skriving Hovedrapport 5,0

Statusmøte med produkteier Administrativt arbeid 1,0

Ukesum uke 16 36,5



Timelister med statusrapporter Ukerapport

Denne uken føler vi at vi nådde et godt nok system som dekket alle produkteiers behov. Fokuset ble dermed rettet mot 
ekstensiv testing av systemet og skriving av hovedrapporten.  Dette kom med en del problemer relatert til setup og mocking 
som førte til mye tapt tid. Vi gikk også gjennom hele kodebasen og sørget for at nødvendig dokumentasjon var på plass.Timeliste Mikkel Ofrim

Aktivitet Kategori Antall timer

Jest selvlæring Planlegging 5,0

Feilsøking databasemocking for backend testing Utvikling 8,0

Programmering Utvikling 5,0

Backend testing Utvikling 4,0

Feilsøking databasemocking for backend testing Utvikling 6,0

Feilsøking databasemocking for backend testing Utvikling 3,0

Skriving Hovedrapport 6,0

Grundig dokumentering av kodebase Dokumentasjon 2,5

Ukesum uke 17 39,5

Timeliste Oskar Remvang

Aktivitet Kategori Antall timer

Selvlæring Cypress Planlegging 5,0

Oppsett av Cypress Utvikling 2,5

Frontend tester Utvikling 4,0

Frontend tester Utvikling 2,0

Frontend tester Utvikling 3,0

Frontend tester mocking Utvikling 4,0

Skriving Hovedrapport 4,0

Skriving Hovedrapport 5,0

Backend db mocking Utvikling 4,0

Code review Utvikling 2,0

Skriving Hovedrapport 3,0

Grundig dokumentering av kodebase Dokumentasjon 2,5

Ukesum uke 17 41,0



Timelister med statusrapporter Ukerapport

Denne uken var det hovedsakelig fokus på skriving, både av systemdokumentasjon og av hovedrapporten. Mikkel hadde 
fortsatt et håp om å få dekningen han ønsket fra backend-testinga, men problemer gjorde at dette ikke gikk som planlagt. På 
møtet med produkteier fikk vi bekreftelse på at systemet fylte alle kravene deres og vi planla å ha et møte der vi skulle sette 
opp deployment med Azure. Oskar begynte å se på CI/CD.

Timeliste Mikkel Ofrim

Aktivitet Kategori Antall timer

Backend testing Utvikling 8,0

Skriving Hovedrapport 2,0

Skriving Hovedrapport 1,5

Skriving Hovedrapport 2,5

Systemdokumentasjon Dokumentasjon 2,0

Systemdokumentasjon Dokumentasjon 2,5

Skriving Hovedrapport 1,0

Systemdokumentasjon Dokumentasjon 4,0

Skriving Hovedrapport 6,0

Skriving Hovedrapport 2,5

Statusmøte med produkteier Administrativt arbeid 1,0

Ukesum uke 18 33,0

Timeliste Oskar Remvang

Aktivitet Kategori Antall timer

Skriving Hovedrapport 2,0

Skriving Hovedrapport 3,0

Skriving Hovedrapport 1,0

Skriving Hovedrapport 5,0

Systemdokumentasjon Dokumentasjon 2,0

Systemdokumentasjon Dokumentasjon 2,5

Skriving Hovedrapport 1,0

Systemdokumentasjon Dokumentasjon 4,0

Skriving Hovedrapport 5,0

Skriving Hovedrapport 3,5

Skriving Hovedrapport 2,5

Selvlæring CI/CD Planlegging 2,0

Statusmøte med produkteier Administrativt arbeid 1,0

Ukesum uke 18 34,5



Timelister med statusrapporter Ukerapport

Denne uken var teamet hovedsakelig fokusert på å gjøre systemet klart for lansering. Dette inkluderte å skrive en 
brukermanual på produkteier sin interne wiki (Slab), jobbing med CI, oppdatere README-filene og ha et lanseringsmøte med 
produkteier. Det var litt problemer med Azure da vi prøve å lansere backend, noe vi ikke hadde tid til å fikse på dette møtet. 
Utenom dette var det stort fokus på hovedrapporten.

Timeliste Mikkel Ofrim

Aktivitet Kategori Antall timer

GitHub actions/CI oppsett Utvikling 3,0

GitHub actions/CI feilsøking Utvikling 4,0

Forberede deployment sammen med produkteier Utvikling 5,0

Forsøk på å deploye systemet Utvikling 6,0

README filer Dokumentasjon 3,0

Slab (intern wiki for produkteier) artikkel Dokumentasjon 3,0

Skriving Hovedrapport 6,0

Omskriving Hovedrapport 4,0

Systemdokumentasjon Dokumentasjon 3,5

Systemdokumentasjon Dokumentasjon 4,0

Systemdokumentasjon Dokumentasjon 1,5

Ukesum uke 19 43,0

Timeliste Oskar Remvang

Aktivitet Kategori Antall timer

GitHub actions/CI oppsett Utvikling 3,0

GitHub actions/CI feilsøking Utvikling 4,0

Forberede deployment sammen med produkteier Utvikling 5,0

Forsøk på å deploye systemet Utvikling 6,0

README fil Dokumentasjon 3,0

Skriving Hovedrapport 2,0

Slab (intern wiki for produkteier) artikkel Dokumentasjon 3,0

Systemdokumentasjon Dokumentasjon 3,5

Systemdokumentasjon Dokumentasjon 5,0

Systemdokumentasjon Dokumentasjon 1,5

Skriving Hovedrapport 2,5

Ukesum uke 19 38,5



Timelister med statusrapporter Ukerapport
Denne uken har teamet fokusert på ferdigstilling av hovedrapporten. Det har også blitt gjort felles gjennomganger av både 
hovedrapporten og mye av dokumentasjonen.

Timeliste Mikkel Ofrim

Aktivitet Kategori Antall timer

Skriving Hovedrapport 7,0

Skriving Hovedrapport 4,0

Omskriving Hovedrapport 6,0

Rettskrivning Hovedrapport 3,0

Felles gjennomgang Hovedrapport 10,5

Felles gjennomgang av Systemdokumentasjon Dokumentasjon 5,0

Felles gjennomgang av Kravdokumentasjon Dokumentasjon 4,0

Diverse omskriving Dokumentasjon 1,0

Ukesum uke 20 40,5

Timeliste Oskar Remvang

Aktivitet Kategori Antall timer

Skriving Hovedrapport 5,0

Skriving Hovedrapport 3,0

Systemdokumentasjon Dokumentasjon 2,0

Felles gjennomgang Hovedrapport 10,5

Skriving Hovedrapport 3,5

Felles gjennomgang av Systemdokumentasjon Dokumentasjon 5,0

Felles gjennomgang av Kravdokumentasjon Dokumentasjon 4,0

Diverse omskriving Dokumentasjon 1,0

Ukesum uke 20 34,0


