

## Prosjektgruppe 7

### STATUSRAPPORT nr 1

**Dato** : 15.02.2024

**Periode** : dato fra 11.01.2024 dato til 15.02.2024

#### Aktiviteter utført siste periode:

Oppgaven har blitt definert.  
Forprosjektet er ferdig og levert.  
Samarbeidsavtalen er fullført.  
Har fått introduksjon til brudimensjonering av Håvard Johansen på SVV.”  
Bestemme lastene.  
Rapport i Ingeniørfaglig systemtenkning har tatt mye tid.

#### Aktiviteter neste periode:

Modellering begynner. Har planlagt modelleringsmøte med AAJ.  
Lastene skal være bestemt.  
Lage oppsett av rapporten. Definere arbeidsoppgaver fremover.  
Rapport og eksamen i annet fag vil hindre for noe av fremdriften.

#### Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:

Eksamen i Ingeniørfaglig systemtenkning.  
Påske- og vinterferie kommer. Planlegge godt så ikke fremdriften stopper helt opp.

#### **Timeoppfølging:**

#### **AVVIK:**

<b>Antall planlagt:</b>	120	<b>Antall forbrukt:</b>	118	-2
-------------------------	-----	-------------------------	-----	----

#### **Andre kommentarer:**

Antallet timer er sammenlagt i gruppen.