

Prosjektgruppe 7 STATUSRAPPORT nr 3				
Dato : 22.04.2024 Periode : dato fra 13.03.2024 dato til 22.04.2024				
<u>Aktiviteter utført siste periode:</u> Modelleringen er ferdig og verifisert, vist frem for veileder. Dimensjoneringen er godt i gang. Mesteparten av dimensjoneringsgrunnlag, armering og teori om modelleringen er ferdigskrevet.				
<u>Aktiviteter neste periode:</u> Skrive ferdig brudd- og bruksgrensetilstand i både tekst og vedlegg. Ferdigstille oppgaven. Lage poster, artikkel, presentasjon. Fremføre bacheloroppgaven den 16. mai klokken 14:15.				
<u>Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:</u> Fullt fokus på bacheloroppgaven, foruten de som skal ta eksamener. Det er en eksamen som kommer midt i innspurten for bacheloroppgaven. Dette er det tatt hensyn til, og skal ikke bli et stort problem.				
Timeoppfølging:				AVVIK:
Antall planlagt:	350	Antall forbrukt:	335	-15
Andre kommentarer: Antallet timer er sammenlagt i gruppen.				