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Hvordan kan effektiviteten pa byggeplassen okes gjennom planlegging?

Byggebransjen er inne i en periode der effektiviteten ma gkes. Pa stgrre prosjekter er detaljert
planlegging og digitale verktgy allerede en standard. | mindre byggeprosjekter, som eneboliger, er
det derimot ikke like utbredt. Hva kan gjgres for at flere skal ta i bruk mer detaljert
fremdriftsplanlegging, og hva er fordelene?
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® Enklere fremdriftsplan pa byggeplassen,
forberede med aktiviteter dag for dag.

® Handverkere far delta i planlegging av
egen arbeidsdag.

® Endringer er synlige umiddelbart, ogsa
for kunden.

® Mer detaljert planlegging gir et bedre
grunnlag for a gjennomfare byggefasen
etter Lean- og Norgeshusmetoden.
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Inkluderende planlegging gir handverkerne storre tilknytning til planen




