Forprosjekt Bacheloroppgave

NTNU

Fakultet for @konomi

Institutt for industriell skonomi og teknologiledelse

©NTNU

Tittel (norsk og engelsk):
Trafikksikkerhet for syklister
Road safety for cyclists

Prosjektnr.:
LOG20-003

Forfattere:
Elizaveta Bambulyak
Ina M. Snartland
Vebjgrn Ditlgvsen

Dato:
14.02.2020

Gradering:
Apen

Studieretning:
Logistikkingenigr

Veileder internt:
Tore Lennart Lauritzen

Oppdragsgiver:
Statens vegvesen

Oppdragsgivers kontaktperson:

Tore Kvaal

Sammendrag:

Oppgaven skal belyse ulike
risikoelementer for syklister i
trafikken i Midtbyen.
Fokusomradet er hvordan, med
pkende sykkeltrafikk,
ulykkesrisiko kan holdes

Summary:

The rapport will examine the
various problematic parts of
bicycle traffic in Trondheim.
The main focus is how, with
the increasing number of
cyclists, the risk of accidents
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1 Mal og rammer
1.1 Orientering

| mgte med ekstern veileder ble det diskutert muligheter for viderefgring av oppgaven skrevet i
faget prosjekt logistikk. Syklisters trafikksikkerhet ble belyst. Oppgaven skal fokusere pa samspillet
mellom ulike trafikantgrupper. Herunder syklister, fotgjengere, bilister og kollektivtransport.
Syklister vil bli prioritert ved valg av Igsning.

1.2 Problemdefinering og prosjektbeskrivelse

| denne oppgaven skal det vurderes risikomomentene for sykkeltrafikken i Trondheim og vurdere
tiltak for gkt sikkerhet for syklister. Risiko ved ulike aspekter av infrastruktur som kryss, sykkelveger
etc. skal belyses. For & utfgre disse oppgavene skal det brukes ulykkesstatistikk og rapporter som ser
pa risikoaspekter og tiltak for reduksjon av risiko blant syklister. Effekten av slike tiltak skal ogsa
diskuteres, for a finne de optimale Igsningene.

Det er tilrettelagt for sykkel i Trondheim, men noen strekninger kan vaere utfordrende. Det er stort
sett god utforming pa sykkelnettet, men det er til tider uklart hvor man kan sykle. Dette pavirkes av
at sykkelvegen avsluttes, og deretter begynner igjen noen hundre meter lengre frem. Det kan
pavirke syklistenes oppfatning av hvor tilrettelagt det er a sykle i Trondheim, i tillegg til at det minker
trygghetsfglelsen hos syklistene. Dersom syklister ma bytte mellom sykkelveg og blandet trafikk, kan
dette fgre til at feerre velger sykkel som framkomstmiddel.

Ved gkt sikkerhet for syklister, vil veien ogsa oppleves tryggere. En konsekvens av dette er at flere vil
gnske a velge sykkel fremfor bil. Dette kan gke prioriteringen av syklister ved fremtidig utbygging og

planlegging.
Problemstilling:

Hvilke trafikksikkerhetstiltak kan innfgres for G redusere risiko for sykkelulykker, og hvordan kan disse
anvendes i Midtbyen?

1.3 Resultatmal

e Oppgaven skal veere til disposisjon for Statens vegvesen fra 20. mai 2020.

e Rapporten skal belyse problemomrader i Midtbyen, og presentere realistiske sykkellgsninger
for gkt sikkerhet pa disse omradene.

e Det skal utarbeides forslag til utforming og plassering av tiltak i Midtbyen.

1.4 Effektmal

e (kt sikkerhet pa problemomradene vil redusere risiko for sykkelulykker med 20% etter
innfgring av tiltak.

e (kt sikkerhet for syklister vil gke sykkelbruk med 10% innen 5 ar etter innfgring av tiltak.

e Bkt sykkelbruk vil bidra til & redusere risiko ytterligere.

e (Pkt sikkerhet pa problemomradene henger tett sammen med samfunnskostnader. Ved &
redusere risiko for en ulykke, vil samfunnsgkonomiske kostnader ogsa blir redusert.



1.5 Rammer

Det foreligger forelgpig ingen behov for finansiering av oppgaven. Prosjektet foregar lokalt, og
prosjektmedlemmene er bosatt i neerhet av omradet. Dette gj@r at eventuelle befaringer og diverse
kan utfgres uten st@rre kostnader.

2 Organisering

a. Oppdragsgiver
Statens vegvesen

b. Prosjektets deltagere
Vebjgrn Ditlgvsen, Elizaveta Bambulyak og Ina M. Snartland.
Kontaktinformasjon i vedlegg 5.2 Adresseliste

c. Intern veileder
Tore Kvaal

d. Faglig veileder / kontaktperson
Tore Lennart Lauritzen

e. Organisering av prosjektgruppen
Prosjektleder har fglgende ansvar:
l. Planlegge og styre mgter
Il. Delegere arbeidsoppgaver
[l. Kontrollere arbeidsoppgaver
IV.  Avtale neste mgte
Sekretzer/gvrige medlemmer har fglgende ansvar:
l. Megtereferater
. Presise oppmgter
Ill.  Gjennomfgre relevante arbeidsoppgaver innen tidsfrist

3 Gjennomfgring

3.1 Hovedaktiviteter

Organiseringen av hovedaktivitetene gjgres ved at en eller flere medlemmer pa gruppa blir ledere
for hver sin aktivitet. Denne eller disse personene far ansvar for naermere planlegging og
gjennomfgring av aktiviteten. Alle aktiviteter skal giennomfgres i samarbeid med hele gruppa.
Ettersom gruppa bestar av tre stykk, vil sekretaerrollen rullere mellom disse.

1. Forprosjekt
Ansvarlig: Alle medlemmer
Forprosjektet er ngdvendig for a fa oversikt over arbeidsmengde, og strukturere alle
aktivitetene i prosessen.
2. Datainnsamling
Ansvarlig: Alle medlemmer
Denne delen trengs for a danne et kunnskapsgrunnlag for Igsningselementer og idéstorm.



10.

11.

Her tilegnes generell kunnskap til teorikapitlet.

Forutsetninger: punkt 1

Ulykkesstatistikker

Ansvarlig: Alle medlemmer

Dette punktet er for & samle inn forskjellig statistikk for sykkelulykker i Trondheim, og andre
byer. Med disse dataene, vil gruppen fa en oversikt over alvorlighetsgraden til ulike typer
ulykker.

Forutsetninger: punkt 1,2

Kartlegging av problemomrader

Ansvarlig: Ina

Her studeres ulykkesstatistikk etter geografiske omrader. Dette innebaerer analyse av kart og
statistikk i Trondheim.

Forutsetninger: punkt 1,2,3

Risikovurdering

Ansvarlig: Elizaveta

| denne delen inngar analyse av risiko og deres arsaker og konsekvenser.
Forutsetninger: punkt 1,2,3,4

Undersgke trygghetsfglelse

Ansvarlig: Vebjgrn

Artikler og rapporter skal studeres for a fa et innblikk i befolkningens mening om
sykkelnettet i Trondheim, med fokus pa trygghetsfglelse.

Forutsetninger: 1,2,3,4,5

Vurdering av trafikksikkerhetstiltak

Ansvarlig: Ina

Vurdering av trafikksikkerhetstiltak tar for seg analyse av mulige sikkerhetstiltak for syklister
i trafikken. Deretter rangeres disse etter hvilken effekt de har pa trafikksikkerhet.
Forutsetninger: punkt 1,2,3,4,5,6

Rapportskriving

Ansvarlig: Alle medlemmer

Oppgavens omrader skal samles til en endelig prosjektrapport.

Forutsetninger: punkt 1,2,3,4,5,6,7

Artikkel

Ansvarlig: Alle medlemmer

Prosjektoppgaven skal presenteres gjennom en artikkel. Denne skal forklare kort hvilke
omrader bacheloroppgaven tar for seg, og spesielle funn.

Forutsetninger: punkt 1,2,3,4,5,6,7,8

Korrekturlesing

Ansvarlig: Elizaveta og Vebjgrn

Korrekturlesing skal utfgres for a finjustere grammatiske og illustrative elementer.
Forutsetninger: punkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Forberedelse av presentasjon

Ansvarlig: Alle medlemmer

Arbeidet skal fremlegges i form av presentasjon, som en avslutning pa prosjektet.
Forutsetninger: punkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10



3.2 Milepzler

Nr Milepzel Ansvarlig | Start Frist Forutsetninge
r

1 Forprosjekt Alle 15.01.20 14.02.20 1

2 Datafangst Alle 15.01.20 20.02.20 1

3 Ulykkesstatistikk Alle 25.01.20 20.02.20 1,2

4 Kartlegging av Ina 01.02.20 24.02.20 1,2,3
problemomrader

5 Risikovurdering Elizaveta | 02.02.20 29.02.20 1,2,3,5

6 Undersgke Vebjgrn | 02.02.20 29.02.20 1,2,3,5,6
trygghetsfglelse

7 Vurdering av Ina 15.02.20 01.03.20 1,2,3,5,6,7
trafikksikkerhetstilta
k

8 Rapportskriving Alle 01.03.20 20.05.20 Alle gvrige

9 Artikkel Alle 12.05.20 20.05.20 Alle gvrige

10 Korrekturlesing Elizaveta | 20.04.20 20.05.20 Alle gvrige

og
Vebjgrn

11 Innlevering av Alle 20.05.20 20.05.20 Alle gvrige
oppgaven

12 Forberedelse av Alle 20.05.20 23.05.20 Alle gvrige
presentasjon

13 Presentasjon av Alle Blir fastsatt | Blir fastsatt Alle gvrige

oppgaven

senere

senere

4 Oppfelging og kvalitetssikring

4.1 Kvalitetssikring

For & sikre kvalitet av oppgaven, vil det vaere fokus pa god kommunikasjon, godt samarbeid og god

planlegging. Dermed vil forprosjektet brukes gjennom prosjektperioden, og milepaelene fglges sa

vidt det er mulig. Det skal utarbeides mgtereferater for egen referanse, samt forberede

arbeidsoppgaver for neste mgte. Hvis det er forslag til endring innad i gruppen, forbedring eller

problemer, skal det gis beskjed til de andre medlemmene sa tidlig som mulig.

Delegering av oppgaver og andre bestemmelser gjgres felles sa lenge det ikke oppstar store

konflikter. Hvis dette skulle bli et utfordringsmoment, skal gruppen utpeke en leder, for & unnga

ineffektivitet. Det oppfordres a vaere kildekritisk, og kun bruke kilder som anses som troverdig. Alt

som blir skrevet av en person, skal tidligst mulig bli kontrollert og korrekturlest, og endres om

ngdvendig, av en eller begge av de andre partene i gruppen.




5 Vedlegg

5.1 Gantt-diagram

10.01.2020

Duration
Task Name start End (days) ——
Forprosjekt 15.01.2020 (14.02.2020 |30
Datafangst 15.01.2020 (20.02.2020 |36 Datafangst
Ulykkesstatistikk  [25.01.2020 |20.02.2020 |26
Ulykkesstatistikk
Kareggiog ov 01.02.2020 |24.02.2020 |23
problemomrader . g
Risikovurdering _ |02.02.2020 |29.02.2020 |27 Kartesping avprobiemomrider
Undersgke 27 Riskovurdering
trygghetsfglelse 02.02.2020 |29.02.2020
Vurdering av 15 Undersgke trygghetsfolelse
Igsninger 15.02.2020 (01.03.2020
Rapportskriving 01.03.2020 |15.05.2020 |75 Vurdering av g sninger
Artikkel 12.05.2020 (20.05.2020 |8 -
Korrekturlesing 15.05.2020 [20.05.2020 |5 Rapportskriving
Innlevering av 0 Artikkel
oppgaven 20.05.2020 |20.05.2020
Forberedelse av 3 Korrekturlesing
presentasjon 20.05.2020 |23.05.2020
Presentasjon av Blir Blir innlevering av oppgaven
oppgaven fastsatt fastsatt 0
Forberedelse av presentasjon
Presentasjon avoppgaven

Bacheloroppgave

30.01.2020 19.02.2020 10.03.2020

30.03.2020 19.04.2020 09.05.2020

29.05.2020

=

5.2 Adresseliste
Elizaveta Bambulyak
909 79 597

elizaveta.bambulyak@gmail.com

Innherredsveien 54 H0203, 7067 Trondheim

Ina Snartland
938 77 989

inamodesta@hotmail.com

Wessels gate 22B, 7043 Trondheim

Vebjgrn Ditlgvsen
902 47 873

vebjorn@stud.ntnu.no

Prestekragevegen 10 H202, 7050 Trondheim

5.3 Avtaledokument

Avtaledokumenter leveres i ettertid. De relevante dokumentene er standardavtalen med NTNU og

to individuelle kontrakter med SVV.




