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Dato dd/mm/yy Ane N Solberg
Tharmika 

Gantheswaran
Tora Mæhle Sum timer Aktivitet Kommentar

Fra Oktober til Januar 30 30 30 90 Idemyldring og planlegging av Bachelor før 2021, derunder møter med Avento

UKE 2

tirsdag 12. januar 2021 2 2 2 6 Forarbeid til møter Lage timeliste, sende mailer

torsdag 14. januar 2021 2 2 Prosjektadministrasjon Lage fremdriftsplan 

torsdag 14. januar 2021 6 6 12 Teoristudier Leste teori knyttet til tema, funnet lesestoff som kan være relevant

UKE 3

mandag 18. januar 2021 1 1 1 3 Forarbeid til møter Foreberedelser til veiledningsmøte med Marthe

tirsdag 19. januar 2021 1 1 1 3 Møte med veileder Møte med Marthe for å introduseres og få avklart noen spørsmål

tirsdag 19.januar 2021 2 2 2 6 Prosjektadministrasjon Skrev avtaleskjema og sendt mail til oppdragsgiveren Avento AS

onsdag 20.januar 2021 6 6 6 18 Informasjonssøk Idemyldre tema.

UKE 4

tirsdag 26. januar 2021 1 1 1 3 Forarbeid til møter Lage møteinnkalling

fredag 29. januar 2021 3 3 3 9 Møte med oppdragsgiver Møte med Torstein, samt teams administrering

UKE 5

mandag 1. februar 2021 6 6 6 18 Prosjektadministrasjon Problemstilling, idemyldring, prosjektplan fiksing

onsdag 3. februar 2021 8 8 8 24 Informasjonssøk idemyldre tema etter hva vi lærte på møtet med Torstein.

torsdag 4. februar 2021 0,5 0,5 0,5 1,5 Møte med veileder Møte med Marthe. 

torsdag 4. februar 2021 6 6 6 18 Informasjonssøk Idemyldring - SCRUM som tema

UKE 6

mandag 8. februar 2021 1 1 1 3 Forarbeid til møter Forarbeid til møte med Torstein(Avento) på torsdag.

tirsdag 9. februar 2021 5 5 5 15 Informasjonssøk Idemyldre tema og undertema.

onsdag 10. februar 2021 6 6 6 18 Informasjonssøk Lese oss opp på hvordan Bachelor bør skrives. Tips og triks, osv.

torsdag 11. februar 2021 1 1 2 Møte med oppdragsgiver Møte med Torstein. 

torsdag 11. februar 2021 1 0,5 1 2,5 Forarbeid til møter Forberede workshop presentasjon

fredag 12. februar 2021 3 3 3 9 Prosjektadministrasjon Workshop Metode og etterarbeid etter workshopen. 

UKE 7

mandag 15. februar 2021 3 3 3 9 Forarbeid til møter Fylle inn ny tankekart og sende oppdaterte møteinnkallinger til Torstein og Marthe.

onsdag 17. februar 2021 1 1 1 3 Møte med veileder Møte med Marthe om tema: Smidig utvikling

onsdag 17. februar 2021 6 3 3 12 Teoristudier Søkt opp og lest på teori gjennom NTNU sin søkemotor (Oria).

torsdag 18. februar 2021 1 1 1 3 Møte med oppdragsgiver Møte med Torstein, og planlegging av fysisk besøk

UKE 8

mandag 22. februar 2021 1,5 1,5 1,5 4,5 Informasjonssøk Litt teoriinnsamling, sendte rundt noen e-poster til diverse.

mandag 22. februar 2021 3 3 Teoristudier teoriinnsamling, lest på teori og begynt på disposisjon av teoridelen

torsdag 25. februar 2021 6 6 6 18 Teoristudier Teoriiinnsamling, disposisjon fiksing

UKE 9

tirsdag 2. mars 2021 5 5 5 15 Forarbeid til møter Fikse møteinnkalling for møtene med Marthe og Torstein. Planlegge Ålesund turen. 

onsdag 3. mars 2021 0,5 0,5 0,5 1,5 Møte med veileder Møte med Marthe for å introduseres og få avklart noen spørsmål

torsdag 4. mars 2021 0,5 0,5 0 0,5 Møte med oppdragsgiver Møte med torstein. 

fredag 5. mars 2021 5 0 5 10 Forberede intervju Lage intervjuguide med spørsmål (ikke helt ferdig), også begynt litt på spørreundersøkelsen

fredag 5. mars 2021 3 0 3 6 Prosjektadministrasjon Ferdigstille reiseplan for Ålesund turen

Søndag 7.mars 2021 2 2 Teoristudier Teoriinnsamling og lest på teori som skal brukes 

Søndag 7.mars 2021 0,5 0,5 Forberede intervju Lagt til noen spørsmål i intervjuguiden 

UKE 10

Tirsdag 9.mars 2021 6 6 6 18 Bachelorskriving Begynt å skrive litt under teoridelen 

Tirsdag 9.mars 2021 1 1 Teoristudier Lest i boken og markert for å lære mer om Scrum 

Tirsdag 9.mars 2021 5 2 2 9 Teoristudier Lest/søkt etter teori og sett på oppsett av teoridelen

Tirsdag 9.mars 2021 1 1 Forberede intervju Skrev på informasjonssskrivet som skal sendes til intervjuobjekter

Onsdag 10.mars 2021 7 5 7 19 Bachelorskriving Lest teori og begynt på detaljert disposisjon til teoridelen

Torsdag 11.mars 2021 4 4 Bachelorskriving Teoriinsamling og detaljert disposisjon

Torsdag 11.mars 2021 0,5 0,5 Forberede intervju Lagt til noen spørsmål i intervjuguiden 

Fredag 12.mars 2021 5 5 10 Teoristudier Lese seg opp på teori

UKE 11

mandag 15.mars 2021 3 3 3 9 Forberede intervju Fikse intervjuguide og sende relevante dokument til Marthe for tilbakemelding på møtet med henne. 

tirsdag 16. mars 2021 7 7 Bachelorskriving Jobbet med teoridelen i oppgaven 

Onsdag 17.mars 2021 7 5 7 19 Bachelorskriving Teoriskriving, samt fikset intervjuguide

Onsdag 17.mars 2021 0,5 0,5 0,5 1,5 Møte med veileder Møte med Marthe

Torsdag 18.mars 2021 2 2 2 6 Møte med oppdragsgiver Møte med Torstein og fikset noen administrative greier.

Fredag 19.mars 2021 8 8 8 24 Bachelorskriving Tharmika: Kilder, Teorikapittel, Ane: Innledning, Tora: Metode, Alle: Intervjuguide

UKE 12

mandag 22. mars 2021 2 2 2 6 Forberede intervju Gikk gjennom plan for intervjuer til uken

Tirsdag 23.mars 2021 3 5 3 11 Bachelorskriving Teorikapittel om Kanban og Scrumban 

Tirsdag 23.mars 2021 2 2 4 Gjennomføre intervju Gjennomførte de to første av seks intervjuer

onsdag 24. mars 2021 5 5 5 15 Etterarbeid av intervju Skrive av intervju

Onsdag 24.mars 2021 2 2 4 Gjennomføre intervju Gjennomførte de to neste av seks intevjuer

Torsdag 25.mars 2021 2 2 4 Gjennomføre intervju Gjennomførte de to siste av seks intervjuer

Torsdag 25.mars 2021 2 2 2 6 Etterarbeid av intervju Skrive av intervju

Fredag 26.mars 2021 3 3 6 Etterarbeid av intervju Skrive av intervju

UKE 13

tirsdag 30.mars 2021 5 5 5 15 Etterarbeid av intervju Gjennomgå intervjuene og drøfte opplevelsen og svarene vi fikk.

torsdag 1.april 2021 3 3 2 8 Etterarbeid av intervju Skrive oppsummeringsavsnitt om hver av intervjuobjektene.

Fredag 2.april 2021 3 3 Etterarbeid av intervju Skrive oppsummeringsavsnitt om hver av intervjuobjektene. Tar så mange som jeg rekker.

UKE 14

mandag 5. april 2021 1 1 1 3 Forarbeid til møter Oppsumering av hva vi har gjort, innkalling til møte med Torstein

tirsdag 6. april 2021 3 3 Etterarbeid av intervju Skrive oppsummeringsavsnitt om intervjuobjekt 

onsdag 7. april 2021 1 1 1 3 Møte med oppdragsgiver Møte med Torstein og diskutert hva vi skal gjøre fremover

onsdag 7. april 2021 4 8 4 16 Bachelorskriving Skrevet på teorikapittel og finpusset enkelte avsnitt 

torsdag 8. april 2021 1 1 1 3 Forarbeid til møter Møteinnkalling og planlegging av skriving fremover 

torsdag 8. april 2021 4 7 4 15 Bachelorskriving Gått over teorikapittel, lest god del teori til metodedelen og laget en detaljert disposisjon for metodekapittel

UKE 15

mandag 13.april 2020 6 8 8 22 Bachelorskriving Starte metodekapittel

tirsdag 13.april 2021 7 7 7 21 Bachelorskriving Skrive på metodekapittel

onsdag 14. april 2021 1 1 1 3 Prosjektadministrasjon Møte med Marthe og drøfting med gruppen.

onsdag 14.april 2021 4 4 4 12 Bachelorskriving Skrive på metodekapittel

torsdag 15. april 2021 8 7 7 22 Bachelorskriving Skrive på metodekapittel

fredag 16. april 2021 8 7 7 22 Bachelorskriving Fullføre metodekapittel

UKE 16

tirsdag 20. april 2021 6 6 6 18 Bachelorskriving Startet med analysen av resultater og gjennomgang av teori.

Onsdag 21. April 2020 2 2 2 6 Møte med veileder Møte med marthe for tilbakemelding.

onsdag 21. april 2021 8 8 8 24 Analyse av innsamlet informasjon Analysert og skrevet "Resultater" delen av bacheloren

Hvem



torsdag 22. april 2021 7 7 7 21 Analyse av innsamlet informasjon Analysert og skrevet "Resultater" delen av bacheloren

fredag 23. april 2021 8 8 16 Analyse av innsamlet informasjon Analysert og skrevet "Resultater" delen av bacheloren

UKE 17

Mandag 26. April 2021 8 8 8 24 Teoristudier Finpusset, tilføyet og korrekturskrevet teorikapittelet

Mandag 26. April 2021 1 1 1 3 Forarbeid til møter Møteinnkalling 

Tirsdag 27. April 2021 9 9 7 25 Bachelorskriving Finpusset teoridelen + halve resultater og foreberedt oss på møte med marthe

Onsdag 28. April 2020 2 2 2 6 Møte med veileder Møte med marthe for tilbakemelding.

Onsdag 28. April 2021 8 8 8 24 Bachelorskriving Finpusset resten av resultater-delen, finpusset metoder og ordnet på kilder 

Torsdag 29. April 2021 8 8 7 23 Bachelorskriving Finpuss av tidligere kapitler

Fredag 30. April 2021 7 7 7 21 Bachelorskriving Startet på diskusjonsdel(Tharmika,Ane). Forord, innledning, småpirk i tekst endret (Tora)

UKE 18

Mandag 3. Mai 2021 8 8 8 24 Bachelorskriving Fortsettet diskusjonsdel(Ane=5.1, Tharmika=5.2, Tora=5.3), sendt ut møteinnkallinger

Tirsdag 4. Mai 2021 9 8 7 24 Bachelorskriving Diskusjonsdel

Onsdag 5. Mai 2020 2 2 2 6 Møte med veileder Møte med marthe for tilbakemelding.

Onsdag 5. Mai 2021 10 10 11 31 Bachelorskriving Diskusjonsdel

Torsdag 6. Mai 2021 9 14 9 32 Bachelorskriving Diskusjonsdel

Fredag 7. Mai 2021 6 6 5 17 Bachelorskriving Diskusjonsdel

UKE 19

Mandag 10. Mai 2021 5 3 5 13 Prosjektadministrasjon Venter på tilbakemelding fra Marthe, dermed blir det prosjektadministrasjon

Tirsdag 11. Mai 2021 11 11 11 33 Bachelorskriving Diskusjonsdel

Tirsdag 11. Mai 2021 1 1 1 3 Møte med veileder Møte med marthe for tilbakemelding.

Onsdag 12. Mai 2021 7 7 7 21 Bachelorskriving Jobbet med sammendrag og konklusjon, samt småpirk på resultater og diskusjon

Torsdag 13. Mai 2021 5 2 5 12 Bachelorskriving Formatert dokument, sendt ut til lesere, sammendrag og konklusjon.

Fredag 14. Mai 2021 6 6 6 18 Bachelorskriving Laget presentasjon, finpuss i dokument, skrevet abstract

Søndag 16. Mai 2021 5 1 5 11 Bachelorskriving Finpuss på en rekke kapitler i teksten. 

UKE 20

Tirsdag 18. Mai 2021 9 9 9 27 Bachelorskriving Finpusse en rekke kapitler i teksten.

Onsdag 19. Mai 2021 12 12 12 36 Prosjektadministrasjon Ferdigstilling

Torsdag 20. Mai 2021 5 5 5 15 Prosjektadministrasjon Ferdigstilling og levering

Sum 419,5 408 414 1241

Aktiviteter: Antall timer:

Forarbeid til møter 50,5

Informasjonssøk 37,5

Teoristudier 55

Forberede intervju 27

Utarbeide spørreundersøkelser 0

Analyse av innsamlet informasjon 61

Prosjektadministrasjon 18

Bachelorskriving 250

Møte med veileder 6

Møte med oppdragsgiver 14,5

Gjennomføre intervju 12

Etterarbeid av intervju 56


