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Mal: Fa god oversikt og innsikt i eksisterende smarthuslgsninger og andre relevante
teknologier, samt fremstille en kort rapport som blir grunnlaget for prosjektets gang videre.

Arbeidsbeskrivelse:

— Utfare en grundig undersgkelse og kartlegging av eksisterende smarthuslgsninger, -
teknologier og -systemer

— Forske pa hvilke komponenter/lgsninger som blir mye brukt og finne ut hvorfor

— Undersgke hvilke lgsninger som ikke er i bruk, finne ut hvorfor, og vurdere om disse
kan veere fordelaktige a implementere

— Fremstille en kort rapport som beskriver funnene av undersgkelsen. Dette kan veare
en del av en toukers-rapport

Timeverk: 240 timer Fordeling:  Gjennomsnittlig 60 timer per
person.

Kostnader: Ingen

Ressurser: MS Teams, MS Word, email, prosjekteringsprogram, diverse sgkemotorer,
diverse databaser for litteratursgk

Risiko: Det er en risiko for at funnene resulterer i ulike proprietaere lgsninger som ikke kan
fungere sammen. Derfor er det en risiko for at vi ma innga et kompromiss pga. situasjonen
til dagens teknologier.
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